

함께하는 시민 운동 광명

# 민선 8기 광명시 공약실천계획서





## 시정 비전(시정 철학)

비전

# 함께하는 시민 웃는 광명

민선8기 광명시의 비전은 민선7기의 시정 철학을 잇고, 정책 사업의 연속성을 확보하기 위해 시민주권강화와 미래 성장을 도모하여 시민이 항상 행복한 광명시를 지향하는 가치로 함께하는 시민 웃는 광명으로 시정 비전을 재설정

시정철학



- 혁신은 광명시 지방정부의 미래 발전의 기초를 만들고, 새로운 정책과 공공서비스를 추진할 수 있는 동력이 됨
- 올바른 '성장'은 민선7기의 정책의 사업 연속성을 확보하고 광명의 더 나은 100년의 미래를 이끌 토대 마련
- '상생'은 주권자인 시민과 협력을 통해 공동체를 회복

시정목표

## 시민의 정부, 함께 키우는 미래 광명

민선8기 광명시의 철학(혁신, 성장, 상생)과 공공성 그리고 시민과 함께 미래를 함께 키우겠다는 신념으로 민선8기의 시정 목표로 설정

3대  
추진전략

혁신하는 시장

함께 뛰는 정부

미래를 키우는 광명



## 3대전략 16대 과제(약속)

3대 전략	16대 과제(약속)	113개 실천사업	
I. 혁신하는 시장	1. 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.	9	11개
	2. 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.	1	
	3. 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.	1	
II. 함께 뛰는 정부	4. 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.	5	54개
	5. 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.	4	
	6. 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.	11	
	7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.	2	
	8. 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다	14	
	9. 언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할수 있도록 하겠습니다.	10	
	10. 쉽이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.	8	
III. 미래를 키우는 광명	11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.	8	48개
	12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.	12	
	13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.	7	
	14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.	3	
	15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.	5	
	16. 빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.	13	



# ||| 목 차 |||

## I 광명시의 소명과 비전

- 1. 사회 · 경제적 여건(환경) 분석 ..... 3
- 2. 시대적 소명과 시민의 요구 ..... 5
- 3. 광명시의 비전 ..... 7
- 4. 광명시의 향후 모습 ..... 9

## II 시민선정 5대 핵심 공약 및 우선 순위

- 1. 시민 선정 5대 핵심 과제(공약)와 우선순위 ..... 17

## III 공약추진 현황

- 1. 3대 시정 전략에 대한 비전 설명 ..... 29
- 2. 민선8기 공약 관리 체계 구축 ..... 32
- 3. 민선8기 공약 확정 및 실천계획 수립 과정 ..... 35
  - 3-1. 공약 확정 및 실천 계획 수립 추진 방향 ..... 35
  - 3-2. 공약 확정 및 실천 계획 수립 과정 ..... 36
  - 3-3. 공약 확정 검토(보류, 변경 등) 결과 ..... 37
  - 3-4. 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 운영 결과 ..... 41
- 4. 민선8기 공약사업 추진 현황 ..... 45
  - 4-1. 공약 추진 총괄 현황 ..... 45
  - 4-2. 공약 추진 사업별 현황 ..... 45
  - 4-3. 공약 연차별·분기별 추진계획(로드맵) ..... 50

## IV 공약가계부

1. 민선8기 광명시 재정 운용 방향 .....	59
1-1. 재정 현황 .....	59
1-2. 재정 여건 및 전망 .....	59
1-3. 4년간 재정 운영 계획(중기재정전망) .....	59
1-4. 분야별 자원배분 계획 .....	60
1-5. 지역재정(세입·세출전망)의 현황 및 문제점 .....	60
2. 공약재정투자 및 재원확보 방안(공약가계부 의의) .....	61
2-1. 공약가계부 수립의 의의 .....	61
2-2. 공약재원 확보 방향 .....	61
3. 민선8기 공약가계부 .....	62
3-1. 민선8기 공약 과제별(약속) 실천사업 소요 예산 .....	62
3-2. 민선8기 재정 운용을 위한 4년간 재원 확보 계획 .....	64

## V 공약별 세부 실천계획

공약별 세부실천계획 .....	69
------------------	----

### 혁신하는 시장

#### ① 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.

1-1. 민관 거버넌스를 통한 ‘함께 실천하는 인권도시’ .....	73
1-2. 공공시설물 인권영향평가 강화 .....	76
1-3. 주민참여 예산 실질화 .....	79
1-4. 협력형 주민자치회 시범실시 .....	82
1-5. 동장 공모제 시범사업 .....	85
1-6. 주민자치회 마을사업 실질화 .....	88
1-7. 중간지원조직 활성화 및 지원을 위한 협치플랫폼 강화 .....	90
1-8. 공익활동지원센터 설립을 통한 시민사회 활성화 .....	93
1-9. 이주 원주민 공동체 활동지원 공간 조성 .....	96

**② 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.**

2-1. 데이터 기반 행정 활성화 ..... 98

**③ 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달 되도록 하겠습니다.**

3-1. 디지털 기반의 공공서비스 혁신 ..... 101

**함께 뛰는 정부**

**④ 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.**

4-1. 사회적경제 활성화 ..... 105  
4-2. 공유경제 활성화 ..... 110  
4-3. 코로나19로 인한 폐업 자영업자, 실직자 지원 ..... 113  
4-4. 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화 ..... 116  
4-5. 소상공인, 골목상권 지원사업 확대 ..... 119

**⑤ 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.**

5-1. 양극화 해소를 위한 공공 일자리 추진 ..... 122  
5-2. 맞춤형 일자리 교육 강화 ..... 125  
5-3. 신중년 경력형 일자리 사업 추진 ..... 127  
5-4. 인생다모작 지원센터 설립 ..... 129

**⑥ 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.**

6-1. 스마트 디지털시티 광명 추진 ..... 132  
6-2. 행정복지센터(생활문화복합센터) 신축 ..... 135  
6-3. 원도심 주차시설 확대 ..... 138  
6-4. 광명전통시장 제2공영주차장 조성 ..... 140  
6-5. 새마을전통시장 인근 공영주차장 조성 ..... 142  
6-6. 하안 철골주차장 재건축 추진 ..... 144  
6-7. 공동주택 리모델링 적극 지원 ..... 146

6-8. 공동주택관리 공공성 강화 .....	149
6-9. 소통과 공감을 통한 도시재생 사업 .....	153
6-10. 재개발, 재건축 안전관리 강화 .....	156
6-11. 주민중심의 재개발·재건축 지원 .....	159

**7] 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.**

7-1. 철산 119구급대 신설 .....	163
7-2. 감염병대응센터 설립 .....	165

**8] 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다.**

8-1. 가족돌봄 청년 지원대책 수립 .....	168
8-2. 광명노인건강케어센터 설립 .....	171
8-3. 어르신 무료 상조서비스 지원 .....	173
8-4. 어르신 돌봄체계 및 서비스 확대 .....	175
8-5. 장애인복합시설 건립 추진 .....	178
8-6. 광명형 주거복지 실현 .....	181
8-7. 장애인 자립생활 지원, 발달장애인 현장실습형 직업전환센터 신설 .....	183
8-8. 온종일 아동돌봄체계 확대 .....	186
8-9. 1인가구를 위한 지원과 돌봄 강화 .....	189
8-10. 광명동 여성소통문화공간 조성 .....	192
8-11. 광명형 ‘테라피독’ .....	195
8-12. 반려견 놀이터 확충 .....	198
8-13. 개발지역 동물 돌봄센터 조성 및 운영 .....	201
8-14. 광명형 스마트헬스케어 사업 .....	204

**9] 언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할수 있도록 하겠습니다.**

9-1. 문화도시지정 추진 .....	208
9-2. 일직동 문화예술복합센터 건립 .....	210
9-3. 철산 우수지 문화예술복합센터 건립 .....	212
9-4. 철망산 주변 문화벨트 조성 .....	215

9-5. 업사이클 문화산업 클러스터 조성 .....	217
9-6. 광명시민체육관 복합문화체육공간 조성 추진 .....	220
9-7. 광명경륜장 내 복합문화체육센터 설립 .....	222
9-8. 노들뜰 광명시민건강체육센터 설립 .....	224
9-9. 목감천 저류지 스포츠타운 조성 .....	226
9-10. 파크골프장 조성 .....	228

## 10 십이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.

10-1. 광명동굴 평화공원 조성 .....	230
10-2. 광명 올레길 조성 .....	233
10-3. 철산로 가로숲길 조성 .....	236
10-4. 십이 있는 정원 도시 조성 .....	239
10-5. 구)포병부대 휴양공원 조성 .....	242
10-6. 가학산 근린공원 조성 추진 .....	245
10-7. 안양천 경기도 지방정원 및 국가정원 지정 추진 .....	247
10-8. 안양천 목감천 명소화사업 적극 확대 .....	250

## 미래를 키우는 광명

## 11 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.

11-1. 광명시 청년을 위한 청년주택 공급 .....	255
11-2. 새내기 청년일자리 사업 확대 .....	258
11-3. 청년전세보증금 반환보증보험료 지원 .....	261
11-4. 청년 사회출발 지원금 지급 .....	264
11-5. 소상공인 청년지원단 확대 .....	267
11-6. 전역축하금 지원 .....	269
11-7. 하안동 국유지를 K-혁신타운 조성 추진 .....	272
11-8. 신혼부부 및 청년 전월세 이차지원 확대 .....	275

## **12 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.**

12-1. 교육격차 해소를 위한 안정적인 재원확보방안 마련	278
12-2. 디지털혁신허브센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원	280
12-3. 중고생 체육복 지원	283
12-4. 시립과학관(수학체험관) 설립	285
12-5. 청소년 예술창작소 설립	288
12-6. 청소년 커뮤니티시설 확충	291
12-7. 학교밖 청소년 지원 강화	294
12-8. 진로진학지원센터 설립	296
12-9. 광명시민평생학습지원금 지급	299
12-10. 광명평생학습교육 통합포털사이트 개설	302
12-11. 장애인 평생학습 기반 조성 확대	304
12-12. 일직동 도서관 건립	307

## **13 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.**

13-1. 일직동 태양광 방음터널 추진	310
13-2. 녹색건축물 활성화로 에너지 자립도시 추진	312
13-3. 탄소중립 친환경 산업단지 조성	315
13-4. 도로변 미세먼지 안심차단벽 설치	318
13-5. 친환경 전기자동차 충전인프라 확충	320
13-6. 친환경 자원회수시설 설립	322
13-7. 자원순환 생태계 조성 사업 추진	325

## **14 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.**

14-1. 산업진흥원 설립을 통한 중소기업 경제 네트워크 구축	328
14-2. 광명시흥 테크노밸리 강소기업 유치	331
14-3. 3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성 (K컨텐츠, 미디어 산업 등)	334

**15 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.**

15-1. 3기 신도시 스포츠 문화 예술 기반 조성 .....	337
15-2. 3기 신도시 친환경 녹색 스마트도시 조성 .....	340
15-3. 광명 하안 2지구 공공주택사업 추진 .....	343
15-4. 구름산 지구 도시개발 사업 안정적 추진 .....	345
15-5. 광명동굴주변 광명문화복합단지 조성 .....	347

**16 빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.**

16-1. 서울-광명 민자고속도로 지하화 완공 지원 .....	350
16-2. 광명-서울 연결 교량 건설 추진 .....	352
16-3. 광명대교, 철산대교 서부간선대로 접속부 교차로 개선 .....	354
16-4. 소하동 오리지하차도 신설 .....	356
16-5. 광명4동 먹자골목 보행환경개선사업 .....	359
16-6. KTX광명역세권 안전통학로 조성 .....	361
16-7. 일직동 새빛공원로 차 없는 거리 조성(주말, 휴일) .....	363
16-8. 사통팔달 철도노선 유치 지속 추진 .....	365
16-9. 신안산선 학온역 2026년 완공 .....	368
16-10. 어린이 청소년 교통비 지원 .....	371
16-11. 철산역 철산4동 방향 출입구 신설 추진 .....	374
16-12. 구일역 광명방면 출입구 신설 추진 .....	376
16-13. KTX광명역세권 출퇴근 교통환경 개선 추진 .....	378





# **| . 광명시의 소명과 비전**



# I

## 광명시의 소명과 비전

### 1

#### 사회·경제적 여건(환경) 분석

- (인구 구조의 변화) 초저출산 현상이 2001년 이후 지금까지 지속되고 있으며 2022년 0.78명 정도로 예상됨. 또한 2000년 고령화사회(노인인구 7%)에 진입한 이후 2017년 노인인구 비율이 14%를 넘어서 고령사회(aged society)에 진입하였고, 2025년에는 20%인 초고령사회로 변화, 2050년이 되면 1.4명으로 일본 다음으로 노령화된 국가가 될 것으로 추정. 이에 따라 돌봄 수요도 동시에 증가 예정임. 또한 세대별 가치관(결혼, 출산 등)의 변화, 노인 가구의 증가, 경제·주거 문제 등 사회의 변화가 가속화됨에 따라 1인 가구 비율도 지속적으로 증가하면서 외로움과 사회적 고립이 새로운 문제로 발생
- ☞ 인구감소로 인해 유효수요인구가 부족해지면서 글로벌 경제침체에 더욱 취약해지고, 생산가능인구가 줄어들어 복지지출이 늘어날 예정이며, 1인 가구 증가 등 공동체 해체로 다양한 인구 구조 변화 문제를 해결할 새로운 대책이 필요
- (기후 위기, 생태계 파괴) 기후 위기와 환경 위기의 가속화로 생태계의 생존의 위협을 받고 있으며, 이러한 환경 위기는 새로운 신종 감염병, 기상 이변 등 자연 재해·재난 등 인류의 재앙으로 다가옴. 이에 따라 세계는 2050년까지 이산화탄소 배출량을 영(0)이 되도록 하는 탄소중립(zero)를 달성하겠다는 선언을 하였음. 또한 글로벌 기업들에서도 이에 동참하며 RE100(100% 재생에너지 사용)선언을 하고 탄소중립을 목표로 ESG경영을 추진하고 있음. 이러한 기후 변화와 환경 파괴는 사람 뿐 아니라 모든 지구 생태계의 위기이고 이제는 미래 세대를 위해 해결해야 할 필수 과제임.
- ☞ 기후와 환경의 위기가 이제 모두가 해결해야 할 최우선 과제로 지방정부는 환경 보전과 산림, 공원, 정원 등 다양한 생태계를 보호하고 조성해야 할 의무가 있음

○ **(불확실한 경제 위기)** 코로나19의 경제위기와 함께 일상 회복이라는 시대적 과제가 남아 있는 상태에서의 미-중갈등, 러시아-우크라이나 전쟁 장기화, 미국의 고강도 긴축, 산유국 감산 등으로 고물가, 고금리, 고환율 등 3高 시대로 글로벌 세계경제침체 발생, 이에 따라 수출과 소비가 모두 위축되어 민생경제는 더욱 어려워질 전망

☞ **코로나 19로 인한 사회적 불평등의 심화, 3高 시대에 따른 경제침체, 민생경제 회복을 위한 일자리 정책, 소상공인 지원정책 등 지방정부의 역할 강화**

○ **(4차산업혁명 노동시장의 변화)** 2016년 1월 개최된 세계경제포럼(WEF) <고용의 미래(The Future of Jobs)> 보고서에서 로봇이 일자리를 대체함으로써 향후 5년 동안 전 세계적으로 약 510만 개의 일자리가 사라질 것으로 예측되었고, 실제로 코로나19 이후 산업구조의 변화에 따라 대면서비스 직업군 등 서비스 사무지원 분야의 노동수요가 큰 폭으로 감소하고 있으며, 디지털 전환의 가속화에 따라 관련 직군의 노동수요는 증가되고 있음.

또한 더 많은 교육을 받은 계층은 국제화하고 있으며 글로벌화에 따른 혜택을 누리는 경향이 있는 반면, 이에 뒤처지는 계층과의 격차는 심화되는 경향이 있음. 이로 말미암아 경제성장에도 불구하고 성장의 과실이 일부에 집중되어 계층 간 사회적 격차(social disparity)가 점차 확대되고 있음

☞ **4차산업 혁명에 따라 노동시장도 빠르게 변화되고 있어, 새로운 직업으로 이동할 수 있도록 다양한 직업교육을 제공하는 등 지식에 더하여 높은 문제 해결능력과 정보통신기술 관련 능력을 함양할 수 있도록 노동자에게 교육과 학습할 수 있는 투자가 필요**

## □ 시대적 소명

- (지방정부) 코로나19 감염병에 따른 팬데믹(pandemic) 현상, 저출산과 고령화로 인한 인구구조 변화 등 기존의 사회질서 붕괴로 이를 대응해야 할 지방정부 역할이 중요
- (조직혁신) 시민의 대리자인 지방정부의 혁신을 통해 새로운 사회질서에 대응하는 창의적인 행정 체제와 정책서비스 구현, 이를 통해 시민의 신뢰를 회복하고 최고의 행정서비스 제공
- (일상 회복) 코로나 팬데믹, 디지털 혁신으로 인한 불평등, 차별을 해소, 시민의 일상회복과 사회의 활력을 찾는데 최선을 다할 예정
  - 민생경제회복 : 코로나19 팬데믹이라는 위기에서도 시민과 함께 일상을 향해 달려가고 있으나, 시는 해결 할 숙제가 많이 남아 있음
  - 시민들의 일상을 회복, 사회의 활력을 되찾아야 함
  - 소상공인의 경제적 타격, 어르신과 장애인, 아동 등 취약계층의 심리적 피해를 극복하는데 중점
- (상생, 공동체 회복) 자치와 분권, 평화와 인권 상생을 통해 시민 공동체 회복
- (균형 발전) 원도심과 신도심 간 균형 있게 발전
- (기후위기 극복, 탄소 중립) 심각한 기후 위기 극복을 위한 지방정부의 탄소중립 실천 선도
- (재난·재해·범죄 등 예방 강화) 코로나19 등 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시 조성
- (정원 도시) 지구와 생명을 살리고 시민의 심리적 안정과 정서적 치유 문화를 위한 시민이 쉴 수 있는 숲, 공원, 정원 등 인프라 마련
- (미래 세대) 광명시의 미래세대 청년과 청소년 지속적인 교육, 자립 지원 정책 강화
- (미래 성장) 신도시 개발, 강소기업 유치를 통한 미래 성장 동력 창출

## □ 시민의 요구

- 주권자로서 실제로 내 삶이 나아지는 체감형 행정서비스를 기대
- 모두가 함께 잘 사는 공정하고 투명한 정부, 소통과 협력 가능한 정부를 원함
- 코로나 팬데믹으로 가속화된 불평등, 차별 해소
  - 코로나19로 직격탄을 맞은 자영업자, 소상공인 지원
  - 주거 비용의 폭등에 절망하는 서민들을 위한 주거복지 정책 마련
- 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 사회 실현
- 심각한 기후 위기 극복하고 탄소 중립 실천
  - 신재생에너지 확대의 요구
  - 탄소 중립을 위한 다양한 정책 마련
  - 자원 재활용 순환경제시스템 마련
  - 기후위기 극복을 위한 시민참여 교육, 실천사업 요구
  - 친환경 교통체계 마련, 지구와 생명을 살리는 녹색도시 조성
- 지역별 균형 있는 도시 성장에 필요한 다양한 정책 요구
  - 시원한 교통망, 도로, 주차장 등 확보
  - 쉼이 있고, 향유할 수 있는 녹색공간, 문화예술공간 마련
  - 구도심을 위한 재건축 재개발 지원 정책
- 아동, 청소년, 청년 등 미래 세대를 위한 정책 요구
  - 청년의 자립을 위한 다양한 정책
  - 아동을 위한 돌봄서비스 강화
  - 청소년을 위한 교육 정책, 학습권 강화
- 인구변화에 따른 1인 가구 등 다양한 가족 지원 정책 마련
- 여성, 장애인, 어르신 등 취약계층에 대한 맞춤형 복지 정책 필요
- 양질의 공공일자리, 일자리 지원대책 마련, 사회적 경제 활성화

☞ 코로나19로 가속화된 불평등과 차별을 해소, 민생경제와 일상 회복을 위한 정책과 미래 성장의 토대를 키우는 정책이 마련되기를 기대하고 있음

- 소상공인, 자영업자 지원, 주거복지, 일자리, 맞춤형복지, 탄소중립, 아동·청소년 돌봄, 학습권 강화, 청년자립정책, 1인가구 등 다양한 가족 지원정책, 양질의 일자리, 사회적경제 활성화 등

### □ 민선 8기 시정 철학

- 광명시의 시정 철학은 시정 목표와 시정과제를 추진하는 공직자들의 시정 운영 규범이자 판단기준
- 광명시 발전을 위한 시정 철학은 **혁신, 성장, 상생**을 원칙으로 삼음
  - ‘**혁신**’은 광명시 지방정부의 미래 발전의 기초를 만들고, 새로운 정책과 공공 서비스를 추진할 수 있는 동력이 됨
  - ‘**성장**’은 민선7기 정책의 사업 연속성을 확보하고 미래성장의 동력을 찾아 광명의 더 나은 100년의 미래를 이끌 토대 마련
  - ‘**상생**’은 주권자인 시민과 협력을 통해 공동체와 공공성을 회복

### □ 민선 8기 시정 비전

- 광명시의 비전은 민선7기의 시정 철학을 잇고, 정책 사업의 연속성을 확보하기 위해 시민주권강화와 미래성장을 도모하여 시민이 항상 행복한 광명시를 지향하는 가치로 ‘**함께하는 시민 웃는 광명**’으로 시정 비전을 재설정함
- 시정 비전을 추진하기 위해서는 **새로운 추진 목표를 설정**하고 이를 추진하기 위한 전략을 세움

### □ 시정 목표의 선정

- 시정 목표는 지방정부의 철학(혁신, 성장, 상생)과 공공성 그리고 시민과 함께 미래를 함께 키우겠다는 신념으로 민선 8기의 시정 목표로 설정
  - 광명시 지방정부의 철학과 공공성, 미래성장을 확보하기 위해 조직의 혁신은 필연적이며, 이를 위해 시장도 혁신하여 동력을 확보하겠다는 의지를 반영
- 시민 주권이 일상화되고 시민과 함께 혁신하는 정부로서, 시민과 함께 미래를 준비하고 도약하겠다는 의지를 담아, 목표를 ‘**시민의 정부, 함께 키우는 미래 광명**’으로 선정

## 비 전

함께하는 시민 우는 광명

시정 철학 : 혁신, 성장, 상생

**시정 목표 : 시민의 정부, 함께 키우는 미래 광명**

### 시정 전략 1

#### 혁신하는 시장

1. 시민주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.
2. 시민에게 신뢰받고 혁신하는 조직을 만들겠습니다.
3. 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.

### 시정 전략 2

#### 함께뛰는 정부

4. 민생 경제 활기를 불어넣겠습니다.
5. 양질의 공공일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.
6. 신·구도심간 균형있게 발전시키겠습니다.
7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.
8. 차별없이 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다.
9. 언제 어디서나 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다.
10. 쉼이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.

### 시정 전략 3

#### 미래를 키우는 광명

11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다
12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.
13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.
14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.
15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.
16. 빠르고 안전한 교통 복지를 실현하겠습니다

□ **사람과 미래를 키우는**  
**지속가능하고 회복력 있는 도시로 성장합니다.**

- 시민의 주권이 일상화되는 대한민국 제1의 지방정부로 변화합니다.
  - 시민의 주권을 일상화되고 지역사회 공동체가 회복하여 주민주권시대가 완성됩니다.
  - 500인 원탁토론회, 공론화 위원회, 시민참여 커뮤니티, 각종 위원회, 주민 참여예산제 등 민·관이 함께하는 참여와 소통 속의는 이제 문화가 됩니다.
  - 평화와 인권을 시민과 함께 실천하는 도시로 변화합니다.
  - 디지털 행정서비스가 확대되어 시민들의 행정 만족도가 상승합니다.
- 함께 키우는 경제, 일자리와 민생경제가 살아납니다.
  - 코로나 19 및 3高(고물가, 고금리, 고환율) 시대를 극복하여 전통시장이 활성화되고, 소상공인이 성장하여 민생경제가 살아납니다.
  - 기업과 시민 모두가 살아나는 사회적경제 기업이 많아집니다.
  - 미래를 대비한 맞춤형 공공 일자리와 일자리 지원으로 민생경제가 회복되고 양극화가 해소됩니다.
- 신·구 도심이 균형 있게 발전합니다.
  - ICT, 빅데이터 등 4차 산업을 대표하는 신기술을 도시 인프라에 접목하여 교통, 환경, 방재 등 각종 도시문제 해결에 도움을 줍니다.
  - 주민중심의 재개발, 재건축, 리모델링, 도시재생 지원으로 주거환경과 기반시설이 개선되어 광명시 어디서나 살기 좋은 도시가 됩니다.
  - 신·구도심 어디서든 편의시설을 편리하게 이용합니다.
  - 체계적인 도시계획과 경관계획으로 도시의 미관이 살아납니다.

○ 재난, 재해, 범죄로부터 가장 안전한 도시가 되어있습니다.

- 각종 재개발, 재건축 현장에 대한 안전 관리 강화로 4년 동안 큰 사고 없는 도시가 되었습니다.
- 코로나19 등 감염병 대응체계 강화로 감염병 예방 표준 도시로 성장합니다.
- 사고와 재해로부터 안전한 도시를 만들기 위해 지역사회 모든 구성원들이 지속적, 능동적으로 노력하는 도시 국제안전도시로 공인됩니다.

○ 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시가 실현됩니다.

- 긴급 복지 등 복지사각지대 발굴을 통해 촘촘한 복지서비스를 제공받습니다.
- 장애인과 비장애인이 함께 살아갈 수 있는 도시가 됩니다.
- 안정적인 노후 생활을 보장하고 여가 문화 활동을 지원합니다.
- 방과후 돌봄서비스 확대, 출산축하금, 국공립어린이집의 확대 등으로 아이 낳아 키우기 좋은 도시가 되어 출산율이 높아집니다.
- 인구구조 변화에 따른 다양한 가족 지원정책 강화로 자살, 고독감 등 사회적 문제가 많이 해결됩니다.
- 성숙한 반려동물 문화 확산을 통해 반려인, 비반려인이 함께 행복한 도시가 조성됩니다.

○ 일상 속 어디서나 모두가 문화·예술·스포츠를 누립니다.

- 문화복합센터 확충으로 지역 어디서나 문화·예술을 향유합니다.
- 광명시의 대표 문화 축제와 문화벨트 조성으로 어디서나 문화와 축제를 즐길 수 있습니다.
- 시민과 지역 예술인이 광명시의 문화와 예술을 함께 만들어 갑니다.
- 평화광명동굴 조성으로 평화와 인권을 상징하는 관광지로, 평화로운 일상과 치유의 공간으로 관광객이 북적북적됩니다.
- 어디서나 즐길 수 있는 생활체육시설 인프라로 1인 1기 생활체육을 즐깁니다.

○ 창을 열면 자연과 사람이 살아 숨쉬는 정원이 보입니다.

- 광명 전역의 정원화 추진으로 문을 열면 정원이 보입니다.
- 안양천은 지방 정원이 되어 전 국민이 찾는 친수 공간이 되어있습니다.
- 경기정원문화박람회가 성공적 개최되고 광명시는 대표적인 정원 도시로 성장합니다.
- 시민들은 언제 어디서나 산림생태계를 보호하여 지속가능한 미래를 만들어갑니다.

○ 청년의 꿈과 희망이 실현됩니다.

- 청년들과 함께 청년이 혁신하고 성장할 수 있는 환경이 조성됩니다.
- 청년들은 지역 내에서 취·창업을 통해 지역경제 성장의 한 축이 됩니다.
- 청년거버넌스의 확대로 능동적인 사회의 일원이 됩니다.
- 청년사회출발지원금 및 전역축하금을 통해 청년의 사회진출이 용이해 집니다.
- 청년이 지역 내 정착할 수 있는 청년주택이 조성됩니다.

○ 사람을 키우고 미래를 여는 교육도시가 됩니다.

- 안정적인 교육재원 마련으로 차별받지 않고 누구나 교육받을 수 있는 보편적 교육복지 기반을 마련합니다.
- 디지털교육지원센터에서 미래 혁신 인재를 양성합니다.
- 평생학습지원금을 통해 보편적 학습 기회를 보장받습니다.
- 시민들의 다양한 학습 욕구를 반영하여 양질의 평생학습서비스가 제공 됩니다.
- 청소년의 진로 상담을 위한 진로진학지원센터가 마련됩니다.
- 청소년 문화 및 소통 활동 지원으로 사회성, 리더십 등 다양한 역량 함양과 건강한 성장 환경이 조성됩니다.
- 지역별로 어디서나 도서관을 이용할 수 있습니다.
- 과학과 수학을 이용하고 즐기는 시립과학관(수학체험관)이 마련됩니다.

○ 지속가능한 미래, 탄소중립에 앞장서는 도시가 됩니다.

- 공공, 시민이 함께 탄소중립 실천으로 지속가능한 미래 도시를 만듭니다.
- 시민참여형 신재생에너지 운동이 더욱 확산됩니다.
- 녹색건축물 의무화 및 친환경자동차 보급, 충전 인프라 확대로 탄소 배출 저감 도시가 됩니다.
- 업사이클 클러스터 조성으로 지역 내 자원의 소비-폐기-재생산(재사용)의 자원순환 경제생태계 조성됩니다.
- 다회용컵이 일상화되는 도시로 변화됩니다.
- IoT 기반 자원수거함 이용 활성화 등을 통해 탄소포인트제와 지역화폐 연계 체계가 마련됩니다.

○ 미래 신성장 4차산업 강소기업을 통해 자족경제도시로 발돋움합니다.

- 산업진흥원 설립으로 유망기업을 유치하고 중소기업을 육성 강화합니다.
- 자족 용지 비율이 최대한 확보되고, 4차산업 혁신거점으로 선도산업 유치를 위한 경제자유구역이 지정됩니다.
- 광명시흥테크노밸리, 3기신도시에 4차산업 강소기업(K-컨텐츠, 미디어, 미래차 등) 유치로 양질의 일자리 만들어집니다.
- ESG 지원체계 구축으로 중소기업과 소상공인의 ESG 경영이 확대됩니다.
- 광명형 ESG 친화형 창업기업이 만들어지고 ESG 지역 협의체가 운영됩니다.


○ 광명시흥 3기 신도시 등 친환경 녹색 스마트 신도시로 조성합니다.

- 글로벌 문화 수도의 비전을 담은 편리한 교통, 친환경 녹색도시, 스마트 도시, 문화, 예술, 정원, 녹지 등 충분한 기반 시설이 마련됩니다.
- 일터, 쉼터, 문화터가 어우러지는 지속가능한 도시의 기반이 마련됩니다.

○ **빠르고 안전한 교통복지를 실현합니다.**

- 빠르고 시원한 광명철도망이 유치됩니다.
- 노인대중교통비, 어린이·청소년 대중교통비 지급으로 어디서나 차별 없는 교통 복지가 실현됩니다.
- 소하동 오리지하차도, 광명·철산대교 서부간선도로 접속부 교차로 개선 등 인구 증가에 따른 교통 혼잡 해결을 위한 도로망이 확충됩니다.
- 차없는 거리 조성, 보행자 중심의 보행환경 개선 등 누구나 걷고 싶은 편안한 보행환경이 조성됩니다.





## II . 시민선정 5대 핵심공약과 우선순위



## II

# 시민 선정 5대 핵심 과제(공약)와 우선순위

## 핵심 01 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화

※ 500인 원탁토론회 시민 선정 공약(과제) 1순위

### □ 추진 방향

- 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화를 통한 지역 소상공인 매출 증대
- 지역 소상공인 보호 및 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화
- 국비 축소에 따른 시비 최대한 확보하여 지역화폐 목표액 유지하여 지역활성화에 기여

### □ 추진 전략

이행 절차	추진 체계 (민관협력체계 구축)	재원투자/이행기간
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민참여 공약실천계획 및 이행 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법률검토, 행정절차 등 검토</li> <li>- 시민의견 수렴 (시정혁신기획단, 500인 원탁토론회, 주민배심원제, 각종위원회 등)</li> <li>- 재원 확보 및 사업 실행</li> <li>- 국비 재원 확보 지속 건의</li> <li>- 시민평가 및 사업 모니터링</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역 소상공인 협회</li> <li>○ 국가/경기도 관계 부서</li> <li>○ 광명시의회, 경기도의회 지역 국회의원</li> <li>○ 유통상생발전협의회</li> <li>○ 소상공인지원위원회</li> <li>○ 지역화폐운영협의회</li> <li>○ 민생경제 활성화를 위한 전문가 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재원 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비/도비/시비</li> </ul> </li> <li>○ 이행기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 ~ 2026(지속)</li> </ul> </li> </ul>

### □ 사업 개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	57,088	11,296	11,448	11,448	11,448	11,448	
시비	40,670	4,034	9,159	9,159	9,159	9,159	
도비	12,498	3,342	2,289	2,289	2,289	2,289	
국비	3,920	3,920	0	0	0	0	2023년 국비 삭감
기타	0	0	0	0	0	0	

※ 2023년 국비가 전액 삭감됨에 따라 시비를 최대한 확보하여 2023년 광명사랑화폐 발행목표액을 2022년 수준으로 유지하여 발행하고자 함

○ 주요 추진내용

- 광명사랑화폐 충전 인센티브 지급(연중 10%)을 통한 발행 활성화  
※ 2023년 발행목표 : 1,100억원
- 연매출 5억 이하 광명사랑화폐 가맹점의 지역화폐 카드 수수료 보전
- 지역화폐마케터(기간제근로자)를 통한 광명사랑화폐 가맹점 등록 홍보 및 관리
- 광명사랑화폐 부정유통 단속 강화: 유통 질서 확립 및 이용자 불편사항 개선

□ 민선8기 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 의견

○ 시정혁신기획단 의견(2022. 6. ~ 9.)

- 중앙정부의 지역화폐 관련 지원이 전액 삭감되어 시비 부담이 가중됨에 따라 지역화폐 발행을 확대하는 방향으로 추진하는 것이 어려울 수 있음. 이에 보다 내실있게 지역화폐 가맹점 확보 및 시민 편의성 개선 등 지역화폐 이용을 활성화하는 방향으로 사업을 추진하는 것도 필요

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 지역화폐 활성화 공약(과제) 시민 우선 순위 1순위(15.1%)
- 소비 증진을 통한 지역경제 선순환 도모
- 소상공인 매출 증대 및 경쟁력 확보로 소상공인 및 골목상권 활성화

## 핵심 02 | 쉽이 있는 정원 도시

※ 500인 원탁토론회 시민 선정 공약(과제) 2순위

### □ 추진 방향

- 기후와 환경의 위기는 이제 모두가 해결해야 할 최우선 과제로 지방정부 환경 보전과 산림, 공원, 정원 등 다양한 생태계 보호하고 조성
- 정원의 가치 공유와 확산으로 생활 속 정원문화를 정착
- 시민 참여형 마을정원, 수직·꽃길 정원 등을 조성하여 도시의 브랜드 가치 향상

### □ 추진 전략

이행 절차	추진 체계 (민관협력체계 구축)	재원투자/이행기간
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민참여 공약실천계획 및 이행 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법률검토, 행정절차 등 검토</li> <li>- 시민의견 수렴 (시정혁신기획단, 500인 원탁토론회, 주민배심원제, 각종위원회 등)</li> <li>- 재원 확보 및 사업 실행</li> <li>- 국비 재원 확보 지속 건의</li> <li>- 시민평가 및 사업 모니터링</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지속가능발전위원회</li> <li>○ 환경 단체</li> <li>○ 국가/경기도 관계 부서</li> <li>○ 광명시의회, 경기도의회 지역 국회의원</li> <li>○ 주민자치회, 마을공동체</li> <li>○ 광명시 시민정원사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재원 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국비/도비/시비</li> </ul> </li> <li>○ 이행기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 ~ 2026(지속)</li> </ul> </li> </ul>

### □ 사업 개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	16,228	2,022	2,023	2,024	2,025	2,026	
시비	14,860	2,581	6,279	2,000	2,000	2,000	
도비	428	210	218				
국비	40	40					
기타	900	200	700				

○ 주요 추진내용

- 경기정원문화박람회 추진
- 마을정원, 꽃길·수직정원 조성, 이동식 화분 설치
- 안양천 및 목감천 초화원 조성
- 시민정원사 양성

□ 민선8기 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 의견

○ 시정혁신기획단 의견(2022. 6. ~ 9.)

- 시민중심으로 정원을 조성하기 위해 시민정원사 양성하고, 마을정원을 확충
- 경기정원문화 박람회 성공개최를 위해 전담인력 확충
- 미세먼지와 기후 위기를 위해 도심정원을 조성(수직정원보급을 통한 공기정화, 학교내 입체 플랜테리어사업 및 실내 정원 조성 사업 확충)
- 아파트 단지 내 식물공장 도입 검토

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 쉽이 있는 정원도시 조성 시민 우선 순위 2순위(12.6%)
- 도시텃밭 주민 가꿀 수 있는 사업 확대
- 탄소배출 감소 수종 심기, 작은 수목원 조성 확대, 나무심기 운동 강화

※ 500인 원탁토론회 시민 선정 공약(과제) 3순위

□ 추진 방향

- 기후와 환경의 위기는 이제 모두가 해결해야 할 최우선 과제로 지방정부는 환경 보전과 산림, 공원, 정원 등 다양한 생태계 보호하고 조성
- 안양천 목감천 명소화사업을 적극 확대하여 친수 시설 조성하고 시민들에게 쾌적한 하천 환경을 제공
- 안양천을 공유하고 있는 인접 8개 시·구와 상호 긴밀한 협력하여 통하여 시민이 쉬고, 즐기고, 활동할 수 있는 공간으로 변화

□ 추진 전략

이행 절차	추진 체계 (민관협력체계 구축)	재원투자/이행기간
○ 주민참여 공약실천계획 및 이행 수립 - 법률검토, 행정절차 등 검토 - 시민의견 수렴 (시정혁신기획단, 500인 원탁토론회, 주민배심원제, 각종위원회 등) - 재원 확보 및 사업 실행 - 국비 재원 확보 지속 건의 - 시민평가 및 사업 모니터링	○ 지속가능발전위원회 ○ 환경 단체 ○ 국가/경기도 관계 부서 ○ 안양천 인접 8개 시·구 ○ 광명시의회, 경기도의회 지역 국회의원 ○ 주민자치회, 마을공동체	○ 재원 확보 - 시비/도비/국비 ○ 이행기간 - 2022 ~ 2026(지속)

□ 사업 개요

- 추진기간 : 2022. ~
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	6,469	1,600	3,169	700	1,000	0	0	0	
시비	5,200	1,600	1,900	700	1,000	-	-		
도비	0								
국비	769		769						
기타	500		500						

○ 주요 추진내용

- 안양천 목감천 환경개선사업
- 디자인벤치, 보행로데크, 각종 편의시설 등
- 안양천 및 목감천 초화원 조성
- 시민정원사 양성

□ **민선8기 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 의견**

○ 시정혁신기획단 의견(2022. 6. ~ 9.)

- 안양천을 8개 도시와 지방정원 지정 후 단계적으로 국가정원 추진
- 안양천 뿐아니라 (구)포병부대 공원 등 광명시 자체적으로 지방정원 지정 받을 수 있도록 추진

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 안양천, 목감천 명소화사업 추진 시민 우선 순위 3순위(10.9%)
- 한내천 등 악취 정화사업 강화
- 빈공터 활용하는 공원벤치, 정자 확충, 생태 수업 강화

## 핵심 04

## 신중년 경력형 일자리 사업 추진

※ 500인 원탁토론회 시민 선정 공약(과제) 4순위

### □ 추진 방향

- 4차산업 혁명에 따라 노동시장도 빠르게 변화되고 있어, 새로운 직업으로 이동할 수 있도록 다양한 직업교육이 제공하는 등 지식에 더하여 높은 문제해결 능력과 정보통신기술 관련 능력을 함양할 수 있도록 신중년에게 교육과 학습 기회 강화
- 지역사회 현안과 일자리창출을 동시에 해결할 수 있는 특화사업을 발굴하여 지역사회서비스를 제공하고 전문성 및 경력을 갖춘 퇴직 중년에게 맞춤형 일자리 제공
- 광명시인생다모작지원센터를 설치하여 통합취업지원센터 연계 조성을 통해 일자리 관련 교육 확대 및 해당 계층 취업지원 정책 강화

### □ 추진 전략

이행 절차	추진 체계 (민관협력체계 구축)	재원투자/이행기간
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민참여 공약실천계획 및 이행 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법률검토, 행정절차 등 검토</li> <li>- 시민의견 수렴 (시정혁신기획단, 500인 원탁토론회, 주민배심원제, 각종 위원회 등)</li> <li>- 재원 확보 및 사업 실행</li> <li>- 국비 재원 확보 지속 건의</li> <li>- 시민평가 및 사업 모니터링</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장 직속 일자리위원회</li> <li>○ 국가/경기도 관계 부서</li> <li>○ 광명시의회, 경기도의회 지역 국회의원</li> <li>○ 한국폴리텍대학 융합기술원</li> <li>○ 교육기관과 협력</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재원확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시비/도비/국비</li> </ul> </li> <li>○ 이행기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 ~ 2026(지속)</li> </ul> </li> </ul>

### □ 사업 개요

- 추진기간 : 2022. ~ 2026.
- 참여대상 : 만 50세 이상 ~ 65세 미만
- 사업비

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,580	-	-	172	344	688	688	688	
시비	1,294	-	-	90	172	344	344	344	
국비	1,286	-	-	82	172	344	344	344	

○ 주요 추진내용

- 신중년 경력형 일자리 사업 추진
- 다모작지원센터 연계하여 신중년경력형 일자리 사업 참여 인력 양성
- 맞춤형 일자리 교육 강화

□ 민선8기 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 의견

○ 시정혁신기획단 의견(2022. 6. ~ 9.)

- 인생다모작지원센터와 연계하여 신중년 경력형 일자리 사업 참여 양성

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 신중년 경력형 일자리사업 추진 시민 우선 순위 4순위(10.7%)
- 경기도와 중앙정부의 고용증대에 대한 연계방안 강구
- 경제 일자리와 관련된 통합 어플 개발

## 핵심 05

# 청년을 위한 청년주택 공급 및 청년사회 출발지원금 지원

※ 500인 원탁토론회 시민 선정 공약(과제) 5순위

### □ 추진 방향

- 도심의 공공시설부지(주차장)를 활용한 복합건축물 건설을 통해 토지 이용 효율화를 도모하고 창업지원주택(행복주택)을 공급함으로써 광명시 청년계층의 주거 안정에 기여
- 사회에 첫발을 내딛는 청년들이 다양한 활동을 할 수 있도록 지원하여 청년 복지 향상 및 사회 진입 유인

### □ 추진 전략

이행 절차	추진 체계 (민관협력체계 구축)	재원투자/이행기간
<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 주민참여 공약실천계획 및 이행 수립                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 법률검토, 행정절차 등 검토</li> <li>- 시민의견 수립 (시정혁신기획단, 500인 원탁토론회, 주민배심원제, 각종 위원회 등)</li> <li>- 재원 확보 및 사업 실행</li> <li>- 국비 재원 확보 지속 건의</li> <li>- 시민평가 및 사업 모니터링</li> </ul> </li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 시장 직속 청년위원회</li> <li>○ 국가/경기도 관계 부서 (보건복지부 협의)</li> <li>○ 광명시의회, 경기도의회 지역 국회의원</li> <li>○ 청년거버넌스 청년 정책토론회</li> <li>○ 각종 심의위원회</li> <li>○ 광명도시공사</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 재원 확보                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 시비/도비/국비</li> </ul> </li> <li>○ 이행기간                             <ul style="list-style-type: none"> <li>- 2022 ~ 2026(지속)</li> </ul> </li> </ul>

### □ 사업 개요

#### 【청년을 위한 청년주택 공급】

- 사업기간 : 2022. ~ 2025.
- 위 치 : 광명시 소하동 1342-5(소하동 제2노외주차장)
- 사업량 : 신축(지하4층~지상10층, 대지면적: 1,683.4㎡)
- 사업비 (단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	29,123	19	926	14,232	6,607	7,339			
시비	4,700	-	-	4,700	-	-	-	-	
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	
국비	7,128	-	-	3,208	1,782	2,138	-	-	
기타	17,295	19	926	6,324	4,825	5,201	-	-	

○ 주요 추진내용

- 행복주택 140세대(전용면적 7평/1인 98세대, 13평/2인 42세대)
- 주차장 112면(58면→126면, 부설 57면 포함), 근린생활시설, 부대복리시설

**【청년사회 출발 지원금 지급】**

○ 사업기간 : 2022. ~

○ 지원대상 : 2,700명 (광명시에 1년 이상 계속 거주하는 만 19세\*)

※ 2023년 기준 2004. 1. 1. ~ 12. 31. 출생자

○ 추진내용 : 1인당 50만원, 광명시 지역화폐 지급

※ 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의 필요

○ 사 업 비

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	연도별 예산액							비 고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2026년 이후	
계	6,625	-	-	1,350	1,340	1,325	1,310	1,300	
시비	6,625	-	-	1,350	1,340	1,325	1,310	1,300	

□ **민선8기 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 의견**

○ 시정혁신기획단 의견(2022. 6. ~ 9.)

- 시정혁신기획단 의견을 반영하여 만 18세보다는 고등학교 졸업 해(만 19세) 사회초년생 청년 대상으로 사업 추진(공약 명칭 변경)

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 광명시 청년을위한 청년주택 공급 및 청년 사회출발 지원금 시민 우선 순위 5순위(10.2%)
- 광명시 청년 모임의 인프라 구축 및 활성화
- 청년 은둔형 외톨이 방지, 도움 제도 마련
- 남는 주거 공간을 활용한 청년 지원
- 청년정책 토론회 집중화



### **III. 공약 추진 현황**



### Ⅲ

## 공약 추진 현황

### 1 3대 시정전략에 따른 비전 설명

#### 시정전략1 혁신하는 시장

- 시민은 주권자로 시민의 기본권과 참여기회를 보장하고, 시민의 대리인인 지방 정부의 역할을 다하여 시민들의 지지와 신뢰받는 지방정부로 성장하기 위해, ‘시장’ 부터 혁신하는 조직으로 변화하여 미래사회 변화에 대해 창의적으로 적응하고 시민과 소통하여 변화하는 지방정부로 발돋움
  - 주민의 권한을 높이는 정책과 제도를 보완하여 주권자의 결정력 강화
  - 참여와 속의 문화를 일상화하여 자치분권을 한 단계 성숙
  - 주권을 보장하고 지역사회 공동체가 회복할 수 있는 풀뿌리 민주주의 환경 조성
  - 지방재정의 투명성 강화 및 시민 참여 확대를 통한 재정민주주의 강화
  - 평화, 인권 교육을 강화하고 평화와 인권문화 확산을 통해 평화인권 존중 사회 실현
  - 데이터 분석을 통해 빠르고 편리하게 사회문제를 진단하고 해결
  - 시민에게 편리한 디지털 기술 활용 민원행정서비스 구축
  - 불필요한 규제 발굴을 통해 도시의 성장 동력, 경쟁력 확보
  - 재원 절감을 통해 안정적인 재원 마련을 통해 시민에게 필요한 정책 과제에 투자
  - 시민의 만족도 향상을 위한 청렴 정책 강화
  - 시민이 감동 민원행정서비스 구현
  - 각종 위원회 청년 참여율 확대, 위원회와의 실질적 협력 강화
  - 시민과 타 지방정부와 협력하고 소통하는 지방정부의 도약

## 시정전략2 함께 뛰는 정부

□ 코로나 팬데믹이 불러온 불평등의 심화, 사회적 격차, 유래 없는 고립을 겪으면서 공공성을 위협, 이는 소득의 불평등, 소외계층 확대, 디지털 격차 심화, 자동화에 따른 일자리의 감소로 이어져 지방정부의 적극적 역할과 책임을 다할 필요

- 코로나19로 경영난에 처한 골목상권의 재도약 기반 마련
- 3高(고물가, 고금리, 고환율) 시대를 맞아 침체 위기에 놓인 서민경제 극복
- 시민의 삶 속에 스며드는 사회적 경제 실현
- 공유를 통해 주민의 편의를 증진하고 사회적·경제적·환경적 가치를 창출
- 노동자의 권익을 보호·지원함으로써 노동자의 복지증진과 삶의 질 향상 도모
- 시민의 삶을 바꾸는 지속가능한 양질의 일자리 창출
- 취업지원교육 및 직업교육 훈련을 통한 취업 기회 확대
- 우수 기업과 구직자 간의 취업 연계 강화하여 취업난 해소 및 지역 인재 유출 방지
- ICT 기술을 활용한 스마트서비스 제공으로, 시민의 삶의 질을 향상시키고, 안전하고 살기 좋은 도시를 조성
- 지역별 고루 잘 사는 환경을 조성하여 신·구도심간 균형 발전 도모
- 코로나19 등 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시 조성
- 누구나 소외없이 평등한 복지정책을 통해 다함께 행복한 사회 실현
- 장애인과 비장애인이 함께 살아갈 수 있는 자립생활 환경 조성
- 아이 낳아 키우기 좋은 가족 친화적인 도시 조성
- 인구구조 변화에 따른 다양한 가족 지원정책 강화
- 안전한 먹거리 공급과 식생활문화 개선으로 식생활 태도 개선
- 시민과 동물이 공존하는 동물복지도시 실현과 성숙한 반려문화 조성
- 깨끗하고 쾌적한 산림생태계 보전 강화로 미래세대를 위한 안전한 삶터 조성
- 심리적 안정과 정서적 치유, 문화 향유를 위한 문화·예술·스포츠 등 문화권을 강화하고 시민의 쉬고, 안식할 수 있는 숲, 공원, 정원 등 인프라를 조성

## 시정전략3 미래를 키우는 광명

- 불안한 일자리, 값비싼 주거, 기후환경위기 등 불안한 미래를 극복할 수 있는 미래세대와 교육, 환경 투자에 앞장
- 도시의 성장과 경제 활력을 더하는 4차산업 강소기업 유치, 사통팔달 철도망 구축, 친환경 녹색 문화 신도시 개발을 통해 광명의 미래 100년 준비
  - 청년이 꿈꾸고 도전하고, 살고 싶은 도시로 도약
  - 청년들의 사회진출 장려와 주거에 대한 부담 완화를 위한 자립 지원
  - 하안동 국유지 K-혁신타운 추진으로 청년콘텐츠 사업 활성화
  - 미래 혁신 인재를 양성, 교육의 공공성을 강화
  - 모든 시민 평생학습권 보장, 다양한 평생교육 프로그램 확대
  - 도서관을 확대를 통해 공동체의 소통과 학습의 장으로서 개인과 공동체의 역량을 키우고 변화를 선도
  - 청소년 문화 및 소통활동 지원으로 사회성, 리더십 등 다양한 역량 함양과 건강한 성장 환경 조성
  - 탄소중립 추진 체계 마련과 신재생 에너지 보급으로 에너지 자립도시 기반 조성
  - 시민참여형 재생에너지 확산 지원으로 에너지공동체 육성
  - 환경교육 강화와 실천을 위한 거버넌스 구축으로 환경교육 도시 조성
  - 지역 내 자원의 소비-폐기-재생산(재사용)의 순환경제 생태계 조성
  - 미래 신산업 육성을 위대 기반을 마련하고 4차산업 강소기업을 유치
  - 산업진흥원 설립을 통한 경제 네트워크 구축 및 산업진흥, 기업지원 정책의 중추적 역할을 수행
  - 중소기업의 경쟁력을 강화하기 위해 ESG지원체계를 구축
  - 지속가능한 친환경 녹색 문화 미래 신도시 조성을 위해 적극적 지원
  - 사통팔달 어디서나 편리한 교통망, 철도망, 도로망 구축
  - 시민이 걷고 싶고 편안한 보행환경 조성

## 2 민선8기 공약 관리 체계 구축

### □ 민선 8기 공약 추진 관리 추진 체계

추진일정	내 용
2022. 5. ~ 6.	<b>공약실천 기본조례 일부 개정</b> - 제도적 기반 마련(공약 및 공약실천계획 기한 유무) - 공약이행 평가 대표성 마련(지역, 연령, 성별 고려)
2022. 6. 19. ~ 6. 23.	<b>공약사항 정리 및 부서별 공약 사항 검토</b> - 공약사항 파악 및 추진 방향 검토
2022. 6. 23. ~ 9. 21.	<b>민선8기 시정혁신기획단 활동을 통한 분야별 공약사항 검토 및 시민정책 제안 등 의견 수렴</b> - 민선8기 비전, 목표, 철학, 80대 시정과제 결정 - 민선8기 공약사항에 대한 시민 제안 수렴 - 민선8기 공약 사업 검토 및 113개 공약사업 확정 - 광명시 민선8기 지방정부 시정과제 활동보고서
2022. 10. 29.	<b>광명시민 500인 원탁토론회를 통한 핵심공약 우선순위 도출 및 시민제안 의견수렴</b> - 민선8기 공약 사항 자료집 사전 공유 - 다양한 시민 참여를 통한 공약실천계획 의견수렴 - 민선8기 핵심 공약(과제) 우선순위 도출 1.[경제일자리] 광명사랑화폐(지역화폐) 활성화(15.1%) 2.[정원문화] 심이 있는 정원도시 조성(12.6%) 3.[정원문화] 안양천 목감천 명소화사업 적극 확대(10.9%) 4.[경제일자리] 신중년 경력형 일자리 사업 추진(10.7%) 5.[청년행복] 광명시 청년을 위한 청년주택 공급 및 청년 사회출발 지원금(10.2%)
2022. 11. ~ 12.	<b>시정혁신기획단 의견과 500인 원탁토론회 시민제안 의견 수렴을 통해 공약실천계획서 수립</b> - 공약실천계획서 확정 과정에 시민 참여와 숙의 - 공약 실천계획 준비를 통한 시민 참여 활성화
2022. 12. ~ 2023. 1.	<b>e-민주주의, 웹소통 마련(민주성, 투명성 확보)</b> - 온라인투표, 온라인 여론조사, 온라인 제안 - 정보접근성, 정보명확성, 정보독립성, 정보적실성, 주민참여성
분 기 별	추진상황 이행 점검 및 보완
매 년	평가(자체 평가, 주민배심원제 구성·운영) 및 피드백
상 시	추진상황 공개(홈페이지, 소식지 등)

## □ 공약 이행 및 보완 평가 체계 마련

### ○ 그간의 추진사항


- 민선 7기까지 공약 이행과 보완 평가를 위해 공약이행평가단을 구성하여 공약이행 및 보완 평가에 대해 실효성 있도록 추진하여 왔으나, 광명시민의 참여 기회의 평등성 그리고 주민 대표성 등 확보가 어려운 점이 있었음
- 이에 따라 광명시민의 참여 평등성과 대표성, 인구비례(지역, 연령, 성별)를 고려하여 2022년 상반기 공약실천기본조례를 일부 개정하였음
- 또한 단순한 의견 수렴과 취합이 아니라, 충분한 정보를 제공하고, 학습과 토론을 통해 충분히 의견을 도출하는 민주적인 방식으로 변경하고자 함

### ○ 추진 방향 및 목적

- 민주적이고 공정한 심의를 위하여 지역별·성별·연령별 인구비례에 따른 무작위 추첨으로 주민배심원단을 선발하여 주민의 대표성과 참여 기회 평등성을 확보하고자 함
- 비교적 단순하고 피상적인 의견수렴과 고정된 선호의 단순 취합이라는 주민배심원 회의 운영 결과보고서를 기존의 여론조사 방식이 아닌 학습과 토론을 통한 신중한 의사결정과 선호 변경이 가능한 공론조사 방식의 토의 과정을 채택하고자 함
- 주민배심원단의 심도 있는 토의를 위하여 공약담당자는 심의 및 평가 안전(정책공약)에 대한 충분한 정보를 제공

### ○ 공약 이행 평가체계 구축

- 민선 8기 공약 이행 평가 : 주민배심원제 시행
- 선발 방법 : 지역별, 연령별, 성별 고려 응답자 추출, 전화 면담을 통해 최종 선발
- 평가 진행 과정



- 기대 효과

- 민선8기 공약에 대한 상호 소통을 통해 지역주민과 직접 교감하여 공감하는 신뢰 행정 확보
- 배심원단 구성 및 활동 전 과정을 지역주민에게 생생히 전달함으로써 주민소통의 새로운 방향을 제시, 건강한 지방자치와 성숙한 민주주의로 한 단계 발전 도모
- 심의 결과에 대한 공정성을 확보


### 3

## 민선8기 공약 확정 및 실천계획 수립 과정

### 3-1. 공약 확정 및 실천 계획 수립 추진 방향

- 민선8기 공약과 시민 제안 등 심도 있는 검토와 비전, 목표, 전략을 수립하기 위해 전문성을 확보할 필요성이 있어 시정혁신기획단을 구성하였으며,
- 부족한 주민의 대표성을 확보하기 위해 다양한 시민이 자발적으로 신청할 수 있도록 500인 원탁토론회를 추진하여 공약에 대한 시민들의 의견을 통해 다양성과 대표성을 확보하도록 하였음
- 또한 500인 원탁토론회에서 민주적으로 토론될 수 있도록 공약에 대한 학습자료를 제공하고, 서로 민주적으로 토론하고 합의할 수 있도록 테이블별로 토론진행자(퍼실리테이터)를 운영하였으며, 상호 토론과 숙의를 통해 핵심 공약을 선정하고 정책도 제안하였음.
- 아울러, 시정혁신기획단과 2개월간의 부서와 논의를 통해 결정된 과제와 공약사항은 민선8기에 추진해야 할 핵심과제로 도출하였으며, 향후 4년 동안 주민배심원제를 운영하여 대표성 있는 지역 주민과 숙의와 토론을 통해 민주적인 절차로 지역발전을 위해 평가와 개선방안을 도출할 예정임

#### □ 진행 과정



### 3-2. 공약 확정 및 실천 계획 수립 과정

- 2022년 민선8기 광명시장의 비전, 목표, 전략을 설정하고, 선거 기간 제시한 공약사항 전반에 대하여 추진 가능 여부, 제안 등을 검토하고 확정하기 위하여 시민과 전문가 중심으로 시정혁신기획단을 구성하고, 공약실천계획서 작성 과정에서 시민들의 참여를 보장하고 민주적인 방식으로 의견을 수렴하기 위해 500인 원탁토론회를 개최하여 추진하였음.
- 시정혁신기획단은 민선8기 공약 뿐 아니라 선거 과정에서 제안했던 시민 제안, 단체제안, 그리고 시정혁신기획단 운영기간 동안 시민에게 제안받은 사항 전반을 검토하여 실천할 수 있도록 과제화하였으며, 최종적으로 관련 부서와도 심도 있는 논의를 거쳐 민선 8기의 비전과 시정과제, 113개 공약 등으로 확정하게 되었음
- 또한, 시정혁신기획단에서 논의된 비전과 공약을 실천 계획 수립 전에 지역 주민의 참여를 보장하기 위해 500인 원탁토론회를 진행하였으며, 참여 과정에서 세대별, 연령별, 성별로 다양한 주민들이 직접 참여를 신청하였음.
- 광명시민 500인 원탁토론회에서 민선8기 공약 중 우선 추진할 과제로 1. 지역화폐 활성화, 2. 쉽이 있는 정원도시 조성, 3. 안양천, 목감천 명소화 사업 적극 확대, 4. 신중년 경력형 일자리 사업추진, 5. 청년주택공급 및 청년 사회 출발 지원금으로 선정되었음.
- 광명시는 내년 공약이행평가부터 시민 참여를 보장하고 대표성을 확보하기 위해 주민배심원제를 추진할 예정이며, 공약의 이행과정에서 주민들의 평가를 통해 신뢰받는 지방정부가 되도록 더욱 노력할 계획임

### 3-3. 공약 확정 검토(보류, 변경 등) 결과

○ 시정혁신기획단에서는 선거 기간 공약을 통해 제시된 공약사항을 3개월에 걸쳐 심도 있는 논의와 검토를 거쳐 보훈회관 리모델링 후 마음건강센터, 광명시민정치연구원, 하안5단지 공영주차장 조성 추진에 대한 3건에 대해 재검토를 통해 최종 보류하였으며, 공약사업의 유기적 연계성과 시의성, 대상의 명확성 등을 위해 공약의 명칭을 변경하거나 통합하였음. 또한 시민들의 제안 사항에 따라 공약 1건(진로진학지원센터)을 추가하였으며, 시정혁신기획단 위원의 적극적인 의견 제안으로 반려동물 의료복지 기반조성 추진을 광명형 테라피독으로 대체하였음.

(단위 : 개)

최종	당초	분리	통합	추가	보류 (재검토)	대체	비고
113	117	12→25 (▲13)	26→11 (▽15)	1	3	1	

#### ○ 추진 보류

구분	공약명	사유	추진부서
보류	보훈회관 리모델링 후 마음건강센터 설립	- 보훈회관이전 다수 반대로 보훈회관 이전 철회, 마음건강케어센터(정신건강복지센터+ 자살예방센터) 입주 불가	건강생활과
보류	광명시민정치교육원 설립	- 기존 광명시 민주시민교육센터와의 차별성 부족으로 인해 관내 민주시민교육 관계자들과 의견 합의가 어렵고, 민주시민교육센터를 현재 위탁 운영하는 만큼 정치교육원 신규 설립보다는 기존 센터를 적극 운영	평생학습원
보류	하안5단지 인근 공영주차장 조성 추진	- 국토부 심의 통과 불투명, 심의기간 장기화 가능성 상존하고, 실제 조성을 통해 혜택 받는 주민의 수가 많지 않을 것으로 판단	도시교통과
대체	반려동물 의료복지 기반 조성 추진	<대체 : 광명형 테라피독> - 의료비 지원보다 양육을 포기하는 가구에 대한 솔루션 필요 - 반려동물을 통한 교류, 교감을 통한심리치유	도시농업과

○ 명칭 변경

연번	공 약 명	변 경 안	주관부서
2	지역화폐 발행액 및 사용처 확대	광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화 → 국비 축소로 인한 시비 재정만으로 인센티브 늘리는 방향으로 추진하는 것은 재정 어려움. 가맹점 확대 및 시민 편의성 개선으로 추진 (국비 축소로 기존 발행액으로 유지하기 위해 시비 확대는 불가피함)	기업지원과
4	공공 사회적 일자리 확대	양극화 해소 공공일자리 추진 → 민생경제회복 및 양극화 해소에 노력하고자 공약명칭 변경 추진	일자리창출과
30	18세 사회출발 지원금 지원	청년 사회출발 지원금 지원 → 고등학교를 졸업하고 사회 초년생 청년을 대상으로 사업을 추진하는 것이 적절 명칭 변경 필요	사회적경제과
32	통합형 주민자치회 시범실시	협력형 주민자치회 시범실시 → 읍면동 사무의 의결과 집행기능을 부여하는 것은 아직 연구단계로 시기적으로 이르고, 주민자치회의 조기 안착 및 성숙을 위해 협력형 모델로 적용하여 추진	자치분권과
69	친환경 전기자동차 충전소 확충	친환경 전기자동차 충전인프라 확충 → 공약의 효율적 이행	기후에너지과
77	디지털교육혁신센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원	디지털교육지원센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원 → 도 교육청과의 협업, 공약의 효율적 이행 필요	교육청소년과
96	청소년·청년 간병인(영케어러)지원 대책 수립	가족 돌봄 청년 지원대책 수립 → 영케어러 대신 우리말 사용 ‘가족돌봄청년’ 변경	복지정책과

○ 공약 분리

- 분리사유 : 사업의 개념 및 내용에 따라 공약 분리

연번	공 약 명	분 리 안	주관부서
4	공공 사회적일자리 확대 및 맞춤형 일자리 교육 강화	양극화 해소 공공일자리 추진	일자리창출과
		맞춤형 일자리 교육 강화	일자리창출과
11	사회적경제, 공유경제 활성화	사회적경제 활성화	사회적경제과
		공유경제 활성화	사회적경제과
18	주민중심의 재개발·재건축, 공동주택 리모델링 적극지원	주민중심의 재개발·재건축	균형개발과
		공동주택 리모델링 적극지원	주택과

연번	공 약 명	분 리 안	주관부서
26	일직동 문화예술복합센터, 도서관 건립	일직동 문화예술복합센터 건립	문화관광과
		일직동 공공도서관 건립	하안도서관
28	청년주택공급, 청년전세보증금 보험료 지원	청년전세보증금 반환보증보험료 지원	사회적경제과
		청년주택공급	예산법무과 (도시공사)
30	새내기 청년일자리 사업, 소상공인 청년 지원단 확대	새내기 청년일자리 사업 소상공인 청년지원단 확대	일자리창출과 기업지원과
31	18세 사회출발 지원금 및 군 장병 전역축하금 지원	청년 사회출발 지원금 지원	사회적경제과
		전역축하금 지급	안전총괄과
34	주민자치회 마을사업 및 주민참여 예산 실질화	주민자치회 마을사업 실질화	자치분권과
		주민참여 예산 실질화	예산법무과
38	디지털 전환 행정혁신	데이터기반 행정 활성화	정책기획과
		디지털 기반의 공공서비스 혁신	정보통신과
45	여성, 청소년, 문화커뮤니티 시설 확충	광명동 여성소통문화공간 조성	여성가족과
		청소년 커뮤니티확충	교육청소년과
		철산 우수지 복합문화예술회관 건립	문화관광과
84	시립과학관(수학체험관), 청소년 예술창작소 설립	시립과학관 설립(수학체험관)	교육청소년과
		청소년 예술창작소 설립	교육청소년과
91	온종일 돌봄체계 확대	어르신 돌봄체계 및 서비스 확대	어르신복지과
		온종일 아동 돌봄체계 확대	여성가족과

○ 공약 통합

- 통합사유 : 사업의 유기적인 연계성을 강화하기 위해 공약 통합

연번	공 약 명	통 합 안	주관부서
9	시장 직속 기업유치 민관협력 기구 설립	광명시흥 테크노밸리 강소기업 유치	신도시조성과
8	광명시흥테크노밸리 강소기업유치		
10	자율주행과 미래차의 거점 광명시흥테크노밸리 조성	3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성 (K컨텐츠, 미디어 산업 등)	신도시조성과
15	3기 신도시 글로벌 선도 사업조성		
12	3기 신도시 10만개 일자리창출		
16	서해안산업벨트 신혁신성장 거점		

연번	공 약 명	통 합 안	주관부서
15	3기 신도시 원주민 재정착을 위한 주민참여	신도시 이주 원주민을 위한 공동체 활동 공간 조성	신도시조성과
41	이주 원주민 공동체 활동 공간 조성		
24	구름산지구 도시개발 안정적 추진	구름산지구 도시개발 안정적 추진	도시개발과
25	구름산지구 이주대책 방안 강구		
26	일직동 행정문화복합센터	일직동 문화예술복합센터 건립	문화관광과
104	생활문화센터 건립		
18	주민중심의 재개발 재건축지원	주민중심의 재개발·재건축 지원	균형개발과
20	철산하안택지지구 내 생활 SOC편익증대		
48	철산동 하안동 재건축 지원을 위한 지구단위계획수립		
25	광명시 청년을 위한 청년주택공급	광명시 청년을 위한 청년주택 공급	광명도시공사
52	광명소하지구 공공시설부지 복합개발		
56	GTX-E노선 유치	사통괄달 철도노선 유치 지속 추진	도시교통과
54	인천2호선 하안동-신림 연장		
55	3기 신도시 광명시흥선 추진		
56	신안산선 학온역 2026년 차질없이 완공	신안산선 학온역 2026년 완공	도시교통과
61	신안산선 학온역 완공 지원(학온권역)		
79	광명평생학습교육 통합포털사이트 (모바일앱) 개설	광명평생학습교육 통합포털사이트 개설	평생학습원
80	광명형 평생학습 영상 플랫폼 구축		
112	경기정원문화박람회 성공적 개최와 정원도시 추진, 마을정원 확충	정원문화 도시 조성	공원녹지과
113	유희부지 도시숲, 미세먼제차단숲, 쌈지공원 조성		

○ 공약 추가

- 사유 : 시민의 요구에 따라 진로진학지원 시스템 구축 필요성 공감

사 업 명	사 업 내 용	추진부서
진로진학지원센터	중고생을 대상으로 상시 상담 및 진로진학 지원 시스템 구축	교육청소년과

### 3-4. 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 운영 결과

#### □ 시정혁신기획단 운영

- 구 성 : 15명 + 분과별 자문위원 3명 + 민생경제회복자문위원(4명)
- 구성 방향 : 민선8기 광명시의 비전, 공약 검토 및 정책 제안할 수 있는 전문성 고려  
※ 지방자치단체의 정책 기초, 공약, 시민제안 검토
- 기 능
  - 민선8기 비전·목표·전략 설정에 관한 사항
  - 공약, 시민 제안 등 정책 제안 점검 및 검토
  - 새로운 정책 제안 및 제도 개선에 대한 사항
- 운영기간 : 2022. 6. 23. ~ 2022. 9. 21.
- 민선 8기 시정혁신기획단 운영 일지

일 자	내 용	비고
2022. 6. 23.	- 민선8기 시정혁신기획단 위촉식 - 시정혁신기획단 운영 방법, 회의 일정, 회의 장소 안내 - 시장 공약 및 분야별 추진과제 설명	
2022. 6. 24.	- 시정혁신기획단 회의 사무실 설치(시민회관 공연장 리허설룸)	
2022. 6. 30.	- 시정혁신기획단 분과장 회의 - 분과별 검토 및 도출 내용 논의	
2022. 6. 30.	- 시정혁신기획단 3분과 1차 회의 - 민선8기 공약사항 검토	
2022. 7. 1.	- 시정혁신기획단 기획조정 총괄 지원근무 2명(2022.7.20.까지) - 시정혁신기획단 기획조정총괄 사무실 설치(본청 상설감사장) - 시정혁신기획단 비전, 철학, 전략, 80대 시정과제 준비	
2022. 7. 4.	- 시정혁신기획단 1분과 1차 회의 - 민선8기 공약사항 검토	
2022. 7. 4.	- 시정혁신기획단 2분과 1차 회의 - 민선8기 공약사항 검토	
2022. 7. 6.	- 시정혁신기획단 2분과 2차 회의 - 민선8기 공약사항 검토	
2022. 7. 7.~ 2022. 7. 8.	- 시정혁신기획단 전체회의 - 부서별 공약 검토 내용 의견 논의	
2022. 7. 8.	- 민생경제회복위원회 위촉 및 회의 - 민간전문가 4명 위촉, 민생경제관련 정책 자문	

일 자	내 용	비고
2022. 7. 11.	- 시정혁신기획단 2분과 3차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 11.	- 시정혁신기획단 1분과 2차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 11.	- 시정혁신기획단 1분과 3차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 13.	- 시정혁신기획단 2분과 4차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 14.	- 시정혁신기획단 3분과 2차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 15.	- 민생경제회복위원회 2차 회의 - 민생경제관련 정책 자문	
2022. 7. 15.	- 시정혁신기획단 조직혁신분야 전체회의	
2022. 7. 18.	- 시정혁신기획단 2분과 5차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 20.	- 시정혁신기획단 2분과 6차 회의 - 민선8기 공약사항 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 21.	- 시정혁신기획단 1분과 4차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 21.	- 시정혁신기획단 3분과 3차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 22.	- 민생경제회복위원회 3차 회의 - 민생경제관련 정책 자문	
2022. 7. 27.	- 시정혁신기획단 1분과 5차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 28.	- 시정혁신기획단 3분과 4차 회의 - 민선8기 공약사항, 시민제안 사항 검토	
2022. 7. 29.	- 민생경제회복위원회 4차 회의 - 민생경제관련 정책 자문	
2022. 8. 5.	- 민생경제회복위원회 최종보고 - 민생경제관련 정책 자문	
2022. 9. 5.	- 시정혁신기획단 중간보고회 - 민선8기 철학, 목표, 전략, 80대 시정과제 보고	
2022. 9. 21.	- 시정혁신기획단 최종 보고서 전달식 - 민선8기 철학, 목표, 전략, 80대 시정과제, 공약 검토 전달식	

## □ 500인 원탁토론회 운영

- 일 시 : 2022. 10. 29.(토) 13:20 ~ 17:00
- 장 소 : 광명시민체육관 내
- 참여인원 : 313명
- 토론주제 : 민선8기 분야별 주요정책에 대한 시민 참여 토론
  - 원탁회의 운영위원회에서 추천
  - 민선8기 주요정책 및 공약 10개 분야를 토론 주제로 선정
- 주요 내용
  - 광명시 주요 공약 정책에 대한 500인 원탁토론
  - 주요 공약과 시민제안을 중심으로 중점·우선 추진사업 선정
  - 광명시 민선8기 주요 정책(공약) 전시
  - 토론결과 각 부서 및 전문가와 검토 후 정책 반영
  - 주제별 공약관련 정보를 담은 ebook (자료집) 홈페이지 사전 게시 및 휴대폰 발송
  - 토론회 자료집 제공
- 참가자 모집
  - 모집인원 : 500명 내외
  - 모집방법
    - ▶ 모집대상 : 시민 공개모집 및 주제 관련 위원회 등 선착순 접수
    - ▶ 접수방법 : 홈페이지 배너에 신청폼 연결, 홈페이지 신청서 다운받아 이메일 제출, 현장접수
  - 접수내용 : 성명, 연락처, 전자우편, 거주지 주소, 연령, 성별, 회의주제 선택  
500인 원탁토론회 참여 경험
- 토론 결과
  - 주요 공약 우선순위 투표 결과

순 위	주요 공약
1	[경제일자리] 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화
2	[정원문화] 쉽이 있는 정원도시 조성
3	[정원문화] 안양천 목감천 명소화사업 적극 확대
4	[경제일자리] 신중년 경력형 일자리 사업 추진
5	[청년행복] 광명시 청년을 위한 청년주택 공급 및 청년 사회출발 지원금

순 위	주요 공약
6	[교통복지] 사통팔달 철도노선 유치 지속 추진
7	[탄소중립] 친환경 전기자동차 충전인프라 확충
7	[미래교육] 광명평생학습교육 통합포털사이트(모바일앱)
9	[균형발전] 재건축(안전관리 및 하안 철골주차장 재건축)
10	[문화예술체육] 철망산 주변 문화벨트 조성

**- 주요 시민 제안 사항**

〈경제·일자리 분야〉

- ▶ 경제일자리 관련 통합 어플 개발, 일자리 고용 증대 제도 강구

〈균형발전 분야〉

- ▶ 공동주택에 실질적 지원 강화, 원도심 전기 지중화 사업 활성화

〈청년 분야〉

- ▶ 청년 사회진출 전 재교육, 청년거버넌스 강화, 청년 지원 확대

〈자치분권 분야〉

- ▶ 광명시 원탁토론회 운영 지속(주제별 토론회 강화)

〈자치분권 분야〉

- ▶ 유동 인구 많은 지역 X자 도로 증설, 지하철 하안사거리역 신설

〈탄소중립 분야〉

- ▶ 개인 실천(자전거타기, 걷기, 분리배출 등)에 따른 탄소포인트, 봉사시간, 지역화폐 등 인센티브 지급, 대중교통 친환경 전기자동차 확대
- ▶ 탄소배출 감소를 위한 수목 심기(도시 텃밭, 수종, 수목원, 나무심기)

〈통합돌봄 분야〉

- ▶ 국공립 요양시설 확충, 출산장려 정책 추진, 마음치유 프로그램 운영

〈평생학습 분야〉

- ▶ 공교육, 평생학습 기관 협력 및 모든 연령대가 통합적으로 활용가능한 평생학습도시 고도화, 안양천에 청소년을 위한 문화공연 공간 마련

〈문화예술 분야〉

- ▶ 페스티벌과 같은 광명시 공연 문화 확대, 광명시민 1인 1악기 배움 지원 대상 학생까지 확대

〈정원문화 분야〉

- ▶ 우거진 가로수 정비사업, 한내천 정화사업, 보행통로 확장 등

## 4

## 민선8기 공약사업 추진 현황

## 4-1. 공약 추진 총괄 현황

(단위 : 개)

계	추진현황		사업시기		사업주체		신규여부			예산구분		조례 제정개정 필요공약	비 고
	완료	추진중	입기내	입기후	광명시	구책등	신규	지속	지속 + 신규	예산	비예산		
113	2	111	101	12	103	10	64	42	7	101	12	18	

## 4-2. 공약 추진 사업별 현황

관리 번호	공약 사업명	입기 구분	추진 현황	사업 주체	신규 여부	예산 여부
<b>1. 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.</b>						
1-1	민관 거버넌스를 통한 '함께 실천하는 인권도시'	입기내	추진중	광명시	신규	예산
1-2	공공시설물 인권영향평가 강화	입기내	추진중	광명시	신규	예산
1-3	주민참여 예산 실질화	입기내	추진중	광명시	지속	예산
1-4	협력형 주민자치회 시범실시	입기내	추진중	광명시	지속	예산
1-5	동장 공모제 시범사업	입기내	추진중	광명시	신규	예산
1-6	주민자치회 마을사업 실질화	입기내	추진중	광명시	지속	예산
1-7	중간지원조직 활성화 및 지원을 위한 협치플랫폼 강화	입기내	추진중	광명시	신규	예산
1-8	공익활동지원센터 설립을 통한 시민사회 활성화	입기내	추진중	광명시	신규	예산
1-9	이주 원주민 공동체 활동지원 공간 조성	입기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>2. 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.</b>						
2-1	데이터 기반 행정 활성화	입기내	추진중	광명시	지속+신규	예산
<b>3. 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.</b>						
3-1	디지털 기반의 공공서비스 혁신	입기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>4. 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.</b>						
4-1	사회적경제 활성화	입기내	추진중	광명시	지속+신규	예산
4-2	공유경제 활성화	입기내	추진중	광명시	지속	예산

관리 번호	공약 사업명	임기 구분	추진 현황	사업 주체	신규 여부	예산 여부
4-3	코로나19로 인한 폐업 자영업자, 실직자 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
4-4	광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화	임기내	추진중	광명시	지속+신규	예산
4-5	소상공인, 골목상권 지원사업 확대	임기내	추진중	광명시	지속+신규	예산
<b>5. 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.</b>						
5-1	양극화 해소를 위한 공공 일자리 추진	임기내	추진중	광명시	지속	예산
5-2	맞춤형 일자리 교육 강화	임기내	추진중	광명시	지속	예산
5-3	신중년 경력형 일자리 사업 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
5-4	인생다모작 지원센터 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>6. 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.</b>						
6-1	스마트 디지털시티 광명 추진	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-2	행정복지센터(생활문화복합센터) 신축	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-3	원도심 주차시설 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-4	광명전통시장 제2공영주차장 조성	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-5	새마을전통시장 인근 공영주차장 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
6-6	하안 철골주차장 재건축 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
6-7	공동주택 리모델링 적극 지원	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-8	공동주택관리 공공성 강화	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-9	소통과 공감을 통한 도시재생 사업	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-10	재개발, 재건축 안전관리 강화	임기내	추진중	광명시	지속	예산
6-11	주민중심의 재개발·재건축 지원	임기내	추진중	광명시	지속	예산
<b>7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.</b>						
7-1	철산119구급대 신설	임기내	추진중	경기도	신규	비예산
7-2	감염병대응센터 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>8. 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다</b>						
8-1	가족돌봄 청년 지원대책 수립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-2	광명노인건강케어센터 설립	임기내	추진중	광명시	지속	예산
8-3	어르신 무료 상조서비스 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-4	어르신 돌봄체계 및 서비스 확대	임기내	추진중	광명시	지속+신규	예산

관리 번호	공약 사업명	임기 구분	추진 현황	사업 주체	신규 여부	예산 여부
8-5	장애인복합시설 건립 추진	임기후	추진중	광명시	신규	예산
8-6	광명형 주거복지 실현	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-7	장애인 자립생활 지원 발달장애인 현장실습형 직업전환센터 신설	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-8	온종일 아동돌봄체계 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
8-9	1인가구를 위한 지원과 돌봄 강화	임기내	추진중	광명시	지속	예산
8-10	광명동 여성소통문화공간 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-11	광명형 '테라피독'	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-12	반려견 놀이터 확충	임기내	추진중	광명시	신규	예산
8-13	개발지역 동물 돌봄센터 조성 및 운영	임기내	완료	광명시	신규	예산
8-14	광명형 스마트헬스케어 사업	임기내	추진중	광명시	지속+신규	예산

### 9. 언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다.

9-1	문화도시지정 추진	임기내	추진중	광명시	지속	예산
9-2	일직동 문화예술복합센터 건립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
9-3	철산 유수지 문화예술복합센터 건립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
9-4	철망산 주변 문화벨트 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
9-5	업사이클 문화산업 클러스터 조성	임기내	추진중	광명시	지속	예산
9-6	광명시민체육관 복합문화체육공간 조성 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
9-7	광명경륜장 내 복합문화체육센터 설립	임기내	추진중	국가	신규	비예산
9-8	노들돌 광명시민건강체육센터 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
9-9	목감천 저류지 스포츠타운 조성	임기후	추진중	광명시	지속	예산
9-10	파크골프장 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산

### 10.쉽이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.

10-1	광명동굴 평화공원 조성	임기내	추진중	광명시	지속	예산
10-2	광명 올레길 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
10-3	철산로 가로숲길 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
10-4	쉽이 있는 정원 도시 조성	임기내	추진중	광명시	지속+신규	예산
10-5	구)포병부대 휴양공원 조성	임기내	추진중	광명시	지속	예산
10-6	가학산 근린공원 조성 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
10-7	안양천 경기도 지방정원 및 국가정원 지정 추진	임기후	추진중	광명시	지속	예산
10-8	안양천 목감천 명소화사업 적극 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산

관리 번호	공약 사업명	임기 구분	추진 현황	사업 주체	신규 여부	예산 여부
<b>11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.</b>						
11-1	광명시 청년을 위한 청년주택 공급	임기내	추진중	광명시	지속	예산
11-2	새내기 청년일자리 사업 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
11-3	청년전세보증금 반환보증보험료 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
11-4	청년 사회출발 지원금 지급	임기내	추진중	광명시	신규	예산
11-5	소상공인 청년지원단 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
11-6	전역축하금 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
11-7	하안동 국유지를 K-혁신타운 조성 추진	임기후	추진중	국가	신규	비예산
11-8	신혼부부 및 청년 전월세 이자지원 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
<b>12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.</b>						
12-1	교육격차 해소를 위한 안정적인 재원확보방안 마련	임기내	추진중	광명시	신규	비예산
12-2	디지털혁신허브센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-3	중고생 체육복 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-4	시립과학관(수학체험관) 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-5	청소년 예술창작소 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-6	청소년 커뮤니티시설 확충	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-7	학교밖 청소년 지원 강화	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-8	진로진학지원센터 설립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-9	광명시민평생학습지원금 지급	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-10	광명평생학습교육 통합포털사이트 개설	임기내	추진중	광명시	신규	예산
12-11	장애인 평생학습 기반 조성 확대	임기내	추진중	광명시	지속	예산
12-12	일직동 도서관 건립	임기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.</b>						
13-1	일직동 태양광 방음터널 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
13-2	녹색건축물 활성화로 에너지 자립도시 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
13-3	탄소중립 친환경 산업단지 조성	임기내	추진중	국가 (수자원 공사)	신규	비예산
13-4	도로변 미세먼지 안심차단벽 설치	임기내	완료	광명시	지속	예산
13-5	친환경 전기자동차 충전인프라 확충	임기내	추진중	광명시	신규	예산

관리 번호	공약 사업명	임기 구분	추진 현황	사업 주체	신규 여부	예산 여부
13-6	친환경 자원회수시설 설립	임기후	추진중	광명시	신규	예산
13-7	자원순환 생태계 조성 사업 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
<b>14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.</b>						
14-1	산업진흥원 설립을 통한 중소기업 경제 네트워크 구축	임기내	추진중	광명시	신규	예산
14-2	광명시흥 테크노밸리 강소기업 유치	임기내	추진중	광명시	지속	예산
14-3	3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성 (K컨텐츠, 미디어 산업 등)	임기후	추진중	국가	지속	비예산
<b>15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.</b>						
15-1	3기 신도시 스포츠 문화 예술 기반 조성	임기후	추진중	국가	지속	비예산
15-2	3기 신도시 친환경 녹색 스마트도시 조성	임기후	추진중	국가	지속	비예산
15-3	광명하안 2지구 공공주택사업 추진	임기후	추진중	국가	지속	비예산
15-4	구름산 지구 도시개발 사업 안정적 추진	임기내	추진중	광명시	지속	예산
15-5	광명동굴주변 광명문화복합단지 조성	임기내	추진중	광명시	지속	비예산
<b>16. 빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.</b>						
16-1	서울-광명 민자고속도로 지하화 완공 지원	임기내	추진중	광명시	지속	예산
16-2	광명-서울 연결 교량 건설 추진	임기후	추진중	국가	신규	비예산
16-3	광명대교, 철산대교 서부간선대로 접속부 교차로 개선	임기내	추진중	서울시	신규	비예산
16-4	소하동 오리지하차도 신설	임기후	추진중	광명시	신규	예산
16-5	광명4동 먹자골목 보행환경개선사업	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-6	KTX광명역세권 안전통학로 조성	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-7	일직동 새빛공원로 차 없는 거리 조성(주말, 휴일)	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-8	사통팔달 철도노선 유치 지속 추진	임기후	추진중	광명시	지속	예산
16-9	신안산선 학운역 2026년 완공	임기내	추진중	광명시	지속	예산
16-10	어린이 청소년 교통비 지원	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-11	철산역 철산4동 방향 출입구 신설 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-12	구일역 광명방면 출입구 신설 추진	임기내	추진중	광명시	신규	예산
16-13	KTX광명역세권 출퇴근 교통환경 개선 추진	임기내	추진중	광명시	지속	예산

### 4-3. 공약 연차별·분기별 추진계획(로드맵)

추진중

추진 완료

이행 후 계속추진

관리 번호	공약사업명	추진계획																
		2022		2023				2024				2025				2026		
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후
<b>1. 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.</b>																		
1-1	민관 거버넌스를 통한 '함께 실천하는 인권도시'																	
1-2	공공시설물 인권영향평가 강화																	
1-3	주민참여 예산 실질화																	
1-4	협력형 주민자치회 시범실시																	
1-5	동장 공모제 시범사업																	
1-6	주민자치회 마을사업 실질화																	
1-7	중간지원조직 활성화 및 지원을 위한 협치플랫폼 강화																	
1-8	공익활동지원센터 설립을 통한 시민사회 활성화																	
1-9	이주 원주민 공동체 활동지원 공간 조성																	
<b>2. 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.</b>																		
2-1	데이터 기반 행정 활성화																	
<b>3. 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.</b>																		
3-1	디지털 기반의 공공서비스 혁신																	
<b>4. 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.</b>																		
4-1	사회적경제 활성화																	
4-2	공유경제 활성화																	
4-3	코로나19로 인한 폐업 자영업자, 실직자 지원																	
4-4	광명사랑화폐(지역화폐) 이용활성화																	
4-5	소상공인, 골목상권 지원사업 확대																	
<b>5. 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.</b>																		
5-1	양극화 해소를 위한 공공일자리 추진																	

관리 번호	공약사업명	추진계획																	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후	
5-2	맞춤형 일자리 교육 강화																		
5-3	신중년 경력형 일자리 사업 추진																		
5-4	인생다모작 지원센터 설립																		
<b>6. 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.</b>																			
6-1	스마트 디지털시티 광명 추진																		
6-2	행정복지센터(생활문화복합센터)신축																		
6-3	원도심 주차시설 확대																		
6-4	광명전통시장 제2공영주차장 조성																		
6-5	새마을전통시장 인근 공영주차장 조성																		
6-6	하안 철골주차장 재건축 추진																		
6-7	공동주택 리모델링 적극 지원																		
6-8	공동주택관리 공공성 강화																		
6-9	소통과 공감을 통한 도시재생 사업																		
6-10	재개발, 재건축 안전관리 강화																		
6-11	주민중심의 재개발·재건축 지원																		
<b>7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.</b>																			
7-1	철산119구급대 신설																		
7-2	감염병대응센터 설립																		
<b>8. 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다</b>																			
8-1	가족돌봄 청년 지원대책 수립																		
8-2	광명노인건강케어센터 설립																		
8-3	어르신 무료 상조서비스 지원																		
8-4	어르신 돌봄체계 및 서비스 확대																		
8-5	장애인복합시설 건립 추진																		
8-6	광명형 주거복지 실현																		

관리 번호	공약사업명	추진계획																		
		2022		2023				2024				2025				2026				
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	임기후
8-7	장애인 자립생활 지원, 발달장애인 현장실습형 직업전환센터 신설																			
8-8	온종일 아동돌봄체계 확대																			
8-9	1인가구를 위한 지원과 돌봄 강화																			
8-10	광명동 여성소통문화공간 조성																			
8-11	광명형 '테라피독'																			
8-12	반려견 놀이터 확충																			
8-13	개발지역 동물 돌봄센터 조성 및 운영																			
8-14	광명형 스마트헬스케어 사업																			
<b>9. 언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다.</b>																				
9-1	문화도시지정 추진																			
9-2	일직동 문화예술복합센터 건립																			
9-3	철산 유수지 문화예술복합센터 건립																			
9-4	철망산 주변 문화벨트 조성																			
9-5	업사이클 문화산업 클러스터 조성																			
9-6	광명시민체육관 복합문화체육공간 조성 추진																			
9-7	광명경륜장 내 복합문화체육센터 설립																			
9-8	노들돌 광명시민건강체육센터 설립																			
9-9	목감천 저류지 스포츠타운 조성																			
9-10	파크골프장 조성																			
<b>10.쉽이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.</b>																				
10-1	광명동굴 평화공원 조성																			
10-2	광명 올레길 조성																			
10-3	철산로 가로숲길 조성																			
10-4	쉽이 있는 정원 도시 조성																			
10-5	구)포병부대 휴양공원 조성																			
10-6	가학산 근린공원 조성 추진																			

관리 번호	공약사업명	추진계획																	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후	
10-7	안양천 경기도 지방정원 및 국가정원 지정 추진																		
10-8	안양천 목감천 명소화사업 적극 확대																		

### 11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.

11-1	광명시 청년을 위한 청년주택 공급																	
11-2	새내기 청년일자리 사업 확대																	
11-3	청년전세보증금 반환보증보험료 지원																	
11-4	청년 사회출발 지원금 지급																	
11-5	소상공인 청년지원단 확대																	
11-6	전역축하금 지원																	
11-7	하안동 국유지를 K-혁신타운 조성 추진																	
11-8	신혼부부 및 청년 전월세 이차지원 확대																	

### 12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.

12-1	교육격차 해소를 위한 안정적인 재원확보방안 마련																	
12-2	디지털혁신허브센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원																	
12-3	중고생 체육복 지원																	
12-4	시립과학관(수학체험관) 설립																	
12-5	청소년 예술창작소 설립																	
12-6	청소년 커뮤니티시설 확충																	
12-7	학교밖 청소년 지원 강화																	
12-8	진로진학지원센터 설립																	
12-9	광명시민평생학습지원금 지급																	
12-10	광명평생학습교육 통합포털사이트 개설																	
12-11	장애인 평생학습 기반 조성 확대																	
12-12	일직동 도서관 건립																	

### 13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.

관리 번호	공약사업명	추진계획																	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후	
13-1	일직동 태양광 방음터널 추진																		
13-2	녹색건축물 활성화로 에너지 자립도시 추진																		
13-3	탄소중립 친환경 산업단지 조성																		
13-4	도로변 미세먼지 안심차단벽 설치																		
13-5	친환경 전기자동차 충전인프라 확충																		
13-6	친환경 자원회수시설 설립																		
13-7	자원순환 생태계 조성 사업 추진																		
<b>14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.</b>																			
14-1	산업진흥원 설립을 통한 중소기업 경제 네트워크 구축																		
14-2	광명시흥 테크노밸리 강소기업유치																		
14-3	3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성 (K컨텐츠, 미디어 산업 등)																		
<b>15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.</b>																			
15-1	3기 신도시 스포츠 문화예술 기반조성																		
15-2	3기 신도시 친환경 녹색 스마트도시조성																		
15-3	광명하안 2지구 공공주택사업 추진																		
15-4	구름산 지구 도시개발 사업 안정적 추진																		
15-5	광명동굴주변 광명문화복합단지 조성																		
<b>16. 빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.</b>																			
16-1	서울-광명 민자고속도로 지하화 완공 지원																		
16-2	광명-서울 연결 교량 건설 추진																		
16-3	광명대교, 철산대교 서부간선대로 접속부 교차로 개선																		
16-4	소하동 오리지하차도 신설																		
16-5	광명4동 먹자골목 보행환경개선사업																		
16-6	KTX광명역세권 안전통학로 조성																		

관리 번호	공약사업명	추진계획																	
		2022		2023				2024				2025				2026			
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	임기후	
16-7	일직동 새빛공원로 차 없는 거리 조성(주말, 휴일)																		
16-8	사통팔달 철도노선 유치 지속 추진																		
16-9	신안산선 학온역 2026년 완공																		
16-10	어린이·청소년 교통비 지원																		
16-11	철산역 철산4동 방향 출입구 신설 추진																		
16-12	구일역 광명방면 출입구 신설 추진																		
16-13	KTX광명역세권 출퇴근 교통환경 개선 추진																		





## IV. **공약 가계부**



# IV 공약 가계부

## 1 광명시 재정 운용 방향

### 1-1. 광명시 재정 현황 (기준: 2022년 제4회 추가경정예산)

- 예산 규모: 1조 2,756억원
  - 일반회계: 1조 33억원, 기타특별회계: 1,765억원, 공기업: 958억원
  - ※ 기금(13개) 연도말 조성 규모: 1,101억원

### 1-2. 재정 여건 및 전망

- 대외여건: 우크라이나 사태 장기화, 공급망 차질에 따른 교역 위축 등으로 세계 경제 회복세가 둔화되고 물가 크게 상승할 것으로 전망(OECD, '22.6.8.)
- 대내여건: 민간소비는 회복세를 이어가겠으나, 대외여건 악화가 하방 요인으로 작용하여 경제성장률 둔화 예상
  - (자체수입) 전반적 개선 예상, 코로나19 등으로 인한 불확실성 상존
  - (이전수입) 국세수입 전망에 따라 지방교부세·국고보조금 등 이전수입 증가세 예상
  - (세출여건) 위기국면 해소를 위한 지역 경제 회복 견인, 인구구조 변화 대응 맞춤형 복지안전망 구축, 미래형 경제구조 전환 대비 지역 전략산업 육성

### 1-3. 민선8기(4년) 재정운영 계획 【중기 재정 전망(2023 ~ 2026)】

(단위 :백만원)

구 분	2023	2024	2025	2026	합 계	연평균증가률
총 계	1,356,631	1,585,604	1,686,682	1,476,830	6,105,747	2.1
일반회계	1,019,349	1,062,725	1,108,413	1,151,190	4,341,677	3.1
특별회계	241,637	388,529	467,831	246,442	1,344,439	0.5
공 기 업	103,994	108,859	108,253	114,590	435,696	2.5
기 타	137,643	279,670	359,578	131,852	908,743	△1.1
기 금	95,645	134,350	110,438	79,198	419,632	△4.6

## 1-4. 분야별 예산배분 계획

(단위 : 백만원)

구 분	중 기 재 정 계 획				합 계	비중	연평 신장 균률
	2023	2024	2025	2026			
계	1,356,631	1,588,604	1,686,682	1,476,830	6,105,747	100%	2.1
일반공공행정	149,179	197,883	170,361	120,309	637,732	10%	△5.2
공공질서 및 안전	21,041	20,115	20,493	20,879	82,528	1%	△0.2
교육	36,990	38,462	39,294	53,135	167,881	3%	9.5
문화 및 관광	63,151	69,056	79,119	67,823	279,149	5%	1.8
환경보호	176,386	189,685	296,701	280,450	943,222	15%	12.3
사회복지	414,061	409,071	413,218	468,259	1,704,609	28%	3.1
보 건	27,839	26,021	25,978	26,669	106,507	2%	△1.1
농림해양수산	3,423	3,471	3,489	3,461	13,844	0%	0.3
산업중소기업및에너지	23,287	23,581	23,826	25,197	95,891	2%	2.0
교통 및 물류	176,190	163,517	177,077	187,960	704,744	12%	1.6
국토및지역개발	117,187	298,846	282,986	64,510	763,530	13%	△13.9
예비비	6,430	6,558	6,689	6,823	26,500	0%	1.5
기 타	141,467	142,338	147,451	151,355	582,611	10%	1.7

## 1-5. 지역 재정의 현황 및 문제점

- 우리시 자체재원(지방세+세외수입) 비중이 33.9%로서 경기도 시·군 평균 37.4%보다 다소 낮은 편임
- 사회복지 및 교육, 보육, 문화 및 체육관련 세출수요는 지속 증가하고 있으나, 신규 세입 요인이 적어 향후 시민을 위한 문화, 체육, 복지시설 등 기반시설에 대한 대단위투자사업의 원활한 추진을 위해 이전재원 확보를 위한 노력이 요구됨

### 2-1. 공약가계부 수립의 의의

- 혁신, 성장, 상생의 가치로 시민과 함께, 미래를 키우는 광명으로 변화하기 위한 4년간의 시정 운영 계획을 재정 측면에서 효율적으로 지원
  - 시민과의 약속으로 마련된 3대 전략, 16개 과제(약속), 113개 실천계획의 충실한 이행으로 신뢰받는 시정을 구현하고자 함
  - 공약 이행을 위한 소요재원을 확인하고 재원확보 대책을 마련하여 시정의 주요 사업의 실천 가능성을 확보하고자 함
- 시민과의 약속을 충실히 이행하고 안정적인 재정 운용
  - 민선8기 공약을 실현하기 위해 전 부서가 협력하여 실현가능한 계획을 수립
  - 공약가계부를 통해 민선8기의 광명시 재정운용사항을 점검하고 안정적인 재원 마련

### 2-2. 공약 재원 확보 방향

- 기본 방향 : 공약의 실천 가능성을 확보, 재정건전성 유지
  - 기존 사업과 공약사업과의 연계성을 강화하여 투자 효율성 제고
  - 민선8기 주요 공약 등 중심으로 기존 재원 범위 내 최우선 반영
  - 기존 사업, 유사중복사업 등 우선순위를 조정, 예산 절감을 통한 재원 조달
- 재원 추계 : 시민과의 약속을 이행하기 위한 2022~ 2026년 소요되는 비용 산출
  - 공약별, 연도별 예산 배분 로드맵 마련
  - 국비, 도비, 시비 등을 포함하는 사업일 경우에는 각 재원 확보에 적극 추진
  - 사업 구체화가 필요한 경우 사전 준비를 거쳐 착수 소요기간 반영
- 재원 대책 : 재정전략회의를 통한 민선8기 공약사업 안정적 추진
  - 광명시 재정운용 시스템 전반 검토
  - 재정전략회의를 통한 기존 사업 우선순위 진단 및 재원확보 방안 마련
  - 지방세, 세외수입 체납액 징수를 통한 세입 확충
  - 지방정부의 재정자립도 강화를 위한 국세의 지방세로의 이양 적극 건의

## 3

## 공약 가계부(2022년 ~ 2026년)

## 3-1. 민선8기 공약 과제별(약속) 실천사업 소요 예산

□ 민선8기 공약 113개 실천사업 중 예산사업 101개, 비예산사업 12개

(단위 : 백만원)

과제(약속)	합계	국비	도비	시비	기타
합계	1,209,413	91,709	41,111	1,036,711	39,882
1. 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.	3,217	-	200	3,017	-
2. 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.	428	-	-	428	-
3. 소통하는 시장, 열린 지방 정부로 행정 서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.	250	-	-	250	-
4. 민생 경제 활기를 불어넣겠습니다.	70,255	8,425	14,473	47,357	-
5. 양질의 공공일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.	50,045	1,242	1,632	47,171	-
6. 신·구도심간 균형있게 발전시키겠습니다.	91,173	9,026	3,549	77,898	700
7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.	1,743	-	-	1,743	-
8. 차별없이 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다.	114,992	12,692	15,630	86,670	-
9. 언제 어디서나 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다.	111,318	3,700	-	107,618	-
10. 숨이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.	85,991	809	428	83,354	1,400
11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.	54,068	7,128	-	29,675	17,265
12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.	66,639	240	4,025	62,374	-
13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.	157,474	48,447	1,174	87,336	20,517
14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.	3,942	-	-	3,942	-
15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.	263,290	-	-	263,290	-
16. 빠르고 안전한 교통 복지를 실현하겠습니다.	134,588	-	-	134,588	-

※ 일부 통계표 수치는 반올림 값으로 하위부류의 합이 상위 분류의 합과 일치하지 않을 수도 있음

□ 2022 ~ 2026년간 공약과제 이행을 위한 총 소요되는 시비는 1조 367억원

- 신규 사업 소요 재원 : 약 4,300억원
  - 지속 확대(지속+신규) 사업 소요 재원 : 약 1,029억원
  - 기존 사업과 연계한 소요 재원 : 약 5,037억원
- ※ 구름산지구 도시개발사업(환지 사업) 2,632억원 포함


□ 연차별 소요재원(투자수요)이 가장 큰해는 2025년으로 3,473억원 소요

- 연도별 소요재원이 가장 큰 해는 2025년으로 신규사업 1,846억원이 소요되고, 지속사업(신규+지속) 1,417억원, 지속확대사업 208억원 소요됨에 따라 연도별 예산 배분 로드맵 마련하여 재원확보 마련에 최선을 다해야 함

(단위 : 백만원)

구분	건수	합계	2022	2023	2024	2025	2026
합계	113	1,036,711	110,785	151,214	267,307	347,354	160,051
예산	101	1,036,711	110,785	151,214	267,307	347,354	160,051
신규	61	430,068	3,576	33,348	90,243	184,691	118,210
지속	44	503,737	91,990	93,331	156,412	141,774	20,230
지속+신규	8	102,906	15,219	24,535	20,652	20,889	21,611
비예산	12	-	-	-	-	-	-

〈연차별 투자 소요 예산 추이〉



□ 신규(기존확대사업 포함)사업 자원 대책은 세입확충 4,292억원, 세출절감으로 1,255억원으로 구성

- 재정전략회의를 통한 기존 사업 우선순위 진단하고 안정적인 자원확보 방안 마련
- 신규사업(4,306억원)과 신규+지속사업(1,029억원)의 5,329억원 재원을 추가로 확보하여야 함
- 지속사업은 일반재원 재정규모 내에서 활용하고, 구름산지구도시개발사업 향후투자비는 체비지 매각수입으로 활용 가능

(단위 : 백만원)

구분	소요액	신규사업 자원 대책	
합계	1,036,711	합계	554,742
신규	430,068	세입확충	429,242
지속	503,737	세출절감	125,500
신규 + 지속	102,906		

### 3-2. 민선8기 재정 운용을 위한 4년간 자원 확보 계획

□ 적극적 세입 확충과 유사중복사업 자원 절감을 통한 공약 자원 확보

(단위 : 백만원)

구분	합계	2022	2023	2024	2025	2026	
합계	554,742	73,831	45,736	107,286	203,450	124,439	
세입 증가	소계	429,242	73,831	34,736	71,786	159,950	88,939
	지방세순증분	75,408	12,456	17,856	13,809	15,217	16,070
	토지매각 수입 등 추가 세외수입 확보분	286,145	60,600	10,900	55,000	101,145	58,500
	신규 대규모투자사업 국비 확보분	52,689	775	5,980	2,977	28,588	14,369
	통합재정안정화기금 활용	15,000	-	-	-	15,000	-
세출 절감	소계	125,500	-	11,000	35,500	43,500	35,500
	주요재정사업 평가	40,000	-	5,000	10,000	15,000	10,000
	보조사업 성과평가	2,000	-	500	500	500	500
	재정사업 재구조화	83,500	-	5,500	25,000	28,000	25,000

□ **세입 증가 : 4,292억원**

○ 지방세 및 세외수입 등 자체수입 확보

- 지방세입 순증분 754억원 규모 민선8기 주요사업에 투입
- 징수활동 강화 등 지방세·세외수입 체납액 징수 증가
- 사용료 수입 및 재산매각수입 등 세외수입 2,861억원 추가 확보
- 복지사업비 시비 부담 축소 등 국·도비 부담 확대 건의 지속

○ 통합재정안정화기금 재정안정화계정 적립금 150억원 활용

○ 체계적 국·도비 확보 노력 강화

- 신규 대규모투자사업 국비 확보 527억원

□ **세출 절감 : 1,255억원**

○ 주요재정사업(2억원 이상 투자사업, 모든 행사·축제 사업)의 정밀한 평가를 통한 400억원 절감

○ 기존재정사업과 공약사업 재구조화를 통한 공약재원 835억원 확보

- 유사 중복사업 통폐합, 예산동결, 우선순위 조정을 통한 예산 재구조화

○ 시비보조사업 평가의 실효성 제고를 통해 20억원 절감

- 매년 전년도 시비보조사업의 성과평가를 통해 사업 지원의 타당성을 점검하고 비효율 사업 일몰
- 3년 연속 지속적으로 이루어지는 사업의 유지필요성을 심의하여 불필요한 사업 일몰





## V . **공약별** **세부실천계획**





## 공약별 세부 실천계획

	구 분	계	비 고
	합 계	113	
부 시 장	소 계	2	
	감사담당관	2	
기획조정실	소 계	11	
	정책기획과	1	
	예산법무과(도시공사)	3(2)	
	자치분권과	5	
	정보통신과	2	
행정재정국	소 계	1	
	회 계 과	1	
경제문화국	소 계	27	
	일자리창출과	5	
	사회적경제과	4	
	기업지원과	5	
	도시농업과	3	
	문화관광과	5	
	체육진흥과	5	
사회복지국	소 계	10	
	복지정책과	2	
	어르신복지과	3	
	장애인복지과	3	
	여성가족과	2	
안전건설교통국	소 계	24	
	안전총괄과	2	
	도 로 과	10	
	도시교통과	10	
	하 수 과	2	
도시재생국	소 계	10	
	도시계획과	1	
	주택과	4	
	공원관리과	1	
	공원녹지과	2	
	도시재생과	2	
신도시개발사업단	소 계	9	
	신도시조성과	7	
	도시개발과	1	
	균형개발과	1	
보 건 소	소 계	2	
	보건정책과	1	
	건강생활과	1	
평생교육사업소	소 계	12	
	교육청소년과	8	
	평생학습원	3	
	하안도서관	1	
환경수도사업소	소 계	5	
	환경관리과	1	
	기후에너지과	1	
	자원순환과	3	



# ‘01

## 혁신하는 시장

1. 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.
2. 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.
3. 소통하는 시장, 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.



# 1 시민의 주권이 일상화되는 자치시대를 열겠습니다.

## 1-1

## 민관 거버넌스를 통한 '함께 실천하는 인권도시'

주관부서	감사담당관	협조부서	회계과				
담당	센터장 이성덕 (☎ 6371)	옹호관 이보경 (☎ 6378)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음☑, 도움(제도☐, 재정☐ 권한☐)			
			사업기간	2023. 4. ~ 2026.	신규여부	신규	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 인권도시 광명의 미래 비전 및 중장기 목표 도출
- ❖ 시민의 인권증진 및 인권 도시 기반 확대
- ❖ 인권행정에 반영할 수 있는 실행과제 및 협력체계 개발

### □ 사업 개요

- 사업명 : 「제3차 광명시 인권보장 및 증진 5개년 기본계획」 수립 연구용역
- 추진근거
  - 「광명시 인권보장 및 증진에 관한 조례」 제6조(인권보장 및 증진 기본 계획의 수립)
- 추진기간: 2023년 4월 ~ 2026년
- 추진내용
  - 제2차 인권기본계획 평가 및 분석을 통한 개선방안 및 시사점 도출
  - 분야별 인권현황 및 인권환경 조사·분석
  - 지역 특성 조사를 통한 인권정책 우선 과제 발굴
  - 인권증진 기본계획 중장기 비전 및 정책목표, 추진전략 설정
  - 인권정책 실현을 위한 세부 실행 방안 제시
  - 시 정책 및 행정전반에 대한 인권영향평가제 도입 방안 마련

### □ 사업 추진계획

- 「제3차 광명시 인권보장 및 증진 5개년 기본계획」 계획·발주 : 2022.12.~2023.3.
- 착수보고회 : 2023. 5.
- 중간보고회 : 2023. 9.

- 공청회 : 2023. 11.
- 토론회 및 자문회의 등 : 수시(개최 횟수 연구용역기관과 협의)
- 최종보고회 : 2023. 12.

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
회의개최 (간담회,보고회,공청회 등)			■																	
인권증진 기본계획 수립	■																			
인권거버넌스 협의회 (이행점검·실천계획)							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	50	50	-	-	-	-	
시비	50	50	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
회의개최 (간담회,보고회,공청회 등)	회	10	2	10	-	-	-	누적
인권 증진 기본계획 수립	식	1	-	1	-	-	-	
인권 거버넌스 회의	회	5	1	2	3	4	5	누적

## □ 추진 실적

- 2018. 4.~ 12. : 제2차 광명시 인권보장 및 증진 5개년 기본계획 수립 용역」 추진
- 2020. 1. ~ 2022. 12. : 부서별 이행과제 점검 3회 (15개부서, 66개과제)
- 2020. 1. ~ 2022. 12. : 부서별 협의회 3회(부서별 추진현황 및 추진계획)

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 공공시설물 인권영향평가와 맞물려 시행하는 것이 바람직
- 인권관련 사업을 총괄하는 부서에서 이에 대한 추진을 하는 것이 필요함
- 공익활동지원센터 내에 이러한 인권 관련 기능을 부여하는 것도 검토

## □ 시민참여 실적

공청회	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	1	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 공청회 : 제2차 광명시 인권보장 및 증진 5개년 기본계획수립 (2018.11.28.)

## □ 기대효과

- 제3차 5개년 기본계획수립을 통한 인권도시 광명시로 도약 촉진
- 제3차 5개년 기본계획의 추진과제 실현으로 인권증진 및 인권행정 정착화 구현

## 1-2

# 공공시설물 인권영향평가 강화

주관부서	감사담당관	협조부서	회계과			
담당	센터장 이성덕 (☎ 6371)	옹호관 이보경 (☎ 6378)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음☑, 도움(제도☐, 재정☐ 권한☐)		
			사업기간	2023. 6. ~ 2026.	신규여부	신규
			임기구분	임기내	예산구분	예산
			사업시기	단기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 사회적약자와 소수자를 포함한 모든 이용자의 인권이 존중·보호되는 공공건축물 및 인권청사 운영
- ❖ 공공건축물 및 공간 기획·설계단계부터 시민의 참여 및 협의를 통한 민관협력추진
- ❖ 시민의 인권증진 및 인권 도시 기반 확대

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「광명시 인권보장 및 증진에 관한 조례」 제6조(인권보장 및 증진 기본 계획의 수립)②항,6,제9조에 따른 인권영향평가 및 인권지수 연구개발 계획
- 추진기간: 2023년 6월 ~ 2026년
- 추진내용
  - 인권친화적 공공건축물 구축을 위한 실태조사·분석
  - 공공건축물 인권영향평가지표 개발
  - 공공건축물 평가기준안 마련
  - 인권친화적 공공건축물에 대한 의의 및 가치설정
  - 기존 공공건축물에 대한 개선방안 마련
  - 관련 부서별 인권친화적 공공건축물에 대한 중장기 로드맵 제시
  - 공공건축물 설립 및 운영에 인권영향평가제도 도입 방안 마련
  - 민관거버넌스와의 협력 추진 방안 마련

### □ 사업 추진계획

- 공공건축물 인권영향평가 계획·발주 : 2023. 5. ~ 2023. 6.
- 착수보고회 : 2023. 6.
- 중간보고회 : 2023. 8.
- 공청회 및 토론회·자문회의 : 2023. 9. ~ 11.
- 최종보고회 : 2023. 12.

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
회의개최 (간담회, 보고회, 공청회 등)			■																	
건축물 인권향평가 평가지표 개발					■															
건축물 인권영향평가 자체점검							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	40	40	-	-	-	-	
시비	40	40	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
회의개최 (간담회, 보고회, 공청회 등)	회	6	1	6	-	-	-	누적
건축물 인권향평가 평가지표개발	식	1	-	1	-	-	-	
건축물 인권영향평가 자체 점검	회	2	-	-	1	2	-	누적

□ 시민참여 실적

보고회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	1	-	-

○ 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

## □ 기대효과

- 공공건축물을 이용하는 모든 이용자의 인권존중·보호가 되는 인권도시로 발전
- 인권친화적 공간운영으로 시민 누구나 안전한 이용 및 권리보장
- 인권기반 행정과 환경조성으로 인권 도시 정착화

## 1-3

# 주민참여예산 실질화

주관부서	예산법무과	협조부서	자치분권과		
담 당	팀장 이미경 주무관 박지선 (☎ 2046) (☎ 2045)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		사업기간	2022. ~ 2026.	신규여부	지속
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	장기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ ‘시민’ 과 ‘행정’ 이 서로 협력하여 정책발굴에서부터 예산 집행, 사업 결과 평가까지 전 과정에 시민이 주체로서 참여할 수 있는 기반 조성

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「지방재정법」 제39조(지방예산 편성 등 예산과정의 주민참여)
- 「지방재정법시행령」 제46조(지방예산 편성 등 예산과정에서의 주민참여 절차)
- 「광명시 주민참여예산제 운영 조례」

#### ○ 추진기간: 2022년 ~ 계속

#### ○ 추진내용

- 예산 전 과정에 주민참여를 보장하여 재정 직접민주주의 실현
- 역량강화 교육을 통해 시민의 주민참여예산제도에 대한 이해도 증대
- 역량있고 내실있는 주민참여예산위원회 구성·운영으로 제도 실행력 증대
- 주민제안 통로를 다각화하여 주민참여 확대 및 운영 내실화  
: 시민제안형(일반시민 제안), 민관협치형(시 위원회 제안), 주민자치형(주민자치회 제안)

### □ 연차별 추진계획

- 제7기, 제8기 주민참여예산위원회 구성(전문성 및 대표성 강화) : 2023. 7월, 2025. 7월
- 주민참여예산 시민 및 공무원 역량강화 : 2023년 ~ 계속
- 주민참여예산 시민 참여범위 확대(1차 ~ 3차) : 2023년 ~ 2025년
- 광명형 주민참여예산제도 정착 및 안정화 : 2024년 ~ 2026년

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후				
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기		
주민참여예산 추진계획 수립 (매년)			■				■				■				■						
제7기, 제8기 주민참여예산 위원회 구성 및 운영 (전문성 및 대표성 강화)			■																		
주민참여예산 시민 및 공무원 역량 강화			■				■				■				■						
주민참여예산 시민 참여범위 확대	■			■				■				■									
광명형 주민참여 예산제도 정착 및 안정화					■																

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
시비	337	30	38	51	53	55	55	55	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
주민참여예산 시민 및 공무원 역량강화 교육 횟수	횟수	34	6	12	19	26	34	누적
주민참여예산 위원회 운영 활성화	횟수	50	10	20	30	40	50	누적

## □ 추진 실적

### ○ 주민참여예산제도 운영

- 2022. 1. : 2022년도 주민참여예산제 운영계획 수립
- 2022. 3. : 시민예산학교 운영(2회)
- 2022. 4. ~ 6. : 2023년도 예산반영을 위한 주민제안사업 공모 추진(77건 접수)
- 2022. 6. ~ 8. : 찾아가는 예산학교 운영(4회, 2022년도 신규)
- 2022. 7. ~ 9. : 2023년도 주민참여예산사업 소관부서 적격성 사전검토
- 2022. 10. : 주민참여예산 제안사업 우선순위 온라인 투표
- 2022. 11. : 2023년도 본예산안 주민참여예산사업 반영(33건, 2,969백만원)

### ○ 주민참여예산위원회 운영

- 2022. 3. : 주민참여예산위원회 워크숍 개최
- 2022. 4. ~ 5. : 주민참여예산위원회 분과별 사전회의(제안사업 발굴 15건)
- 2022. 6. : 주민참여예산위원회 토론회 개최(민관협치형 제안사업 결정 15건 중 10건)
- 2022. 10. : 주민참여예산사업 사업구체화를 위한 분과별 숙의토론회 개최

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 시정혁신기획단(1분과) : 주민참여예산제도를 실질적으로 운영하여 주민에게 효능감 제공

## □ 시민참여 실적

- 예산학교 참여 : 시민 예산학교(2회, 47명), 찾아가는 예산학교(4회, 77명)
- 주민참여예산 제안을 위한 토론회 참여 : 6개 시 위원회 및 주민자치회(4개동, 9개안건)
- 우선순위 온라인 투표 : 512명 참여

## □ 기대효과

- 시민의 역량강화 교육 및 주민참여예산제 시민의 참여 범위 확대를 통해 예산에 주민의 실질적인 참여 보장

## 1-4

# 협력형 주민자치회 시범실시

주관부서	자치분권과	협조부서	각 동 행정복지센터			
담당	팀장 윤영희 (☎ 2103) 주무관 손석진 (☎ 2143)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.1.~12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 풀뿌리 민주주의 구현을 위한(주민자치 확대, 시민참여, 자치분권 도시) 협력적 주민자치회 토대를 마련하고자 함
- ❖ 주민자치 활동에 대한 우수사례 공모·전시 및 시상, 토론회 등 학술행사를 통한 배움과 공유의 장을 마련
- ❖ 주민자치회가 읍·면·동에서의 실질적인 주민참여 플랫폼 역할을 수행할 수 있도록 행정적, 제도 기반 마련

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「광명시 주민자치회 설치 및 운영에 관한 조례」

#### ○ 추진기간: 2023. 1. ~ 12.

#### ○ 추진내용

- 주민자치회 위원 대상 역량강화교육 추진(임원대상 특별교육, 공직자 대상 교육 등)
- 주민자치 통합워크숍 운영
- 주민자치회 활성화를 위한 각종 주민자치센터 경연대회, 우수사례 공모 등을 지원
- 주민자치회 운영지원을 위해 주민자치 매니저 지원 및 정기적인 컨설팅 추진
- 주민자치회 조기정착 및 활성화를 위한 동별 전담공무원 배치 및 예산편성\*

\*주민자치회 운영을 위한 운영비, 토론회, 벤치마킹, 주민총회, 마을사업 등 예산 지원

□ 연차별 추진계획

- 주민세마을사업 추진계획 수립 : 2023. 1. ~ 2.
- 주민자치회 위원 대상 역량강화교육(상반기) 및 컨설팅 : 2023. 3.
- 공직자대상 주민자치 교육 실시 : 2023. 4.
- 동별 주민총회 실시 및 차년도 마을사업 확정을 위한 토론회 운영 지원 2023. 5. ~ 8.
- 전동 주민자치 위원대상 통합형 워크숍 추진 2023. 9.
- 주민자치회 위원 대상 역량강화교육(하반기) 및 컨설팅 : 2023. 10.
- 주민자치회 성과공유회 추진 : 2023. 11. ~ 12.

※ 주민자치회 조기정착 및 활성화를 위한 컨설팅(동, 주민자치회 등 애로사항 청취) 추진 : 연중(상시)

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
주민세마을사업 추진계획 수립																				
주민자치회 역량강화교육 추진																				
동별 주민총회 추진																				
주민자치회 통합 워크숍 추진																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	560	112	112	112	112	112	
시비	560	112	112	112	112	112	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
협력형 주민자치회 구축을 위한 조례개정	건	1		1				
협력형 주민자치회 역량강화교육 (주민자치회 위원, 공무원 등)	회	8	1	3	5	7	8	누적
협력형 주민자치회 통합위크숍	회	4	1	2	3	4	4	누적

**추진 실적**

- 2022. 1.~ 4. 동별 주민자치센터 특색있는 프로그램 개설 및 운영
- 2022. 1. 27. 일직동 주민자치회 발대식 개최
- 2022. 2. 주민자치위원 대상 역량강화교육(상반기) 추진(총2회/총109명)
- 2022. 2.~ 광명시 주민자치 백서 제작
- 2022. 3. ~ 12. 동별 주민세마을사업 추진
- 2022. 7. ~ 11. 동별 주민총회 개최
- 2022. 9. 1. 동별 주민자치회 위원 힐링문화탐방(통합위크숍) 추진  
  - ※ 주요내용 : 시장님 특강 및 동별 문화탐방(화담숲)/총330여명 참석
- 2022. 10. 제2기 광명시 주민자치회 위원모집
- 2022. 10. ~ 12. 주민자치위원 대상 역량강화교육(하반기) 운영

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

- 의견 없음

**기대효과**

- 주민자치회 조기 정착 및 활성화
- 주민자치회 활성화를 위한 기반 구축 마련

## 1-5

# 동장 공모제 시범사업

주관부서	자치분권과	협조부서	총무과			
담당	팀장 윤영희 (☎ 2103) 주무관 손석진 (☎ 2143)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 실질적인 주민주권, 풀뿌리 주민자치를 현실화 시키기 위한 추진 방안으로 동장 주민투표제의 도입

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「광명시 행정기구 및 정원 조례」, 「광명시 행정기구 및 정원 조례 시행규칙」, 「광명시 인사관리 규정」 등에 근거하여 추진
- 추진기간: 2023년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 지역주민이 동장을 직접 선택하는 <동장 주민투표제> 도입
  - 공모형태에 따라 대상자들을 공모하고 지역의 능력있는 전문가(행정5급, 행정6급, 임기제, 개방형 등)를 선발하여, 그 후보자를 대상으로 주민투표단이 참여한 정책설명회를 개최한 후 주민투표를 실시하여 해당 동장을 선발

### □ 연차별 추진계획

- 관련공무원(동장, 행정팀장) 및 주민자치협의회 등 의견수렴 및 토론회 추진 : 2023. 1. ~ 12.
- 시장님 및 관련부서(총무과 등) 의견수렴 : 2023. 7. ~
- 동장공모제 추진계획 방침수립 : 2024. 1. ~
- 관련 근거조례 개정(총무과) : 2025. 1. ~
- 시범동 동장 공모제 시범실시 사업 추진(총무과) : 2025. 1.

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
동장 공모제 시범실시																				

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5			5					
시비	5	-	-	5	-	-	-	-	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
토론회 개최 (의견수렴 등)	회	2		2				
추진계획수립	건	1			1			
관련조례 개정	건	1				1		
동장 공모제 시범실시	건	1				1		

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

○ 의견 없음

**시민참여 실적**

○ 의견 없음

## □ 기대효과

- 전문지식과 경험을 갖춘 전문인력을 배치함으로써 새롭게 변화하는 동 행정복지센터를 원활히 운영토록 함
- 직접민주주의 실천, 숙의민주주의의 활성화 그리고 주민이 동에 시책사업을 검증하고 필요한 의견을 제시해 지역별 특성을 고려한 맞춤형 정책이나 아이디어를 제공

## 1-6

# 주민자치회 마을사업 실질화

주관부서	자치분권과	협조부서	각 동 행정복지센터			
담당	팀장 윤영희 (☎ 2103) 주무관 김수정 (☎ 6246)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2026. 6.		신규여부	지속
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 풀뿌리 민주주의의 기초인 주민자치회에 마을사업 실행력을 높일 수 있는 주민세 마을사업을 추진하여 주민자치회 조기 안착 및 활성화에 기여

### □ 사업 개요

- 마을사업 실질화를 위해 동별 예산편성(동에 직접 편성)
- 마을단위 사업에 맞는 사업명으로 재설정하여 주민들의 인식을 바꾸고 실질적인 권한을 부여해 주민자치회 마을사업을 추진하고자 함

### □ 연차별 추진계획

- 주민자치회 마을사업 추진계획 수립 : 2023. 3.
- 동별 특색에 맞는 주민자치회 마을사업 추진 : 2023. 4. ~ 12.
- 동별 주민총회 실시 및 차년도 마을사업 확정 : 2023. 5. ~ 12.
- 주민자치회 마을사업 차년도 동별 예산편성 : 2023. 9.
- 주민자치회 마을사업 평가 및 피드백 실시 : 2023. 12.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
동별 마을사업 추진																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,852	-	-	463	463	463	463	-	
시비	1,852	-	-	463	463	463	463	-	

※ 이후 주민세(개인분) 납부내역 참고하여 마을사업 예산편성 예정(연도별 상이)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
마을사업 실질화를 위한 계획수립	회	4		1	2	3	4	누적
마을사업실질화를 위한 역량강화 교육	회	4	1	2	3	4	4	누적
마을사업 실질화를 위한 사업집행	회	3		1	2	3	3	누적

□ 추진 실적

- 2022. 2. : 주민자치회 마을사업 추진계획 수립
- 2022. 2. ~ 6. : 분과별 회의를 통한 마을사업 의제 발굴
- 2022. 3. : 주민자치회 마을사업 회계 관련 컨설팅 추진
- 2022. 3. ~ 11. : 동별 주민세마을사업 지원(총 39건, 235백만원)
- 2022. 9. : 마을사업 실질화를 위한 동별 예산편성
- 2022. 7. ~ 11. : 동별 주민총회 실시

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 해당없음

□ 시민참여 실적

- 해당없음

□ 기대효과

- 마을사업 예산을 동별 편성하여 실질적인 마을단위의 협조 관계 형성
- 주민총회를 통해 최종 의결된 마을사업 예산을 직접 동별 예산 편성토록 하여 주민자치 활성화에 기여

주관부서	자치분권과	협조부서	총무과, 중간지원조직 관련 부서			
담 당	팀장 오하정 (☎ 2683)    주무관 김명옥 (☎ 2039)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 6. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 행정과 민간주체 간의 협력 및 협치 활성화를 위한 중간지원조직 역할 재정립
- ❖ 중간지원조직 간 협력 및 네트워크 강화

### □ 사업 개요

- 추진근거: 광명시 민관협치 활성화를 위한 기본 조례
- 추진기간: 2022년 ~ 2025년
- 추진내용
  - 중간지원조직 운영 기본조례 제정
  - 중간지원조직 관계자 역량강화(교육, 워크숍 등)
  - 광명시 중간지원조직 컨퍼런스 개최
  - 중간지원조직 간 협력 및 네트워크 강화

### □ 연차별 추진계획

- 중간지원조직 운영 관련 조례 제정: 2023 ~ 2024년
- 중간지원조직 관계자 역량강화: 2024 ~ 2025년
- 광명시 중간지원조직 컨퍼런스 개최: 2025년

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
중간지원조직 운영 기본조례 제정			■																	
중간지원조직 관계자 역량강화							■													
중간지원조직 컨퍼런스 개최											■									

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	50		20	10	10	10			
시비	50		20	10	10	10			

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
중간지원조직 발전방안 연구용역	건	1	1					
중간지원조직 운영 기본조례 제정	건	1		1				
중간지원조직 관계자 역량강화	회	4			2	4		누적
협치 기반 공동 컨퍼런스 개최	회	1				1		

**추진 실적**

○ 2022. 6 ~ 9. : 「중간지원조직 발전방안 연구용역」 추진

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 중간지원조직이 현장 조직과 유기적으로 결합될 수 있는 발전방안 제시

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			2	2

- 광명시 중간지원조직 발전방안 연구용역
  - 협치실행위원회 참여로 민관공동비전 및 목표 수립(공동회의 개최)
  - FGI(심층집단면접) : 중간지원조직 사업참여 시민의견 수렴

□ **기대효과**

- 중간지원조직의 민주적, 참여적 운영방안 제시
- 해당분야 활동당사자 그룹의 활동역량 강화를 위한 중간지원조직의 협력과 지원역할 강화방안 마련

# 1-8

## 공익활동지원센터 설립을 통한 시민사회 활성화

주관부서	자치분권과	협조부서	총무과, 중간지원조직 관련 부서			
담당	팀장 오하정 (☎ 2683) 주무관 김명옥 (☎ 2039)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. 9. ~ 2023.5.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 시민들의 자발적인 공익활동 보장 지원을 통한 시민사회 활성화
- ❖ 광명시 공익활동 증진 및 지속가능한 발전에 기여

### □ 사업 개요

- 추진근거: 광명시 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례
- 추진기간: 2021. 9. ~ 2023. 9.
- 설치장소: 광명종합터미널 1층 / 238㎡ (약 72평)
- 추진내용: 공익활동지원센터 설치

### □ 연차별 추진계획

- 공간 실시설계 : 2022. 11.
- 센터 내부 인테리어 공사, 센터 사업계획 수립 : 2022. 12. ~ 2023. 4.
- 물품 배치, 인력 채용 등 사전 준비 : 2022. 5. ~ 8.
- 센터 개관 : 2023. 9.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023		2024		2025		2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
공익활동지원센터 설치														

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	400		400						
시비	200		200						명시 이월
도비	200		200						사고 이월

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
조례개정	건	1	1					
공익활동 증진위원회 구성	건	1	1					
센터조성 실시설계 용역	건	1	1					
공익활동지원센터 설치	개소	1		1				

□ 추진 실적

- 2021. 12. 23. : 공익활동 기반 조성을 위한 「광명시 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례」 제정
- 2022. 4. 19. : 법적 근거마련을 위한 「광명시 시민사회 활성화와 공익활동 증진에 관한 조례」 개정(공익활동지원센터 설치 조항 신설)
- 2022. 9. : ‘광명시 시민사회 활성화 및 공익활동 증진 위원회’ 구성  
(공익활동 설립 과정에 시민이 함께 참여)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 센터의 필요성과 목적에 맞는 사업추진 필요

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1			1	

- 2021. 11. 16. 광명시 시민사회 및 공익활동 활성화와 공익활동지원센터의 역할 시민토론회 개최

## □ 기대효과

- 공익활동지원센터 설립을 통한 광명시 내 공익활동 기반 조성
- 공익활동단체의 네트워크 및 민관협력체계 구축

# 1-9

## 이주 원주민 공동체 활동지원 공간 조성

주관부서	신도시조성과	협조부서	자치분권과			
담 당	주무관 이창희 (☎ 7927) 탐장 양순이 (☎ 2195) 주무관 김시은 (☎ 2153)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 주민 주도의 마을만들기와 주민자치 실현
- ❖ 이주 원주민공동체 활동 활성화를 통해 적극적이고 능동적인 주민참여
- ❖ 시민이 원하고 공감하는 신도시 조성 및 지역공동체 계승

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2023. 1. ~ 12.
- 추진내용
  - 주민 공동체 활동지원 공간 조성 : 조성 공간 임차, 인테리어공사, 물품구입 등
  - (관련근거) 「광명시 마을공동체 만들기 지원 등에 관한 조례」 제16조 제1항
  - (예산규모) 약 50㎡(15평) 내외
  - (예산 사업비) 98,590천원
  - 시민계획단 구성 및 운영 / 신도시 백서 제작

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. ~ 12. : 주민공동체 활동 지원 공간 조성
- 2023. 1. ~ 12. : 시민계획단 구성 및 운영, 신도시 백서 제작
- 2024. 1. ~ : 마을만들기 전담부서(협조부서) 주민공동체 활동지원 공간 관리 및 활동 프로그램 운영

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
시민계획단 계획 수립		■																		
시민계획단 구성 및 운영			■	■	■	■														
주민공동체 활동지원 공간 조성			■	■	■	■														

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	120	-	120	-	-	-	
시비	120	-	120	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
시민계획단 계획 수립	식	1	1	-	-	-	-	
시민계획단 구성 및 운영	회	5	-	5	-	-	-	
주민공동체 활동 지원 공간 조성	식	1	-	1	-	-	-	

※ 주민공동체 활동 지원 공간 조성 : 사전 조사, 설계, 공사 시행

□ 추진 실적

- 2022. 10. ~ 11. : 2023년 사업예산 요구
- 2022. 11. : 시민계획단 구성 및 운영 계획 수립

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 신도시의 미래비전, 목표설정, 핵심이슈 발굴을 위한 주민참여 도시계획 거버넌스
- 시민계획단 구성을 통한 시민들의 능동적, 직접적 참여 활성화
- 시민이 원하고 공감할 수 있는 미래 신도시 개발전략 수립

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	1	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 회의 : 2022. 7.

□ 기대효과

- 이주원주민공동체 활성화 및 재정착을 위한 적극적이고 능동적인 주민참여
- 원주민공동체 활동에 따른 주민참여 활성화로 주민주도의 마을만들기와 주민자치 실현
- 시민이 원하고 공감하는 신도시 조성 및 지역공동체 계승

## 2 시민에게 신뢰받고, 혁신하는 조직을 만들겠습니다.

### 2-1

### 데이터 기반 행정 활성화

주관부서	정책기획과	협조부서	정보통신과			
담당	탐장 김범규 (☎ 5008)    주무관 사지연 (☎ 5024)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 1. ~ 2026. 6.	신규여부	지속+신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 지속적인 정책정보 생산 및 데이터 생태계 조성을 위한 데이터 기반 환경 조성
- ❖ 정책정보 생산 기반 행정혁신 활동 정착 및 데이터 생태계 조성
- ❖ 데이터 기반 과학 행정 정착 및 데이터 활용공유 활성화

#### □ 사업 개요

##### ○ 추진근거

- 「데이터기반행정 활성화에 관한 법률」, 「공공데이터의 제공 및 이용 활성화에 관한 법률」

##### ○ 추진기간: 2022년 ~ 2026년

##### ○ 추진내용

- 데이터기반행정 활성화를 위한 기반 조성(조례 제정, 전문인력 확보 등)
- 데이터 활용 기반 행정역량 강화(전 직원 데이터 리터러시 함양)
- 데이터 플랫폼 활용(부서 수요조사 및 시민의견을 반영한 맞춤형 분석과제 발굴 및 추진)
- 공공데이터 개방 및 확대(공공데이터 품질관리 및 아이디어 공모전 개최)

#### □ 연차별 추진계획

##### ○ 데이터기반행정 활성화를 위한 기반 조성

- 조례 제정 추진: 2022. 11. ~ 2023. 3. / 전문인력 채용 추진: 2022. 11. ~

##### ○ 데이터 플랫폼 활용 및 데이터 과제 분석: 2023. 1. ~

- 부서 수요조사 및 시민의견을 반영한 맞춤형 분석과제 추진 및 활용

##### ○ 공공데이터 개방·확대 및 현행화: 2022. 1. ~

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
데이터기반행정 활성화를 위한 기반 조성	[Progress bar from Q3 2022 to Q2 2026]																			
데이터 활용 기반 행정역량 강화	[Progress bar from Q3 2022 to Q3 2026]																			
데이터 플랫폼 활용 (과제분석)	[Progress bar from Q1 2023 to Q2 2026]																			
공공데이터 개방 및 확대	[Progress bar from Q3 2022 to Q3 2026]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	508	80	25	97	102	102	102	-	-
시비	508	80	25	97	102	102	102	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
데이터 조례 제정	건	1	-	1	-	-	-	누적
데이터 역량 강화 교육	회	8	1	3	5	7	8	누적
데이터 플랫폼 활용(과제분석)	건	6	-	1	3	5	6	누적
공공데이터 추가 발굴	종	43	19	25	31	37	43	누적

□ **추진 실적**

- 2021. 3. ~ 2022. 1. : 2021년 공공데이터 뉴딜사업(데이터 기업매칭 지원사업) 추진
  - 행정안전부 주관 데이터 기업매칭 지원사업 2건 선정 (359백만원)
- 2021. 6. ~ 2021. 12. : 「광명시 데이터 기본계획 수립 용역」 추진
  - 용역 사업비: 64,960천원 / 수행업체: 에스오씨소프트(주)
- 2022. 1. ~ 2022. 4. : 주정차위반단속 데이터 분석(우리시 자체 시행)
  - 2017년 ~ 2021년 주정차위반 590,507건, 이의신청 자료 22,516건
  - 월별, 시간대별, 요일별 단속 및 위반자 주소지 현황 등 분석(가로정비과 결과 공유)
- 2022. 1. ~ 2022. 12. : 공공데이터 개방 및 확대(2022년 20종)
  - 어린이 교통환경 안전 데이터 구축: 어린이 보호구역, 보행량 조사 등 12종
  - 1인 가구 복지정책을 위한 정책지도 서비스 및 Open API 구축 생활편의시설, 의료/건강시설 등 7종
  - 지역화폐 연령별 성별 이용현황 데이터 구축
- 2022. 7. ~ 2022. 8. : 데이터기반행정 역량진단 및 설문조사 실시
- 2021. 10. ~ 2022. 12. : 스마트 공유주차 입지 분석(국토교통부, 진행 중)
  - 사업내용: 주차장 현황, 자동차등록대장, 불법주정차 과태료 부과대장 데이터를 활용하여 주차난이 심각한 지역을 도출하고 해당 결과를 종합하여 스마트공유주차가 필요한 핵심지역 도출
  - (11월) 2차 모델 구축 및 담당부서(도시교통과) 협의 완료
  - ※ 향후 국토교통부 공간빅데이터 분석플랫폼에 탑재

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 해당사항 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	-	-

- 「데이터 기본계획 수립 용역」 시민리빙랩 : 2회(2021. 11. 29. / 2021. 12. 6.)

□ **기대효과**

- 데이터기반 행정을 통한 정책·서비스 품질 제고
- 데이터 기반으로 한 업무방식 개선 및 제도화

### 3 소통하는 시장 열린지방정부로 행정서비스가 시민에게 전달되도록 하겠습니다.

#### 3-1 디지털 기반의 공공서비스 혁신

주관부서	정보통신과	협조부서	민원토지과			
담당	팀장 김성준 (☎ 6301)    주무관 최정연 (☎ 6302)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2023. 12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 변화된 디지털 환경 기반의 민원서비스 제공
- ❖ 접근성이 높고 사용이 보편화된 메신저 방식으로 시민들에게 정보를 편리하게 제공

#### □ 사업 개요

- 추진기간: 2023. 1. ~ 12.
- 추진내용
  - 챗봇 민원 상담 시나리오 구축  
(대표 홈페이지 분석 및 민원콜센터 상담매뉴얼, 상담내역 분석을 통한 설계)
  - 기존 ‘광명시청’ 카카오톡 채널과 연계 구축
  - 시 대표 홈페이지 회원 연동
  - 사용자 위치기반 서비스 및 시정정보 제공

#### □ 연차별 추진계획

- 정보화사업 사전 절차 및 계약 체결 : 2023. 1. ~ 3.
- 민원콜센터 상담 DB 및 대표홈페이지 데이터 분석 : 2023. 3. ~ 4.
- 부서별 의견 조회를 통한 상담 시나리오 설계 및 시스템 구축 : 2023. 4. ~ 7.
- 챗봇 서비스 시험 운영 : 2023. 8. ~ 9.
- 시스템 안정화 : 2023. 10. ~ 12.

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
지능형 챗봇 서비스 구축																				

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	250			250					
시비	250			250					

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계획 수립 및 정보화 심의	건	1	1					
시스템 구축 (지능형 챗봇)	식	1		1				

**추진 실적**

- 2022. 9. : 지능형 챗봇 서비스 구축 예산 편성 계획 수립
- 2022. 11. : 지역정보화위원회 심의

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

- 해당사항 없음

**기대효과**

- 스마트폰을 활용한 인공지능 기반 채팅 형태의 민원상담을 통해 실시간으로 어디서나 간편하게 접근함으로써 정보제공의 접근성 및 편의성 향상
- 단순 반복 민원 등을 챗봇을 통해 답변함으로써 행정력 절감

# '02

## 함께 뛰는 정부

4. 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.
5. 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.
6. 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.
7. 각종 재난, 재해, 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다.
8. 차별없이, 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다.
9. 언제 어디서나, 문화, 예술, 스포츠를 향유할수 있도록 하겠습니다.
10. 숨이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.



## 4 민생·경제 활기를 불어넣겠습니다.

### 4-1

### 사회적경제 활성화

주관부서	사회적경제과		협조부서	-			
담당	팀장 김미정 (☎ 5329) 팀장 엄연숙 (☎ 6333)	센터장 박미정 (☎ 2269)	중양정부의 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		주무관 이인구 (☎ 6457)	사업기간	2023. 1. ~ 2026.6.	신규여부	지속	
		주무관 유수정 (☎ 6209)	임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	단기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 사회적경제조직 자립기반을 위한 다양한 정책 발굴 및 시행으로 사회적경제 생태계 활성화를 도모하고 초기 사회적경제기업의 안정적인 정착을 지원하여 지속적인 사회서비스 제공을 통해 지역 내 사회적가치 창출에 기여
- ❖ 지역 사회적경제 생태계 구축과 사회적경제 기업 및 지원조직의 협업·네트워킹·혁신을 위한 거점 공간 구축

#### □ 사업 개요

##### ○ 추진근거

- 「사회적기업 육성법」, 「협동조합 기본법」, 「광명시 사회적기업 육성 및 지원에 관한 조례」, 「광명시 협동조합 지원에 관한 조례」, 「광명시 사회적경제제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 조례」

##### ○ 추진기간: 2022년 ~ 2026년

##### ○ 추진내용

- 사회적경제 자립기반 강화 정책 추진
- 사회적경제기업 확대 목표 설정 및 사회적경제 우선구매 추진
- 사회적경제 신규 특화사업
- 사회적경제포럼 및 연대협력사업 추진
- 사회적경제센터 운영
- 사회적경제 인식확산 교육·캠페인 및 사회적경제 페스티벌
- 사회적경제 클러스터 조성
- 사회적경제기업 재정지원사업
  - 마을기업 육성사업

- 사회적경제기업 사업개발비 지원사업
- 사회적기업 일자리창출사업
- 사회적기업 사회보험료 지원사업
- 사회적경제기업 홍보전시관 조성 및 운영
- 사회적경제기업 지속적 창업교육 지원 및 관리
  - 사회적경제 창업 아카데미 : 사회적경제에 대한 이해
  - 사회적경제 창업 컨설팅 : 사회적경제 창업 실무
  - 사회적경제 창업팀 멘토링 지원
  - 사회적경제 창업팀 선발(사업개발비 지원)
- 사회적경제기업 설립운영 지원

□ 연차별 추진계획

- 2022. ~ : 사회적경제기업 목표설정 및 우선구매 추진
- 2022. ~ : 사회적경제 신규 특화사업 추진
- 2022. ~ : 사회적경제센터 운영
- 2022. 12. : 사회적경제기업 홍보전시관 조성
- 2023. 1. : 2023년 사회적경제기업 운영지원 용역계약 체결
- 2023. ~ 2026. : 사회적경제클러스터 조성 기반 마련
- 재정지원사업 종료예정 기업 대상 역량강화 교육 추진

□ 향후 연차별분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
사회적경제 우선구매																			
신규 특화 사업																			
사회적경제 센터 운영																			
사회적경제 클러스터 조성 기반 마련																			
사회적경제기업 재정지원사업																			
사회적경제기업 홍보전시관 조성																			
사회적경제기업 설립운영지원																			

## □ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	11,609	732	1,202	1,351	1,887	1,748	3,876	813	
시비	4,411	362	800	511	602	598	1073	465	
도비	2,113	131	61	219	402	347	946	7	
국비	5,085	239	341	621	883	803	1857	341	

## □ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
인식확산 사업 참여자 수	명	10,000	2,000	4,000	6,000	8,000	10,000	누적
사회적경제기업 재정지원사업	개	15	3	10	12	14	15	누적
사회적경제기업 설립운영지원	개	20	-	15	17	19	20	누적

## □ 추진 실적

- '21년 사회적경제제품 우선구매 우수부서 포상(6개 부서)
- 사회적경제제품 우선구매 : 3,226,237천원(2022. 9. 30. 기준)
- 사회적경제제품 우선구매 상담회 운영 : 45개 부서 55명 참여
- 사회적경제 공공구매 활성화 교육 운영 : 38개 부서 38명 참여
- 사회적경제센터 운영 : 14개 기업 입주, 입주기업 교육 실시(4~9월, 32개 기업 참여)
- 광명형 사회적 가치 지표 매뉴얼 설명회 개최(24개 기업, 26명 참여)
- 2022년 경기도 시군 지역특화사업 선정 및 추진
  - 사회적 가치 기업 인증 사업 추진(4개 기업 선정)
  - (사회적)협동조합 세무·회계 지원사업 추진(9개 기업 지원)
  - 광명시 사회적경제 클라우드펀딩 지원사업 추진(7개 기업 지원)
- 주민자치와 사회적경제의 만남 시리즈 강좌: 3회 67명 참여
- 사회적경제 특강 ‘의료사협과 지역사회통합돌봄’, ‘동물병원사회적협동조합 우리동생 이야기’ 강좌 : 2회 37명 참여

- 2022년 경기도 공정무역 2주간 축제(포트나잇) 개막식 및 부대행사 개최 : 2022. 10. 28. ~ 10. 29.
- 광명형 스토리텔링 공정여행 팸투어 : 2022. 11월 2회 진행
- 강원·원주 사회적경제혁신타운 및 사업 활성화 벤치마킹: 2022.04.
- 사회적경제 인식확산 사업 : 1,326명 참여 (2022.10.31. 기준 - 12월 사업종료 예정)
  - 사회적경제 오픈박스 : 309명 참여(공무원, 일반시민)
  - 사회적경제&공정무역 활동가 양성과정 : 기본과정 16명, 심화과정 11명 수료
  - 사회적경제 학교 : 990명 (4개 학교, 33개 학급)
- 공정무역 인식확산 교육 및 캠페인(2,293명 참여) (2022.10.31.기준)
  - 공정무역 오픈박스 : 899명 참여(공무원, 일반시민)
  - 공정무역학교 : 1,246명 참여(학교 연계 사업추진- 9개교, 50학급 참여)
  - 사공상상 학교 : 6회, 68명 참여
  - 사공상상 도전골든벨 : 광명시민 80명
- 사회적경제기업 재정지원사업(2022.10.31. 기준)
  - 일자리창출사업 : 5개소 33,515천원
  - 전문인력지원 : 8개소 97,094천원
  - 사업개발비지원 : 3개소 38,962천원
  - 사회보험료지원 : 2개소 8,048천원
- 마을기업 육성사업 : 4개소 140,000천원
- 사회적경제기업 홍보전시관 조성 및 운영
  - 홍보전시관 실시설계 용역 : 2022. 6. 24.
  - 홍보전시관 계약심사 : 2022. 7. 7.
  - 홍보전시관 입찰 : 2022. 9.
  - 홍보전시관 착공 : 2022. 10. 11.
- 사회적경제 창업교육 지원(2022. 10. 31. 기준)
  - 사회적경제 창업 아카데미 : 53명 수료
  - 사회적경제 창업 컨설팅 : 14명 수료

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 재정지원사업 종료 후 사업부진으로 폐업하는 기업을 방지하기 위해 재정지원사업 종료예정 기업 대상으로 역량강화 교육을 추진하여 자립할 수 있도록 지원
- 사회적경제 기업 육성 : 사회적경제 창업 교육 지원

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	0	1	0	

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 사회적경제 활성화를 위한 100인 토론회 : 1회(2022. 8. 30.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 사회적경제 다양한 정책 발굴 및 물적·인적 인프라 구축으로 사회적경제 생태계 활성화
- 사회적경제 인식확산을 통한 관심 제고와 지역 내 사회적경제 시장 확대
- 사회적경제기업의 안정적인 정착을 통한 사회적가치 창출

## 4-2

## 공유경제 활성화

주관부서	사회적경제과	협조부서	전 부서			
담 당	팀장 김미정 (☎ 5329) 주무관 김정환 (☎ 0741)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 자원의 효율적 활용과 구성원 간의 적극적인 나눔 등으로 주민 간의 소통과 화합, 도시의 인프라와 서비스를 활용한 민간의 자생적 공유활동 지원을 통한 공유도시 광명 구현

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「광명시 공유경제 활성화에 관한 조례」
- 추진기간: 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 공유경제 인식확산 : 공유스쿨 운영, 홍보
  - 공유단체·기업 지정 및 공유기업 발굴·육성
  - 공유개방자원 발굴 및 관리

### □ 연차별 추진계획

- 공유경제 인식확산 사업 추진: 2022. 7. ~
- 공유개방자원(플랫폼) 공공자원 발굴 및 관리: 2022. 7. ~
- 광명시 공유경제 기본계획 수립: 2023. ~
- 공유단체·기업 지정 및 공유기업 발굴·육성: 2024. ~

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
조례 제정	완료																			
위원회 구성	완료																			
기본계획	[Progress bar]																			
인식확산 (공유스쿨 홍보)	[Progress bar]																			
공유개방자원 발굴 및 관리	[Progress bar]																			
공유단체·기 업 지정 및 육성	[Progress bar]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	359	7	31	31	58	63	69	100	
시비	359	7	31	31	58	63	69	100	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공유개방자원 발굴 및 관리	개	70	40	45	50	60	70	누적
공유단체기업 지정 및 공유기업 발굴	개소	5	-	-	1	3	5	누적

□ 추진 실적

- 2021. 12. 23. 「광명시 공유경제 활성화에 관한 조례」 제정
- 2022. 1. ~ 공유누리 및 경기공유서비스 플랫폼 자원 등록 협조 요청 및 홍보 (시 누리집, 보도자료, 소식지 등)
  - ※ 부서, 광명도시공사, 시립종합사회복지관 등
- 2022. 1. ~ 공유누리 및 경기공유서비스 플랫폼 자원 관리
  - ※ 공유누리 56개, 경기공유서비스 83개(미공개 자원 포함)
- 2022. 4. 21. 광명시공유경제위원회 개최
  - ※ 안건 : 광명시 「공유기업 육성」 및 「공유단체·기업 지정」 심사 및 선정 심의
- 2022. 5. 16. 공유단체 지정 1개소 ※ 철산종합사회복지관
- 2022. 6. 15. 공유기업 1개소 선정 ※ 굿앤굿아트비전
- 2022. 6. 9./16. 광명시 공유스쿨 「공유! 협력적 소비를 말하다」 운영 ※ 2회, 20명

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	-	-

- 광명시 시민커뮤니티 ‘광명시 유휴공간 활용방안 포럼’ (2022. 3.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 주민참여예산위원회 ‘유휴공간 서비스 플랫폼 구축’ 숙의토론회(2022. 10.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 공유경제 활성화를 통한 자원 재활용 및 절약과 시민편익 증진 도모

### 4-3

## 코로나19로 인한 폐업 자영업자, 실직자 지원

주관부서	기업지원과	협조부서	-			
담 당	팀장 손정숙 (☎ 6454) 주무관 이태영 (☎ 6864)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		입지구분	입기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 코로나19로 인한 사업 운영의 어려움으로 폐업 후 재개장하는 소상공인에게 「폐업 소상공인 희망드림 재개장 지원금」을 지원하여 위기 극복과 재기 지원


### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「소상공인 기본법」 제25조(폐업 및 재기에 대한 지원)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업대상 : 2020~2022년 폐업한 소상공인 중 재개장하는 관내 소상공인  
※ 광명시 폐업 소상공인 : 2020 ~ 2022.9.까지 3,319개소 (세무과 부과자료)
- 추진내용
  - 폐업 소상공인 희망드림 재개장 지원금 개소당 5백만원 지급
  - 소상공인시장진흥공단 희망리턴패키지 및 경기도시장상권진흥원 사업정리 지원 사업 연계
- 제외대상
  - 소상공인 정책자금 제외업종(도박기계 및 사행성, 유흥주점, 약국 등)
  - 자산취득성 물품 구입, 인건비, 자가건물 및 무상임차, 단순 사업장 이전
  - 월 임대료 5백만원 이상인 경우
- 추진 필요성
  - 최근 3고(고물가, 고금리, 고환율) 현상으로 폐업 소상공인의 재창업 장벽 높아짐
  - 소상공인시장진흥공단 희망리턴패키지, 경기도시장상권진흥원 사업정리 사업 등 폐업정리 지원은 활성화되어 있으므로 상대적으로 지원 건수가 적은 재창업 지원자 집중 지원 필요

## □ 그간 추진사항

- 2022. 07. ~ 09. : 시정혁신기획단, 민생경제회복위원회 공약 발굴 및 제안 사항 검토
- 2022. 09. ~ 10. : 타 지자체 및 광역시도 폐업 소상공인 지원제도 취합 및 검토
- 2022. 11. : 폐업 소상공인 의견수렴(간담회) 및 사업대상과 내용 구체화, 폐업 소상공인 현황 확보(※2020~2022.9월까지 3,319개소 - 세무과 자료)
- 2022. 12. : 2023년 본예산 확보

## □ 2023년도 사업 추진과정



## □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. : 폐업 소상공인 희망드림 지원사업 공고
- 2023. 2. : 폐업 소상공인 희망드림 지원사업 대상자 선정
- 2023. 3. : 소상공인시장진흥공단 및 경기도 시장상권진흥원 재창업 교육 연계
- 2023. 3. ~ 11. : 재개장 지원사업 수행 및 보조금 신청
- 2023. 12. : 현장 확인 후 보조금 지급 및 사후관리 및 사업평가
- 2024. ~ 2026. : 소상공인 생애주기별(폐업) 지원사업으로 전환 계속 지원

## □ 향후 연차별분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후 분기			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
타 지자체 폐업소상공인 지원제도 검토																						
폐업소상공인 의견수렴 간담회																						
폐업소상공인 재개장 지원사업 개시																						
생애주기별(폐업) 지원사업 전환 개시																						

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	700	-	-	300	100	100	100	100	
시비	700	-	-	300	100	100	100	100	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타 지자체 폐업소상공인 지원제도 검토	회	1	1	-	-	-	-	
폐업소상공인 의견수렴(간담회)	회	1	1	-	-	-	-	
폐업소상공인 재개장 지원사업 개시	식	1	-	1	-	-	-	
생애주기별(폐업) 지원사업 개시	식	1	-	-	1	-	-	

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 소상공인시장진흥공단과 경기도시장상권진흥원의 폐업 및 사업정리 사업과 연계하여 광명시 희망드림 재개장 지원금을 지원하여 재개장을 희망하는 소상공인의 재창업 진입장벽 완화
- 초기 재창업 비용에 대한 부담완화 및 경영난 등으로 폐업한 소상공인의 재기를 지원함으로써 조속한 경영안정과 실질적인 위기 극복을 통한 지역경제 활성화에 기여

## 4-4

# 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화

주관부서	기업지원과	협조부서				
담 당	팀장 이주연 (☎ 2282) 주무관 김호수 (☎ 6326)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2026. 12.	신규여부	지속+신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명사랑화폐(지역화폐) 이용 활성화를 통한 지역 소상공인 매출 증대
- ❖ 지역 소상공인 보호 및 경쟁력 강화를 통한 지역경제 활성화

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「지역사랑상품권 이용 활성화에 관한 법률」, 「광명시 지역화폐 발행 및 운영 조례」

#### ○ 추진기간 : 2023. 1. ~ 2023. 12.(연간)

#### ○ 추진내용

- 광명사랑화폐 충전 인센티브 지급(연중 10%)을 통한 발행 활성화

※ 2023년 발행목표 : 1,100억원

- 연매출 5억 이하 광명사랑화폐 가맹점의 지역화폐 카드 수수료 보전

- 지역화폐마케터(기간제근로자)를 통한 광명사랑화폐 가맹점 등록 홍보 및 관리

#### ○ 사업비 : 11,448,280천원(도비 2,289,340천원 / 시비 9,158,940천원)

- 인센티브 지급 : 11,000,000천원(도비 2,272,200천원 / 시비 8,727,800천원)

- 가맹점 카드 수수료 보전 사업 : 404,000천원(전액 시비)

- 인건비 및 홍보비 : 44,280천원(도비 17,140천원 / 시비 27,140천원)

### □ 연차별 추진계획(연중)

- 광명사랑화폐 발행: 충전 시 인센티브 연중 10% 지급(월 충전한도 40만원)

- 연매출 5억 이하 광명사랑화폐 가맹점의 지역화폐 카드 수수료 보전 사업 추진: 2023년 상·하반기

- 광명사랑화폐 가맹점(사용처) 확대를 위한 가맹점 가입 홍보 및 등록·관리

- 광명사랑화폐 부정유통 단속 강화: 유통 질서 확립 및 이용자 불편사항 개선

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
광명사랑화폐 충전 인센티브 지급	[Progress Bar]																			
광명사랑화폐 가맹점 카드수수료 보전	[Progress Bar]																			
광명사랑화폐 가맹점 등록 및 관리	[Progress Bar]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액					비고
		2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	
계	57,088	11,296	11,448	11,448	11,448	11,448	
시비	40,670	4,034	9,159	9,159	9,159	9,159	
도비	12,498	3,342	2,289	2,289	2,289	2,289	
국비	3,920	3,920	0	0	0	0	2023년 국비 지원규모 불확실

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
광명사랑화폐 카드 등록 건수	건	196,000	192,000	193,000	194,000	195,000	196,000	누적
광명사랑화폐 가맹점 수	개소	8,200	8,000	8,050	8,100	8,150	8,200	누적

□ 추진 실적

- 2019. 4. : 광명사랑화폐 발행 시작
- 2019. 4. ~ 12. 발행액 : 7,869,194천원 / 누적 가맹점수 : 관리 전
- 2020. 1. ~ 12. 발행액 : 59,669,078천원 / 누적 가맹점수 : 4,732개소
- 2021. 1. ~ 12. 발행액 : 101,538,414천원 / 누적 가맹점수 : 7,596개소
- 2022. 1. ~ 12. 발행액 : 129,898,458천원 / 누적 가맹점수 : 8,441개소

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 중앙정부의 지역화폐 관련 지원이 전액 삭감되어 시비 부담이 가중됨에 따라 지역화폐 발행을 확대하는 방향으로 추진하는 것보다, 지역화폐 발행을 포함하여 지역화폐 가맹점 확보 및 시민 편의성 개선 등 지역화폐 이용을 활성화하는 방향으로 사업 검토

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	1	1	-	-

- 광명사랑화폐 만족도 설문조사 : 응답자 914명(2022. 6. 24. ~ 2022. 7. 7)
  - 만족도 문항에 ‘매우 만족스럽다’ (19%), ‘만족스럽다’ (48%) 응답
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)
- 지역화폐 활성화 등 현안사항 관련 관계자 간담회 : 1회(2022. 11. 18.)

□ **기대효과**

- 소비 외부 유출 방지 효과로 지역경제 선순환 도모
- 소상공인 매출 증대에 따른 경쟁력 확보로 소상공인 및 골목상권 활성화

## 4-5

# 소상공인, 골목상권 지원사업 확대

주관부서	기업지원과	협조부서	정보통신과		
담당	주무관 이태영 (☎ 6864) 팀장 손정숙 (☎ 6454) 주무관 이명희 (☎ 6865) 주무관 김영은 (☎ 7977)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	지속+신규
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	중기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 민간플랫폼 독과점으로 인한 피해를 줄여 공정한 시장경제 질서를 확립하고 디지털 전환 지원사업과 소상공인 사회안정망 구축을 위한 공제 지원으로 급변하는 소비형태 대응 역량강화 및 소상공인 경영안정에 기여

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「소상공인기본법」 및 「광명시 소상공인 지원에 관한 조례」
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 노란우산공제에 신규 가입하는 관내 소상공인 희망장려금 지원
  - 공공배달앱 <배달특급> 활성화 지원 사업
  - 디지털 전환 지원사업(키오스크 등)

### □ 그간 추진사항

- 공공배달앱
  - 2021. 6. 29. : 경기도 공공배달앱 배달특급 광명시 오픈
  - 2021. 7. ~ 12. : 배달특급 프로모션 및 코리아세일 페스타 지원
  - 2022. 1. ~ 12. : 프로모션 및 가맹점 홍보, 마케팅, 세일페스타 추진
- 노란우산공제
  - 2022. 7. : 중소기업 중앙회 경기지역본부 광명시 노란우산공제 통계 자료 확보 및 타 지자체 사업 수행 자료 검토
  - 2022. 7. ~ 9. : 시정혁신단 및 민생경제회복위원회 차수별 업무보고
- 디지털 전환 지원사업
  - 2022. 10. ~ 12. : 키오스크 10개소 지원

□ 연차별 추진계획

- 2022. 12. : 2023년 본예산 확보
- 2022. 12. : 중소기업중앙회 본부측 노란우산공제 프로세스 협의
- 2023. 01. : 사업계획서 수립 및 방침 결재
- 2023. 01. : 노란우산공제 지원사업 홍보, 공공배달앱 보조금 집행
- 2023. 02. : 노란우산공제 지원사업 대상자 선정 및 소급 적용 지원 추진
- 2023. 01 ~ 12. : 지원사업 확대 추진  
(중소기업벤처부 스마트상점 기술보급사업 공모시 참여 후 추경예산 수립 및 반영)
- 2024. ~ 2026. : 소상공인, 골목상권 지원사업 계속 추진

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
노란우산공제 자료 취합 및 검토	■																			
노란우산공제 지원사업			■																	
공공배달앱 지원사업			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,830	100	170	512	512	512	512	512	
시비	2,830	100	170	512	512	512	512	512	

※ 중소기업벤처부 스마트상점 기술보급사업 공모시 참여 후 추경예산 수립 예정

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공공배달앱 등록 가맹점수(유지)	개소	900	700	750	800	850	900	누적
공공배달앱 결재 회원수	명	170,000	90,000	110,000	130,000	150,000	170,000	누적
노란우산공제 사업지원 개시	식	1	-	1	-	-	-	

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 노란우산공제 신규 가입 지원을 통한 소상공인 사회안전망 구축
- 공공배달앱 가맹점 확대와 소비 진작을 위한 효율적 예산 투입과 서포터즈를 활용한 지속적인 홍보, 경기도주식회사와 적극적 업무협의를 통해 지역의 특성을 반영한 맞춤형 사업추진으로 소상공인 매출 증대 및 비대면 판로 확보
- 중소벤처기업부 공모 사업시 디지털 전환 지원사업을 통한 비대면 경제활동 인구 증가 대비 소상공인 스마트 기술 보급으로 경영환경 개선 및 소비자 편의성 제고 소비패턴 변화에 따른 소상공인 경쟁력 강화 및 매출 신장

## 5 양질의 공공 일자리 및 일자리 지원을 확대하겠습니다.

### 5-1 양극화 해소를 위한 공공일자리 추진

주관부서	일자리창출과	협조부서	전부서		
담당	부팀장 김선주 (☎ 2265) 팀장 김경섭 (☎ 6299) 주무관 박혜윤 (☎ 6065) 주무관 최희찬 (☎ 6631)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> , 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		사업기간	2022. 9. ~ 2026. 신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	장기	사업주체	자체

#### □ 정책 목표

- ❖ 장기적 경기침체로 힘들어진 취약계층 및 미취업 실직자 등에게 공공일자리를 제공하여 생계에 도움을 주고 민생경제 회복 및 양극화 해소에 노력하고자 함

#### □ 사업 개요

- 추진근거  
- 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(임기 내 매년 상·하반기 추진)
- 사업대상 : 저소득층, 노인, 장애인 등 취약계층 및 미취업 실직자, 은퇴자

#### □ 연차별 추진계획

- 민선8기 임기내(2022. 7. ~ 2026. 6.) 매년 상·하반기 모집 운영
- 상시 사업운영 분석 모니터링으로 확대, 통합, 축소 등 변화하는 현실 여건에 부응할 수 있게 탄력적으로 운영하여 효율성 추구

#### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
수요조사 계획수립	■		■		■		■		■		■		■		■		■		
모집배치		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
사업추진	■																		

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	63,480	9,448	8,251	8,285	8,699	9,133	9,592	10,072	
시비	62,205	9,156	7,997	8,153	8,561	8,988	9,439	9,911	
도비	1,137	154	254	132	138	145	153	161	
국비	138	138	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
참여자 수	명	3,000	467	1,087	1,717	2,357	3,000	누적

□ 추진 실적

○ 2022년 하반기 공공일자리 운영결과

구분	합계	행복	신중년	합계	지역공동체
계획	467	187	160	104	16
추진	493	191	173	111	18

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

○ 시정혁신기획단(민생경제회복위원회) 4차 회의 제안의견

<p>1. (재정일자리 사업에 대한 통합)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 신중년, 함께일자리, 지역공동체 사업에 대한 구분이 어려움, 사업대상 정리필요</li> <li>• 사업 목표가 동일. 사업 목표를 재설정하거나 사업을 통합 시행할 필요가 있음</li> </ul> <p>2. (재정일자리 사업 규모 축소)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 재정일자리 확대는 민간 일자리에 대한 근로의욕을 저하시키는 문제가 있음. 전면적인 수정이 필요</li> </ul>
---

○ 제안의견에 대한 검토 결정내용

변경전(9개사업)	변경후(6개사업) : 통합 및 축소		
	유형	변경사유	존치사업
행복일자리	유지	근로시간 3~5시간 사업	행복일자리
신중년일자리	유지	근로시간 7시간, 50~65세 대상 은퇴충격 완화 필요	신중년일자리
함께일자리	유지	사업특성상 자격조건 필요	함께일자리
지역공동체일자리	유지	중앙부처 국.도비 사업	지역공동체일자리
지역방역일자리	폐지	행정안전부 사업폐지 결정	
새내기청년일자리	통합	사업중복성 및 신청인원 부족	새내기청년일자리
광명형청년인턴제	통합		
대학생아르바이트	유지	특정대상 및 인기사업	대학생아르바이트
내일희망일자리	폐지	코로나대응 한시도입	

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	-	-

○ 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의(2022. 7.)

○ 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

○ 공공일자리 제공으로 민생경제 회복 및 양극화 해소 기대

○ 코로나19로 인한 폐업 자영업자 및 실직자 등 취약계층에게 공공일자리 제공으로 재기할 수 있는 도움을 줌

## 5-2

# 맞춤형 일자리 교육 강화

주관부서	일자리창출과	협조부서					
담당	팀장 윤승연 (☎ 2274)	주무관 남정애 (☎ 6123)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
	팀장 박주경 (☎ 6772)	주무관 권오정 (☎ 2833)	사업기간	2022. 1. ~ 2026.	신규여부	지속	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 구직자의 특성에 맞는 직업능력 개발, 직업 훈련, 취업 교육 기회를 제공하여 취업시장 진출의 발판을 만들고자 함

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업량 : 4개 사업
  - 4차 산업분야 맞춤형 인재양성
  - 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업
  - 광명시 스마트인력개발센터 운영
  - 여성 직업교육훈련 과정 운영

### □ 연차별 추진계획

- 2023 ~ 2026년
  - 직업교육훈련 4개 사업 운영
  - 직업교육·훈련 사업계획 단계에서 구인·구직자의 특성을 반영하고 취업률을 높일 수 있는 과정 개설

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022				2023				2024				2025				2026				임기후 분기
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
계획수립					■				■				■				■				
수행기관 선정						■				■				■				■			
교육실시	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
사후관리		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■		■	■	■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	3,835	501	527	511	574	574	574	574	
시비	2,706	344	365	349	412	412	412	412	
도비	1,129	157	162	162	162	162	162	162	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
교육인원	명	650	130	260	390	520	650	누적

□ 추진 실적

- 2022. 9. ~ 12. : 4차 산업분야 맞춤형 인재양성 사업 운영
  - 빅데이터 분석 서비스 웹개발자 양성과정
- 2022. 8. ~ 9. : 지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업
  - 랜선마켓 기반 상품페이지 제작 과정, 맵시가꾸미 양성과정
- 2022. 10. ~ 12. : 광명시 스마트 인력개발센터 운영
  - 에너지관리 시스템 관리 매니저 양성 과정, 재직자 과정
- 2022. 3. ~ 9. : 경력단절여성 재교육, 재취업 교육과정 운영
  - 유아, 시니어 놀이돌봄 전문가 과정 등 4개 과정 운영

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 맞춤형 일자리 교육 강화 : 대상별 다양한 일자리 취업 등의 교육을 추진 바람

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	7	-	-	-

- 사업종료 시 교육생 만족도 조사 실시 : 7회

□ 기대효과

- 기업현장 및 수요 맞춤형 일자리 교육을 추진함으로써 실무형 전문인재로의 성장에 도와 취업시장에 진출·적응하도록 유도
- 구인수요가 높은 취업 직종의 훈련과정 운영을 통해 여성의 직업능력개발 및 취업역량 강화

### 5-3

## 신중년 경력형 일자리사업 추진

주관부서	일자리창출과	협조부서	건설지원과, 회계과, 총무과, 기업지원과			
담당	팀장 이해경 (☎ 6185) 주무관 이현우 (☎ 6186)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 계속	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 지역사회 현안과 일자리창출을 동시에 해결 할 수 있는 특화사업을 발굴하여 지역 사회서비스를 제공하고 전문성 및 경력을 갖춘 퇴직 중년에게 맞춤형 일자리제공

#### □ 사업 개요

##### ○ 추진근거

- 「고용정책기본법」 제25조(청년·여성·고령자 등의 고용촉진의 지원)
- 「고용상 연령차별금지 및 고령자고용촉진에 관한 법률」 제11조의4 (고령자 고용촉진을 위한 사업)

○ 사업명 : 신중년 경력형 일자리사업

○ 참여대상 : 만 50세 이상 ~ 65세 미만

○ 참여기준 : 관련 분야 국가 자격증 보유자 또는 관련 경력 3년 이상인 자

○ 사업기간 : 2023. 1. 1. ~ 2023. 12. 31.(사업별 최대 10개월)

○ 소요예산 : 171,841천원(국비 47.5%, 시비 52.5%)

#### □ 연차별 추진계획

- 2023년 : 6개 기관 7명
- 2024년 : 7개 기관 7명
- 2025년 : 7개 기관 7명

#### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
계획수립	■																					
채용			■																			
사업운영							■															

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,580	-	-	172	344	688	688	688	
시비	1,294	-	-	90	172	344	344	344	
국비	1,286	-	-	82	172	344	344	344	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
채용인원	명	28	-	7	14	21	28	누적

□ 추진 실적

- 2022. 7. : 신중년 경력형 일자리사업 수요조사
- 2022. 8. : 신중년 경력형 일자리사업 공모 신청(6개 기관 8개 사업)
- 2022. 9. : 신중년 경력형 일자리사업 공모 선정(6개 기관 7개 사업)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 인생다모작지원센터와 연계하여 신중년 경력형 일자리를 참여할 수 있도록 인력 양성

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	-	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 관련분야 국가자격증 보유자 및 관련 경력 3년 이상인 자를 지역사회서비스 분야에 배치하여 양질의 일자리 창출 효과 기대

## 5-4

# 광명시인생다모작지원센터 설립

주관부서	일자리창출과	협조부서	건설지원과, 회계과, 총무과, 기업지원과		
담 당	팀장 이해경 (☎ 6185) 주무관 이현우 (☎ 6186)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		사업기간	2022.10. ~ 2023.11.	신규여부	신규
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	단기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 관내 신중년 계층의 지속적인 증가로 제2의 인생설계 교육을 위한 시설 필요
- ❖ 광명시인생다모작지원센터 및 통합취업지원센터(일자리창출과, 일자리센터) 연계조성을 통한 신중년 일자리창출 정책 효율화 추구
- ❖ 해당 시설에서 배출된 인력을 사회공헌사업 및 취업지원과 연계하여 지역경제 활성화 추진

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「광명시 신중년층 인생이모작지원에 관한 조례」 제6조(인생이모작 지원시설 설치 및 운영)
- 추진기간 : 2022년 10월 ~ 2023년 11월 ※ 공영주차장 준공시기에 따라 조정될 수 있음
- 사업위치 : 철산동 공영주차장 생활문화센터 내
- 사업규모 : 연면적 880㎡(지하1~2층)
- 추진내용 : 광명시인생다모작지원센터 및 통합취업지원센터(일자리창출과, 일자리센터) 조성
- 소요예산 : 1,433,136천 원

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 10. ~ 2023. 1. : 기본계획 연구용역 추진(현재 진행중)
- 2023. 3. ~ 2023. 6. : 실시설계 용역 추진
- 2023. 8. ~ 2023. 11. : 조성공사 추진(실내 건축공사)
- 2023. 11. ~ : 광명시인생다모작지원센터 개관(일자리창출과, 일자리센터 이전)
  - ※ 철산동 공영주차장 조성사업 준공에 따라 변동될 수 있음

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획 연구용역	■																			
실시설계			■																	
조성공사 및 개관					■															

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,433	-	321	1,112	-	-	-	-	
시비	1,133	-	21	1,112	-	-	-	-	
국비	300	-	300	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
국비공모	건	1	1	-	-	-	-	
실시설계용역	식	1	-	1	-	-	-	
인생다모작 지원센터 조성공사 및 개관	개소	1	-	-	1	-	-	

□ 추진 실적

- 2019. 12. : 「광명시 신중년층 인생이모작 지원에 관한 조례」 제정
- 2022. 9. : 행정안전부 지역주도형 신중년 일자리창출 지원사업 공모 선정(3억원)
- 2022. 10. : 광명시 인생다모작지원센터 조성 기본계획 연구용역 착수
- 2022. 11. : 특별교부세 교부에 따른 제5차 추가경정예산(안) 편성 추진

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 인생다모작지원센터와 함께 일자리창출과(일자리센터 포함)를 연계 조성하여 통합취업지원센터 역할 수행 예정

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	-	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ **기대효과**

- 광명시인생다모작지원센터 및 통합취업지원센터 연계조성에 따른 일자리관련 교육확대 및 해당 계층 취업지원 정책 강화
- 지역 특성을 고려하여 발전적 운영모델을 제시하고 신중년을 중심으로 수요자 중심의 일자리 관련 각종 서비스를 집약적으로 제공하여 지역경제 활성화를 통해 삶의 질 향상에 기여

## 6 신·구 도심간 균형있게 발전시키겠습니다.

### 6-1

### 스마트 디지털 시티 광명 추진

주관부서	정보통신과	협조부서	총무과, 신도시조성과, 평생학습원, 기후에너지과			
담당	팀장 김태형 (☎ 5303)    주무관 유인규 (☎ 5304)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2025.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 대규모 도시조성사업과 재건축·재개발 및 도시재생 사업 등 원도심 개발에 알맞은 광명시에 최적화된 스마트도시 전략을 도출하여 도시문제를 해결하고 도시경쟁력을 확보한 스마트도시를 조성

#### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「스마트도시의 조성 및 산업진흥 등에 관한 법률」
- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년
- 추진내용
  - 광명시 스마트도시계획(2023년~2027년) 수립
  - 스마트도시 인프라 가이드라인 수립
  - 스마트도시 서비스 구축 계획 수립
  - 스마트시티 관련 정부 공모사업 추진
  - 도시재개발·도시재생, 신도시 등 사업구역 내 스마트도시 조성협의
  - 단기·중기·장기 스마트도시 서비스 실행계획 점검

#### □ 연차별 추진계획

- 2022. 4. ~ 2023. 12. : 스마트도시계획 수립
- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 스마트도시서비스 및 인프라 구축
- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 스마트시티 관련 정부 공모사업 추진
- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 스마트도시 조성협의
- 2023. 1. ~ 2025. 12. : 스마트도시 서비스 실행계획 점검

□ 향후 연차별 · 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
스마트도시 계획 수립	[Progress bar: 2022 Q3 to Q4]																			
스마트도시 서비스 및 인프라 구축	[Progress bar: 2022 Q3 to 2025 Q4]																			
스마트시티 공모사업추진	[Progress bar: 2022 Q3 to 2025 Q4]																			
스마트도시 조성협의	[Progress bar: 2022 Q3 to 2025 Q4]																			
스마트도시 서비스 실행계획 점검	[Progress bar: 2023 Q1 to 2025 Q4]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	6,381	1,996	3,325	1,000	60	0			
시비	3,176	1,269	1,647	200	60	0			
도비	266	25	241	0	0	0			
국비	2,939	702	1,437	800	0	0			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
스마트 도시계획 수립	건	1		1				
스마트도시 실행 · 점검체 계 운영	건	3		1	2	3		누적
스마트 행정계시관 구축	건	10	7		10			누적
그린에너지 관리서비스 구축	건	1		1				

## □ 추진 실적

- (국토교통부 공모)생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원 사업 완료 : 2022. 7. 17.
  - 스마트폴 6주, 스마트 행정계시관 7대, 도로열선 2구간, 스마트 안심벨 21개소
- (국토교통부 공모)스마트시티 솔루션 확산사업 완료 : 2022. 9. 30.
  - 스마트폴 20주, 스마트 버스정류장 7개소
- (과기정통부 공모)스마트빌리지 보급 및 확산사업 선정 : 2022. 7.

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 도시재생국에 스마트 도시기술과 도시공간이 결합한 스마트도시과 신설 필요
  - 총무과 및 신도시조성과 협의사항
- 민간서버 활용한 모바일 기반의 클라우드 방식 도입
  - 클라우드컴퓨팅 관련 법률에 의거 선별 추진
- 「광명시 스마트도시계획」을 기반으로 구도심 및 개발 지역은 스마트 도시재생, 3기 신도시는 스마트도시 조성 방식으로 대응
  - 반영하여 추진 예정

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		3	3	

- 스마트도시계획 수립용역 착수 자문회의 : 2022. 6. 20.(언론보도)
- ‘2022 함께 그린 광명의 내일’ 시민 원탁토론회 : 2022. 9. 27.(언론보도)
- 스마트도시계획 수립용역 중간보고 자문회의 : 2022. 10. 24.
- 스마트도시계획 수립용역 완료보고 자문회의 : 2022. 12. 13.(언론보도)

## □ 기대 효과

- 「광명시 스마트도시계획」으로 도입효과가 우수한 실현가능한 스마트도시 서비스 도출 및 광명·시흥 3기 신도시 등 도시개발·재생 사업 및 산업단지의 특성을 살린 광명형 전략사업 추진하여 지속가능한 스마트도시를 조성함으로써 도시경쟁력 향상과 시민 삶의 질 향상에 기여

## 6-2

# 행정복지센터 신축(생활문화복지센터)

주관부서	회계과	협조부서	건설지원과			
담 당	팀장 김홍환 (☎ 2208)    주무관 오동민 (☎ 2207)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2020. ~ 2025.8.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명4R재개발 지역 내 노후화된 광명3동 청사를 생활문화복지센터로 신축하여 행정 복지센터 기능 활성화 및 주민복지 향상에 기여

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「도시 및 주거환경정비법」
- 추진기간: 2020년 ~ 2025년
- 추진내용 : 광명3동 생활문화복지센터 신축
- 추진내용
  - 부지면적 : 2,271.6㎡
  - 연 면 적 : 8,550.1㎡
    - 복합청사 : 7,566.5㎡(지상 5층/ 지하 2층)
    - 어린이집 : 983.6㎡(지상 2층/ 지하 1층)
  - 사 업 비 : 34,400백만원(국비 955백만원, 도비 308백만원, 시비 33,137백만원)

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. : 기본 및 실시설계용역
- 2023. 10. : 건설사업관리용역사 및 시공사 선정
- 2024. 1. : 공사 착공
- 2025. 8. : 공사 준공

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본 및 실시설계용역			■																	
건설사업관리용역사 및 시공사 선정						■														
행정복지센터 착공							■													
행정복지센터 준공													■							

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	34,400	22	0	1,680	15,717	16,981	0	0	
시비	33,137	22	0	1,680	15,717	15,718	0	0	
도비	308	0	0	0	0	308	0	0	
국비	955	0	0	0	0	955	0	0	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공공건축심의	건	1	1					
실시설계용역	식	1		1				
행정복지센터 공사 착공	건	1			1			
행정복지센터 공사 준공	건	1				1		

□ 추진 실적

- 2020. 1. : 관리처분계획 인가
- 2021. 3. : 광명3동 복합청사 신축 기본계획수립 용역 착공
- 2021. 8. : 공유재산심의위원회 및 시의회 고유재산관리계획 가결
- 2021.11. : 광명3동 복합청사 신축 기본계획수립 용역 준공
- 2022. 3. : 2022년 제1차 중앙투자심사 조건부 승인
- 2022. 5. : 사업 위탁(회계과 → 건설지원과)
- 2022. 6. : 공공건축물 사업계획 사전검토(건설지원과)
- 2022. 8. : 공공건축심의위원회
- 2022. 11. : 일반설계공모

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회

□ 기대효과

- 주민생활문화복지센터 건립을 통해 동 행정복지센터의 기능 다양화 추진
- 주민들에게 필요한 시설을 최대한 반영하여 주민복지 향상에 기여

### 6-3

## 원도심 주차시설 확대

주관부서	도시교통과	협조부서				
담당	팀장 정종백 (☎ 5042)    주무관 안효훈 (☎ 6853)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021.11. ~ 2025.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

❖ 광명동 원도심 일원의 주차 부족 문제를 해결하기 위하여 공영주차장 조성

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 원도심 일원(광명동 등)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2025년
- 사업규모 : 원도심 주차공간 확대
- 사업비 : 1,500백만원

### □ 연차별 추진계획

- 2023 : 원도심내 주차 확보를 위한 계획 수립
- 2024 : 광명시 주차장 수급실태조사 용역
- 2025 : 주차공간 확보(주차면수 확대)

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
원도심내 주차공간 확보를 위한 계획 수립																				
광명시 주차장 수급실태 조사용역																				
주차 공간 확보																				

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,500				40	1,460			
시비	1,500				40	1,460			
도비	0								
국비	0								

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
원도심내 주차공간 확보를 위한 계획 수립	식	1		1				
광명시 주차장 수급실태 조사용역	식	1			1			
주차 공간 확보	식	1				1		

추진 실적

- 2021. 11. ~ 2022. 5. : 타당성조사 용역
- 2023. 6. : 공약이행평가단 주민배심원 공약 조정

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		2		1

- 공영주차장 조성 관련 지역주민 설문조사 : 1회 (타당성조사 용역)

기대효과

- 광명동 원도심 일원의 주차난 해소

## 6-4

# 광명전통시장 제2공영주차장 조성

주관부서	도시교통과	협조부서	건설지원과			
담 당	팀장 정종백 (☎ 5042) 주무관 이성아 (☎ 6853)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021.4. ~ 2025.		신규여부	지속
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

### □ 정책 목표

❖ 광명전통시장 및 주변 구도심의 주차 부족 문제를 해결하기 위하여 공영주차장 조성

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 광명제4R구역 소공원 하부 (광명동 109-9번지 일원)
- 사업기간 : 2021년 ~ 2024년
- 사업규모 : 지하주차장 조성 (지하1층, 연면적 5,837㎡, 주차면 193대)
- 사업비 : 17,700백만원 (국비 5,834 / 특교 700 / 시비 11,166)

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 10. ~ 2023. 6. : 실시설계용역 추진
- 2023. 7. ~ : 공사 발주 및 공사 시행
- 2024. 12. ~ : 공사 준공

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
실시설계 착수 및 준공	■																			
공사 발주 및 공사 시행			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	17,700		700	13,000	4,000				
시비	11,166			10,083	1,083				
국비	5,834			2,917	2,917				
특교	700		700						

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
지방재정투자심사	식	1	1					
실시설계 용역	식	1		1				
제2공영주차장 착공	식	1			1			
제2공영주차장 조성	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2021. 4. ~ 12. : 타당성조사 용역 추진
- 2021. 9. : 2022년 전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(주차환경개선사업) 공모 선정
- 2021. 10. : 중기지방재정계획 수립
- 2021. 11. : 공유재산관리계획 수립
- 2022. 3. : 지방재정투자심사(중앙) 심의 완료
- 2022. 7. ~ 9. : 사업수행능력평가
- 2022. 10. : 실시설계용역 착수

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
				1

- 주차환경개선사업 공모 추진 동의서 : 광명전통시장 상인 총 400명 중 294명 찬성 (2021. 7.)

□ 기대효과

- 광명전통시장 이용객들의 주차 불편 문제 해소 및 지역경제 활성화

## 6-5

# 새마을전통시장 인근 공영주차장 조성

주관부서	도시교통과	협조부서				
담당	팀장 정종백 (☎ 5042) 주무관 이성아 (☎ 6853)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.9. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ GH가 추진 중인 도심공공주택복합사업의 후보지(광명제8R구역)에 포함된 광명새마을시장 공영주차장을 대체할 공영주차장 조성

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 광명제9R구역 소공원 하부 (광명동 352-87번지 일원)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업규모 : 지하주차장 조성 (지하2층, 연면적 2,869㎡, 주차면 56대)
- 사업비 : 5,000백만원 (시비 5,000)

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 6. : 타당성조사 용역 추진
- 2023. 7. ~ 2024. 6. : 실시설계용역 추진
- 2024. 7. ~ 2025. 12. : 공사 발주 및 공사 시행

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
타당성조사			■																	
실시설계 착수 및 준공					■															
공사 발주 및 공사 시행									■											

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5,000			500	2,000	2,500			
시비	5,000			500	2,000	2,500			

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
용역과제심의	식	1	1					
타당성조사	식	1		1				
실시설계 용역	식	1			1			
새마을전통시장 인근 공영주차장 조성	식	1				1		

추진 실적

- 2022. 9. : 타당성조사 용역 예산 확보 관련 방침 결재
- 2022. 11. : 타당성조사 용역 용역과제심의 심의 완료

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

- 참여 실적 없음

기대효과

- 광명새마을시장 이용객들의 주차 불편 문제 해소 및 지역경제 활성화

## 6-6

# 하안 철골주차장 재건축 추진

주관부서	도시교통과	협조부서				
담 당	팀장 정종백 (☎ 5042) 주무관 이성아 (☎ 6853)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.4. ~ 2025.12	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 노후된 하안철골 공영주차장의 시설 안정성을 확보하고 하안동 상업지구 일원의 주차 부족 문제를 해결하기 위하여 주차장 재건축 추진

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 광명시 하안로 293-5 (하안동 38-1)
- 사업기간 : 2022년 ~ 2025년
- 사업규모 : 하안 철골주차장 재건축(지상8층, 연면적 7,340㎡, 주차면 98대)
- 사 업 비 : 19,000백만원 (시비 19,000)

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 4. ~ 2024. 3. : 실시설계용역 추진
- 2024. 4. ~ 2025. 12. : 공사 발주 및 공사 시행

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
실시설계 착수 및 준공			■																	
공사 발주 및 공사 시행							■													

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	19,000			900	9,000	9,100			
시비	19,000			900	9,000	9,100			

※ 2023년 추경에 실시설계비(900백만원) 확보 예정

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성조사	식	1	1					
실시설계 착수	식	1		1				
실시설계 준공 및 공사 착수	식	1			1			
철골주차장 재건축 준공	식	1				1		

추진 실적

- 2022. 4. ~ 10. : 타당성조사 용역 추진
- 2022. 10. : 중기지방재정계획 반영 제출
- 2022. 11. : 지방재정투자심사(자체) 심의 완료

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		2		

- 타당성조사 용역 중간보고회 및 최종보고회 : 2회 (2022. 8. 17. / 2022. 10. 14.)

기대효과

- 주차장 시설 개선으로 시설 안정성 확보 및 이용자 편의 증대
- 주차장 구획 증가로 인한 상업지역 활성화

## 6-7

# 공동주택 리모델링 적극 지원

주관부서	주택과	협조부서				
담 당	팀장 여주영 (☎ 6704) 주무관 백지연 (☎ 6705)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023년 ~		신규여부	지속
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 우리시 리모델링 기본방향 및 리모델링 수요분석·예측, 단계별 시행방안 등의 수립하여 노후 공동주택의 원활한 리모델링 사업 추진을 통하여 도시의 주거환경 개선 및 거주민의 삶의 질 향상 도모

### □ 사업 개요

- 사업명 : 리모델링 기본계획 수립 및 리모델링 안전진단 비용지원
- 목적 : 리모델링 수요예측 및 시행방안을 수립하고 안전진단 비용지원을 통한 리모델링 사업 활성화 도모
- 대상 : 리모델링 대상 공동주택
- 내용
  - 리모델링 기본계획 수립
  - 안전진단 비용지원
  - 노후 공동주택 리모델링 설명회

### □ 연차별 추진계획

- 리모델링 기본계획 수립(2023. 4. ~ 2024. 3.)
- 안전진단비용지원(2024. 5. ~ )
- 노후 공동주택 리모델링 설명회(2024. 4. ~ )

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획수립																				
안전진단비용지원																				
노후공동주택 리모델링 설명회																				

□ 연차별 소요예산액

○ 리모델링 기본계획 수립

(단위 : 백만원)

구분	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	400	-	400	-	-	-	
시비	400	-	400	-	-	-	

○ 리모델링1차 안전진단비용

구분	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	3,000			1,000	1,000	1,000	
시비	1,500	-	-	500	500	500	
도비	1,500	-	-	500	500	500	

※ 리모델링 기본계획상 단계별 시행방안에 따라, 조합설립 단지에 순차적으로 안전진단비용지원

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
노후공동주택 리모델링 설명회	건	8	4	5	6	7	8	누적
리모델링 기본계획수립	식	1	-	-	1	-	-	
리모델링1차 안전진단 비용지원	단지	3	-	-	1	2	3	누적

□ 추진 실적

- 2021. 1. : 철산한신아파트 리모델링 안전진단 비용 신청
- 2021. 4. : 안전진단 비용 확보(593,148천원 / 도비 : 50%, 시비 : 50%)
- 2021. 7. ~ 11. : 철산한신아파트 리모델링 안전진단 용역 착수 및 준공
- 2021. 7. ~ 2022. 12. 노후공동주택 리모델링 컨설팅 및 주민설명회

\* 광명현대, 도덕파크타운, 쌍마한신, 중앙하이츠3차, 상우2차

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 리모델링 기본계획 수립 및 리모델링 안전진단 비용지원 공약  
⇒ [노후공동주택 리모델링 기본계획 수립용역비] 2023년 본예산 반영

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	5	-

### ○ 보도자료

- 광명시, 노후공동주택 재건축·리모델링 지원계획 수립 본격화 (2021. 3. 16.)
- 광명시, 노후공동주택 리모델링 안전진단 비용 지원(2021. 3. 24.)
- 광명시, 노후 아파트단지 리모델링 컨설팅 지원(2021. 7. 6.)
- 광명시-아주대학교 리모델링 기술지원 업무 협약(2021. 11. 10.)
- 광명시, 노후 공동주택 리모델링 공공컨설팅 ...주민들에게 객관·전문적 정보 제공(2021. 12. 14.)

### ○ 노후공동주택 리모델링 컨설팅 결과 설명회

- 2021. 12. 13. : 광명현대 리모델링 공공컨설팅 주민설명회
- 2022. 4. 7. : 쌍마한신 리모델링 공공컨설팅 주민설명회
- 2022. 8. 25. : 도덕파크 리모델링 공공컨설팅 주민설명회
- 2022. 10. 14. : 상우2차 리모델링 공공컨설팅 주민설명회
- 2022. 11. 23. : 중앙하이츠 3차 리모델링 공공컨설팅 주민설명회

## □ 기대효과

- 리모델링 기본계획을 통해 생활권별 리모델링 대상 공동주택 및 기반시설 현황 등을 파악하고 리모델링 수요 예측·단계별 시행방안 등을 마련하여 도시를 체계적으로 관리하고자 함
- 리모델링 기본계획 상 단계별 시행방안에 따라 도시·주거환경정비기금을 통해 순차적으로 안전진단 비용을 지원하여 정체된 리모델링 활성화 및 주거환경을 개선하고자 함

## 6-8

# 공동주택관리 공공성 강화

주관부서	주태과	협조부서				
담 당	팀장 김봉섭 (☎ 2535) 주무관 김예린 (☎ 6332)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023 ~	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 공동주택 분쟁조정, 관계자 교육 및 전자적 방식의 플랫폼 활용으로 공동주택의 공공성 강화
- ❖ 공동주택 커뮤니티 활성화를 통한 주거공동체 문화 조성 및 입주민 간 분쟁 해소

### □ 사업 개요

- 사업명 : 공동주택 분쟁조정 및 운영교육, 공동주택 플랫폼을 통한 효율적 관리
- 사업내용
  - 공동주택 내 분쟁조정 및 컨설팅
  - 감사반 운영
  - 공동주택 관계자교육 실시
  - 전자적 방식의 모바일 플랫폼 활용

### □ 연차별 추진계획

- 2023년 : 공동체 활성화 사업 착수
  - 공동주택 커뮤니티 전문가 확대
  - 공동주택 커뮤니티 공모사업, 공동주택 자원봉사단 운영 지원 등
- 2024년~ 임기 후: 공동체 활성화 사업 지속 추진 및 우수사례 발표대회 개최

### □ 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
공동주택 관계자교육 실시	■				■				■					■					
공동주택 감사반 운영			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
공동주택 플랫폼 활성화	■		■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

공동주택 기초조사 및 수요예측	■		■		■		■	
공고사업 공고 및 선정		■		■		■		■
보조금 교부 및 사업 시행		■	■	■	■	■	■	■
결과 보고 및 우수사례 발표대회 개최			■		■		■	■

□ 연차별 투자수요

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	934	123	41	134	134	154	174	174	
시비	934	123	41	134	134	154	174	174	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공동주택 감사	건	12	3	6	8	10	12	누적
입주자대표회의 관리주체 교육	건	5	1	2	3	4	5	누적
공동주택 모바일 플랫폼 활용	개소	67	30	40	50	60	67	누적
공동주택 활성화 공모사업 지원	개소	14	0	6	10	12	14	누적

## □ 추진 실적

### ○ 공동주택 공공성 강화

- 공동주택 내 분쟁의 조정 및 컨설팅
  - 주민들 간 수시로 발생하는 갈등을 조정하고 법률해석 등을 통한 컨설팅
- 감사반 운영
  - 정기(시) : 상·하반기 기획감사를 통한 공동주택운영의 투명성 확보
  - 수시(도) : 민원이 제기되는 단지에 대한 특별감사를 실시하여 분쟁 억제
- 공동주택 관계자 교육 실시
  - 입주자대표회의 : 1년에 1회 법적 의무교육 실시
  - 관리주체(안전, 소방) : 상·하반기 법적 안전교육 실시
- 공동주택 관리 공로자 표창 수여
  - 기획, 민원감사단지 및 상생단지에 선정된 관리주체 또는 입주자대표회의
- 공동주택 플랫폼을 통한 공동주택의 효율적 관리 추진
  - 전자방식의 문서 송·수신으로 관리업무 투명성 제고
- 공동주택 플랫폼 설명회 개최
  - 개최일시 : 2022. 4. 28.
  - 참석대상 : 관내 재건축 추진 공동주택
  - 회의내용 : 플랫폼 기능의 장점 및 가입절차 등

### ○ 공동주택 공동체 활성화

- 아파트 공동체 활성화 사업계획 및 예산 수립을 위한 벤치마킹 : 성동구청, 성북구청

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

### ○ 아파트 90% 시대에 대비한 공동주택의 공동체 활성화를 위한 체계 정비

- 2023년 공동주택 공동체 활성화 사업을 실시 예정
- 추진방향 : 공동체 문화확산, 그린공동체 조성, 지역공동체 활성화

### ○ 서울시 아파트 공동체 활성화 사업 벤치마킹

- 2022.10월 공동주택 공동체 활성화 사업 벤치마킹(성동구청, 성북구청)

### ○ 공동주택 지원 관련 조직 체계 개선

- 공동주택 공동체 활성화, 리모델링, 공동주택 지원 관련 조직의 효율적 운영을 위해 인력을 충원하여 내실있게 운영(시간선택제임기제 2명, 기간제근로자 1명)

### ○ 공동주택관리, 커뮤니티 활성화, 공동체 문화, 공동체 사업 동시 진행

- 공동주택의 민원과 감사를 통해 공동주택 관리에 따른 관계법령 준수여부 확인
- 공동주택 공동체 공모사업을 통해 소통과 배려하는 이웃 관계를 조성하고 주민 간의 분쟁을 완화, 나아가 탄소중립·정원조성 등 성숙한 공동체 문화 형성

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	Dpq민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	-	-	-

○ 500인 원탁토론회(2022. 10. 29.)

- 공동주택관리 공공성 강화 및 주민 커뮤니티 활성화로 살기 좋은 공동주택 만들기

□ **기대 효과**

○ 공동주택의 투명성 및 관리체계 개선을 통한 지역공동체 상생단지 조성

## 6-9

# 소통과 공감을 통한 도시재생 사업

주관부서	도시재생과	협조부서				
담 당	팀장 황종대 (☎ 2330) 주무관 이윤정 (☎ 6382)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2017. 11. ~ 계속	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 신·구도심 간 지속적인 주민주도 도시재생 활성화 기반 환경 조성
- ❖ 시민과 소통하며 정책 방향을 이끌어내는 총괄기획단 및 지역역량강화사업 운영
- ❖ 지역 내 자발적으로 주거환경개선을 도모하기 위한 광명형 집수리사업 추진

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「도시재생 활성화 및 지원에 관한 특별법」, 「광명시 도시재생 활성화 및 지원에 관한 조례」

#### ○ 추진기간: 2017년 ~ 2026년

#### ○ 추진내용

- 도시재생 활성화 및 지원 행정 기반 조성(조례 제정, 전문인력 확보 등)
- 도시재생 총괄기획단 구축(도시재생조정관 및 참여위원 위촉) 및 세미나 추진
- 지역역량강화사업 운영(도시재생 종합대학, 도시주택학교, 너부대 도시재생학교)
- 지역역량강화사업 확대(광명시 도시재생 주민공모사업 : 주민조직 및 사업 발굴)
- 광명시 집수리사업 구축(보조금 지원 절차 및 집수리추진단, 집수리 업체풀 구성)
- 광명시 집수리사업 추진(그린 집수리사업, 도시재생뉴딜 집수리사업)

### □ 연차별 추진계획

- 도시재생 총괄기획단 운영 : 2019. 4. ~ 계속 추진
- 지역역량강화사업: 2018. 6. ~ 계속 추진
- 광명시 집수리사업 : 2021. 1. ~ 계속 추진

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
도시재생 총괄기획단																				
지역 역량강화사업																				
광명시 집수리사업																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	3805.4	220.6	553.8	592.2	602.2	612.2	612.2	612.2	
시비	3805.4	220.6	553.8	592.2	602.2	612.2	612.2	612.2	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
도시재생 총괄기획단운영	회	8	1	3	5	7	8	누적
지역역량 강화사업(교육)	건	20	2	7	12	17	20	누적
광명시 집수리사업	호	120	15	45	75	105	120	누적

□ 추진 실적

- 2018. 6. ~ 7. : 광명시 도시재생대학 운영
- 2019. 7. : 도시재생 총괄기획단 1차 세미나 개최
- 2019. 12. ~ : 광명시 도시재생 주택학교 1기 운영
- 2020. 5. : 도시재생 총괄기획단 발대식 및 2차 세미나 개최
- 2021. 2. ~ 3. : 광명시 도시재생 주택학교 2기 운영
- 2021. 3. : 도시재생 총괄기획단 3차 세미나 개최
- 2021. 4. ~ 6. : 광명시 도시재생 종합대학 1기 운영
- 2021. 4. ~ 7. : 너부대 도시재생학교 운영

- 2021. 6. ~ 7. : 집수리 추진단 발대식 및 집수리참여 업체 선정
- 2021. 8. ~ 12. : 2021년 광명시 그린 집수리사업 추진(12호)
- 2022. 4. : 도시재생 총괄기획단 4차 세미나 개최
- 2022. 4. ~ 11. : 광명시 도시주택학교 운영
- 2022. 7. : 도시재생 총괄기획단 5차 세미나 개최
- 2022. 10. ~ 11. : 너부대 도시재생학교 운영
- 2022. 1. ~ 11. : 2022년 광명시 그린 집수리사업 추진(66호)
- 2022. 11. ~ 12. : 광명시 도시재생 종합대학 2기 운영
- 2022. 12. : 도시재생 총괄기획단 6차 세미나 개최(예정)

### □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 세미나 개최 관련 : 우리 시 도시재생 정책의 추진방향 설정을 위한 세미나 추진 검토  
- 2022년 4월, 7월 : 4·5차 세미나 개최  
※ 주택정책 기조 변화에 따른 광명시 도시재생 주택공급 방향 토론 등
- 밝은 골목길 조성 추진 관련 : 도시재생활성화지역 내 골목길 환경개선사업 추진 계획이 있으며, 해당 지역 주민의 의견을 수렴하여 사업 추진하겠음
- 공감하는 골목 만들기 관련 : 청소, 주차, 안전 문제 등에 대하여는 어느 한 부서(도시재생과)에서 추진할 수 있는 사항이 아니므로 각 항목과 관련된 부서(자원순환과, 도시교통과, 안전총괄과 등)에서 해당 분야별로 추진

### □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
5	7	6	15	

- 도시재생 총괄기획단 : 세미나 개최 4회(2019. 7. / 2020. 5. / 2021. 3. / 2021. 7.)
- 지역역량강화사업 : 교육 종료 후 만족도 조사 7회
- 광명시 집수리사업 : 집수리추진단 보조금심의 6회
- 도시재생사업 홍보 : 언론·방송 보도 15회

### □ 기대효과

- 시민과 전문가 의견수렴으로 도시재생 방향 설정 및 전략계획 등 수립방안 점검
- 도시재생 사업단계별 주체 발굴과 지역역량강화로 지속 가능한 도시재생 기반 조성
- 집수리사업을 통해 지역경제 활성화 및 저층 노후주거지 자발적인 주거환경개선

## 6-10

# 재개발, 재건축 안전관리 강화

주관부서	도시재생과	협조부서	일자리창출과			
담당	팀장 장정인 (☎ 2186) 주무관 홍승완 (☎ 2904)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 1. ~ 계속	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 재개발·재건축 공사현장의 안전관리를 위한 시기별 안전점검 및 안전관리 매뉴얼 추진 및 안전보안관 운영으로 시민과 함께하는 안전도시 구현

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「건축법」 제28조(공사현장의 위해 방지 등)
- 「산업안전보건법」 제17조(안전관리자)
- 「재난 및 안전관리 기본법」 제25조의2(재난관리책임기관의 장의 재난예방조치)

#### ○ 추진기간: 2018년 ~ 2026년

#### ○ 추진내용

- 주기별 및 수시 공사현장 안전점검 이행(해빙기, 동절기, 태풍 및 우기, 폭염 등)
- 재개발 재건축 공사현장 관계자 안전점검 교육 실시
- 안전보안관 운영 및 국가안전대진단 실시
- 월별 안전관리 매뉴얼 이행실태 관리

### □ 연차별 추진계획

- 2022. ~ : 주기별 및 수시 공사현장 안전점검 이행(해빙기, 우기, 동절기 등)
- 연 2회 재개발 재건축 공사현장 관계자 안전점검 교육 실시
- 연중 안전보안관 운영

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
시기별 안전점검 (해빙기·동절기, 우기 등)	[Blue bar spanning all quarters]																			
공사현장 관계자 교육	[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]		[Blue bar]	
안전보안관	[Blue bar spanning all quarters]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	157	20	37	20	20	20	20	20	
시비	157	20	37	20	20	20	20	20	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
시기별 안전점검 시행	건	10	2	4	6	8	10	누적
공사현장 관계자 교육	건	5	1	2	3	4	5	누적
안전보안관 운영	명	250	50	100	150	200	250	누적

□ 추진 실적

- 21년 동절기, 22년 해빙기 안전점검완료
- 22년 태풍 및 우기, 폭염관련 현장관리
- 22년 대형공사장 국가안전 대진단 3개소 추진완료
- 22년 상반기 정비사업 관계자 교육 완료
- 22년 안전보안관 운영 중

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적 : 해당없음**

**기대효과**

- 재개발·재건축 정비사업 공사현장에 대한 정기 안전점검 및 안전보안관 운영을 통하여 공사장 안전사고 예방 및 안전도시 구현

주관부서	균형개발과	협조부서				
담 당	팀장 김수정 (☎ 6944) 팀장 김용완 (☎ 6974)	주무관 김광진 (☎ 2367) 주무관 오정흔 (☎ 2374)	중앙정부의 도움 필요성		해당없음 ■ 도움(제도□, 재정□, 권한□)	
			사업기간	2022.1.~ 2026.6.	신규여부	지속
	임기구분	임기내	예산구분	예산		
	사업시기	중기	사업주체	자체		

## □ 정책 목표

- ❖ 주민 의사를 반영한 재개발·재건축 지원 및 체계적인 계획 수립·시행으로 주민이 살고 싶은 도시 조성

## □ 사업 개요

### ○ 재개발(뉴타운)사업 지원

- 정비사업 관계자(조합임원, 정비업체 등) 역량 강화를 통한 정비사업 추진 지원
- 정비사업 현장 품질 및 안전관리를 위한 감리업무점검 실시
  - 사업 현장 품질 및 안전관리를 위한 감리업무점검 시행
  - 감리업무점검 시행 시 현장 상황에 맞는 전문가와 합동점검으로 효과 증대

### ○ 재건축사업 지원

- 사업초기 정밀안전진단 비용 지원을 통해 원활한 재건축 지원
- 선제적·체계적 철산·하안 택지지구 지구단위계획 수립을 통해 재건축사업 지원
  - 적절한 밀도계획 및 체계적인 기반시설 설치계획 수립, 도시재생지원센터 운영

## □ 연차별 추진계획

- 2023. 하반기 정비사업 현장별 감리업무 수행실태 점검
- 2023. 하반기 철산·하안 택지지구 지구단위계획 구역 및 계획 결정 고시
- 2024. 상반기 철산KBS우성·하안 1~12단지 재건축 안전진단 비용 지원 개시
- 2025. 상반기 철산·하안 택지지구 내 재건축사업 정비계획 입안

※ 재개발·재건축사업 추진 현황 ※ 총 계획세대 수 32,797세대

구역	위치	계획세대수	현진행상황	비고	
재개발	1R	광명동 9-8번지 일원	3,585	공사 중	
	2R	광명동 12-2번지 일원	3,344	공사 중	
	4R	광명동 88-14번지 일원	1,957	공사 중	
	5R	광명동 75-1번지 일원	2,878	공사 중	
	9R	광명동 275-3번지 일원	1,498	철거 중	
	10R	광명동 373-3번지 일원	1,051	공사 중	
	11R	광명동 158-403번지 일원	4,356	이주 중	
	12R	철산동 472-267번지 일원	2,097	이주 중	
	14R	광명동 42-42번지 일원	1,187	공사 중	
	15R	광명동 322번지 일원	1,335	준공	
	16R	광명동 304-20번지 일원	2,104	준공	
재건축	철산4단지	철산동 638번지 일원	798	준공	
	철산7단지	철산동 233번지 일원	1,313	준공	
	철산8·9단지	철산동 235번지 일원	3,804	공사 중	
	철산10·11단지	철산동 105번지 일원	1,490	공사 중	

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

○ 재개발(뉴타운)사업 지원

단위사업	2022		2023			2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
정비사업 관계자 역량 강화교육	[Progress bar]																		
정비사업 감리 업무 점검	[Progress bar]																		

○ 재건축사업 지원

단위사업	2022		2023			2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
안전진단 비용 지원	[Progress bar]																		
지구단위계획 수립	[Progress bar]																		

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	4,937	1,526	340	20	2,020	1,020	11		
시비	3,327	1,416	340	20	1020	520	11		
도비	1,610	110	-		1000	500			
국비	0								
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
정비사업 감리업무 점검	건	9	1	3	5	7	9	누적
안전진단 비용지원 개시	건	1			1			
지구단위계획 수립	건	1		1				

## □ 추진 실적

### ○ 재개발(뉴타운)사업 추진현황

- 위치 : 광명시 광명동·철산동 원도심 일원(2,319,557.6㎡)
- 지구지정일 : 2007. 7. 30.(재정비촉진계획 결정일 : 2009. 12. 4.)
- 사업추진 구역 : 9개 구역 ※ 준공 구역 : 15R, 16R
  - 관리처분계획인가 완료(3개 구역) : 9R, 11R, 12R
  - 공사 중(6개 구역) : 1R, 2R, 4R, 5R, 10R, 14R

### ○ 재건축사업 추진현황

- 위치 : 광명시 철산·하안 택지지구 내 공동주택
- 사업추진 구역 : 17개 단지
  - 예비안전진단 완료(13개 단지) : 철산KBS우성, 하안주공 1 ~ 12단지
  - 정밀안전진단 완료(2개 단지) : 철산주공12단지, 철산주공13단지
  - 공사 중(2개 단지) : 철산주공8·9단지, 철산주공10·11단지

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 재개발·재건축 지원, 철산·하안 택지지구 지구단위계획 수립 및 생활SOC 확보 공약 통합
  - 주민 중심의 재개발·재건축 지원으로 통합·관리(반영)
- 지구단위계획 민간자문단 운영(정원도시, 보행환경 고려 등)
  - 기 민간자문단 구성·운영 중이며, 필요시 추가 위원 위촉 후 운영(반영)

## □ 기대효과

- 재개발·재건축 공공지원으로 원활한 사업추진 및 주민 삶의 질 향상

# 7 각종 재난 재해 범죄로부터 안전한 도시를 만들겠습니다

## 7-1 철산119구급대 신설

주관부서	안전총괄과	협조부서	회계과, 도시개발과, 균형개발과			
담 당	팀장 김영래 (☎ 2671) 주무관 박관영 (☎ 0701)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음☑ 도움(제도☐, 재정☐, 권한☐)			
		사업기간	2019. 6. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	비예산	
		사업시기	단기	사업주체	경기도, 자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 유관기관 협력 체계를 통한 구급대 신속 출동으로 시민보호 안전시스템 구축
- ❖ 철산119구급대 설치로 행정서비스 확대 지원 강화

### ○ 추진근거

- 지방소방기관 설치에 관한 규정(119안전센터 설치 기준)

### ○ 추진기간: 2019년 ~ 2025년

### ○ 위 치: 미정

### ○ 면 적: 172㎡(사무실 33.1㎡, 차고지 46.3㎡, 사무실 42.9㎡, 장비보관소 9.9㎡, 감염관리실 39.7㎡)

### ○ 소 방 력: 구급차 1대(6명/1일 2명 2교대, 펌프차 1대(9명/1일 3명 3교대)

### ○ 추진내용

- 철산권역 2개 센터(하안, 광명)에서 분리 관할지역을 일원화
- 철산역 주변 상습정체로 인근 센터 출동 시 골든타임 확보 불가 해소
- 상업지구 및 고층아파트, 고지대 주택 밀집 지역 위험요인 사전 대비 시스템 완비

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 12.: 철산119구급대 설치 장소 확보(재추진)

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기					
설치장소 확보																								
실시설계 및 공사착공																								
공사준공 및 운영																								

**연차별 소요예산액 : 비예산**

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
구급대 신설추진 간담회 개최	건	4	1	2	3	4		누적
철산119구급대 신설	개소	1				1		

**추진 실적**

- 2021. 4. : 철산119구급대 신설 추진 간담회(광명시, 광명시의회, 광명소방서)
- 2022. 7. : 민선8기 시정혁신기획단 업무보고
- 2022. 12. : 광명시↔광명소방서 최종 협의결과 불기(철산동 지하공영주차장 부지 부적합)

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

**기대효과**

- 신속하고 안전한 긴급차량 출동 여건 마련으로 현장 대응능력 강화
- 긴급사항 발생 시 골든타임 확보를 통한 시민의 생명과 재산 보호

## 7-2

# 감염병대응센터 설립

주관부서	보건정책과	협조부서	감염병관리과			
담 당	팀장 강성열 (☎ 5476) 주무관 김이현 (☎ 5478)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도□, 재정□, 권한□)			
		사업기간	2022. 10. ~ 2025. 10.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 코로나19 등 신·변종 감염병 발생 시 신속 대응을 위한 체계적인 시스템을 구축하여 감염병 차단 및 확산 방지

### □ 사업 개요

- 위 치 : 광명시 오리로 613(광명시립노인요양센터 녹지공간)
- 면 적 : 420.64㎡(1층, 127평)
- 사업기간 : 2022. 10. ~ 2025. 10.
- 총사업비 : 1,743백만원(시비 100%)

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. ~ 2023. 12. : 공공건축심의위원회, 기본 및 실시설계 용역
- 2024. 1. ~ 2024. 3. : 공사 업체 선정(입찰)
- 2024. 4. ~ 2024. 5. : 공사 착공
- 2024. 4. ~ 2025. 6. : 공사
- 2025. 5. ~ 2025. 6. : 공사 준공
- 2025. 9. ~ 2025. 10. : 센터 개소

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
본예산 확보	■																			
기본 및 실시 설계 등			■																	
공사 업체 선정							■													
공사 발주 및 시행							■													
감염병대응센터 개소											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,743			1,743					
시비	1,743			1,743					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공유재산 심의위원회 의결	식	1	1					
기본 및 실시 설계 완료	식	1		1				
감염병대응센터 착공	식	1			1			
감염병대응센터 개소	식	1				1		

□ 추진 실적

○ 2022. 10. : 공유재산심의 위원회 원안 의결

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

○ 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		1

- 감염병대응센터 부지 선정 및 읍압설비 등 민·관 전문가자문 지원(2022. 9. 30.)
  - 민간전문가 : 아주대학교 건축학과(권순정 교수)
  - 경 기 도 : 감염병관리지원단(박건희 단장)

□ **기대효과**

- 코로나19 등 신·변종 감염병의 긴급 대응을 위한 컨트롤 타워 역할 수행
- 감염병 대응 전문 공공 보건의료기관 건립으로 시민 건강증진에 기여

## 8 차별없이 소외없이 누구나 평등한 도시를 실현하겠습니다

### 8-1

### 가족돌봄 청년 지원대책 수립

주관부서	복지정책과	협조부서	건강생활과(정신건강증진센터)			
담 당	팀장 이은정 (☎ 6757) 주무관 김혜명 (☎ 6790)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 지역 내 돌봄의 사각지대인 청년 돌봄의 사회적 인식개선을 위해 부양의무를 떠안고 있는 가족 돌봄 청년에 대한 정서적·경제적 지원을 도모하고자 함

#### □ 사업 개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2026. 6.
- 추진근거
  - 아동복지법 제4조(국가 및 지방자치단체의 책무)
  - 청소년기본법 제4조(청소년의 권리와 책임)
  - 청년기본법 제4조(국가와 지방자치단체의 책무), 제5조(청년의 권리와 책임)
- 소요예산(추계): 61,500천원(시비 100%)
  - 산출내역
    - 추가간병비: 3,000천원 × 1회 × 10가구 = 30,000천원
    - 심리상담: 150천원 × 10회 × 5가구 = 7,500천원
    - 자기개발비: 200천원 × 12회 × 10명 = 24,000천원
- 주요 추진 내용
  - 기존 돌봄에 대한 정보제공 및 신청안내
  - 장기요양보험제도 및 장애인활동보조사업 지원외의 추가 간병(요양) 지원
  - 진로 및 미래준비를 위한 자기역량개발, 취업준비를 위한 프로그램
  - 돌봄에 따른 우울감 등 심리적 회복을 위한 상담프로그램
  - 민간후원 등의 연계사업

연차별 추진계획

- 지원근거 마련(조례제정), 예산반영, 대상자 일제조사, 사업추진: 2023. 1. ~
- 제도 안정화 단계: 2024. 1. ~

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2023				2024				2025				2026				임기후 분기	
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
사회보장제도 신설 사전협의 이행	■																	
조례제정	■																	
일제조사				■														
지원계획수립				■														
지원사업 실시				■	■													

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	410	-	-	62	72	82	92	102	
서비스	410	-	-	62	72	82	92	102	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사회보장제도 신설 사전협의 이행	식	1	-	1	-	-	-	
청년돌봄지원 조례 제정	식	1	-	1	-	-	-	
청년돌봄 사업 지원 개시	식	1	-	-	1	-	-	

□ **추진 실적**

- 1차 영케어러 현황 파악을 위한 조사 실시
  - 조사기간: 2021. 12. 1. ~ 12. 8.(8일간)
  - 조사기관: 18개동 행정복지센터 및 6개 종합사회복지관
  - 조사대상: 수급자 및 차상위계층
  - 조사결과: 4가구 발굴
- 2차 일제조사
  - 조사기간: 2022. 1. 3.(월) ~ 2. 28.(금) 까지
  - 조사대상: 9세~39세 이하의 청소년·청년 중 기 수급자 및 사례 대상자 등 10,789명
  - 조사기관: 18개동, 사회복지시설, 관내 48개교 등
  - 조사결과: 15명 발굴(1차 조사결과 포함)
  - 선정결과: 4명(11명은 기준 부적합)
- 민간 후원 연계
  - 2022. 4. 6. “가족을 돌보는 청년” (청년헬퍼) 후원금 전달 10명(각 1백만원)
  - 2022. 7. 1. 가족돌봄청년 맞춤형장, 구두지원사업 기탁(마이스윗인터뷰이대점)
- 2022. 6. 14. 사회보장제도 신설 협의 요청(2차례 보완)
- 2022. 11. 16. 제5기 지역사회보장계획 안건 수립(1-1-2 가족돌봄 청년지원)

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

원탁토론회	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1	1	1

- 제5기 지역사회보장계획 수립시 원탁토론회 (22.6.28) 실시
  - 지자체 사회보장사업 전략체계 1-1-2 가족돌봄 청년지원
- 가족돌봄청년(영케어러) 조사: 언론보도, 현수막 및 전단지 홍보(2021. 12.)
  - 1차: 2021. 12. 8. / 2차: 2022. 1. ~ 2.
- 가족돌봄청년 발굴을 위한 청소년 관련 기관 홍보(2022. 1.)
- 발굴된 가족돌봄 청년 대상 민간후원 연계: 광명희망나기운동본부(2022. 4.)

□ **기대 효과**

- 돌봄의 사각지대를 해소하여 부양의무로 본인의 학업, 직업, 취미등을 포기하고 살아가는 청년에게 희망을 주고 삶의 질을 향상시킴

## 8-2

# 광명노인건강케어센터 설립

주관부서	어르신복지과		협조부서	건설지원과, 보건정책과, 건강생활과			
담 당	팀장 김현주 (☎ 2235)	팀장 김현주 (☎ 2235)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
			사업기간	2021. 1. ~ 2023.10.	신규여부	지속	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 노인 및 지역주민들을 위한 거점 공간 마련 및 지역주민 이용 체육시설, 강당, 건강생활지원센터 등 복합시설물 건립을 통하여 공공서비스 지원

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2021. 1월 ~ 2023. 10월
- 사업위치 : 광명시 소하동 1344-1, 서울시 시흥동 1021
- 사업내용

층 별	용 도	면적(m <sup>2</sup> )	부 서	비 고
계		4,578.42		
지하 1층	주차장(19대)	985.95	어르신복지과	기부 채납
지상 1층	대한노인회 광명시지회	859.92		
지상 2층	건강생활지원센터, 체육시설	857.87	보건정책과	증축
지상 3층	고혈압·당뇨센터, 치매안심센터	879.04	건강생활과	
지상 4층	대 강 당	803.56	어르신복지과	
지상 5층	옥상정원, 식당	192.08		

- 사 업 비 : 11,600백만 원 (국 1,155백 만원, 도 1,200백 만원, 시 9,245백 만원)
- 설치방법 : 기부채납 건물에 수직증축(건물 사용 효율화)
  - 하나바이온 (지하 1층 ~ 지상 1층) : 설계 및 준공, 기부채납
  - 광 명 시 (지상 2층 ~ 지상 5층) : 설계 및 수직증축

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 12. ~ 2023. 10. : 공사추진(10개월)
- 2023. 8. ~ 9. : 준공 및 하자 관리
- 2023. 10. : 개관식 (노인회지회, 건강생활지원센터, 고혈압·당뇨센터, 치매안심센터 등 입주)

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
착공 및 공사	[Progress bar]																			
준공	[Progress bar]																			

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	11,600	699	3,750	7,151					
시비	9,245	699	1,395	7,151					
도비	1,200		1,200						
국비	1,155		1,155						

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
노인건강 케어센터 착공	식	1	1					
노인건강 케어센터 준공	식	1		1				

**추진 실적**

- 2020. 10. : 공유재산관리계획 결정
- 2021. 2. : 경기도 지방재정 투자심사 완료
- 2021. 3. : 공공디자인 진흥위원회 심의 완료
- 2021. 12. : 설계 공모 공고
- 2022. 3. : 설계용역사 선정
- 2022. 4. : 실시설계용역 착수보고
- 2022. 4. : 하나바이온 기부채납 공공시설물 준공 및 기부채납 완료

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**기대효과**

- 민간의 기부채납 건축물 증축을 통해 광명노인건강케어센터 건립으로 공공서비스의 질을 높여 노인복지 활성화에 기여

### 8-3

## 어르신 무료 상조서비스 지원

주관부서	어르신복지과	협조부서	장애인복지과		
담 당	팀장 김현주 주무관 오현미 (☎ 2235) (☎ 0719)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )		
		사업기간	2023. 6. ~ 2026.12.	신규여부	신규
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	중기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 저소득으로 장례를 치루는데 어려움이 있는 어르신을 위한 상조서비스 지원을 통해 사회적 책무 이행과 고인의 존엄성 제고

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 광명시 웰다잉 문화조성에 관한 조례 제4조  
(저소득 어르신 무료 상조 서비스 사업)
- 추진기간 : 2023. 5. ~ 계속
- 추진내용
  - 사업명 : 저소득 어르신 상조서비스 지원
  - 지원대상 : 사망자 중 만65세 이상 관내 수급자(생계·의료) (예정)
  - 지급기준 : 1인당 1,600천원(장제비 800천원 포함)

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 8. : 조례 제정(명시 웰다잉 문화조성에 관한 조례 제4조 7항)
- 2023. 5. : 사회보장제도 신설 협의 (보건복지부)
- 2023. 7. : 사업 계획 수립
- 2023. 8. : 추경예산 반영
- 2023. 8. : 사업추진 홍보, 동 접수

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후 분기
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
조례 제정	■																		
사회보장제도 신설 협의			■	■	■														
예산편성				■	■	■													
사업 지속추진						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	504	0	0	48	104	112	120	120	
시비	504	0	0	48	104	112	120	120	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
조례 제정	건	1	1					
계획 수립	식	1		1				
사회보장제도 사전협의 및 승인절차 이행	식	1			1			
저소득 어르신 상조서비스 지원 개시	식	1			1			

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

○ 의견 없음

**기대효과**

○ 초고령사회가 도래함에 따라 시민들에게 안정적인 장례서비스를 제공하여 노인복지 발전에 기여

## 8-4

# 어르신 돌봄체계 및 서비스 확대

주관부서	어르신복지과	협조부서				
담 당	팀장 최준희 (☎ 6395) 주무관 손예림 (☎ 6485)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규+지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 급격한 노령화 등으로 노인가구가 증가함에 따라 적절한 돌봄서비스 확대를 통해 사각지대 최소화 및 안정적인 노후생활 보장, 노인의 기능건강 유지 및 악화 예방 도모

### □ 사업 개요

#### <돌봄체계>

- 스스로 일상생활 불가능한 어르신: 장기요양서비스(1~3등급)
- 일상생활 가능한 어르신 중 보호가 필요한 어르신
  - 장기요양서비스(4등급 이하), 응급안심서비스, AI 돌봄로봇 , 터치케어서비스, 노인맞춤돌봄서비스

#### <서비스 및 확대계획>

- 장기요양서비스 강화
  - 대상: 장기요양 등급판정을 받은 대상자 1~5등급, 인지지원등급
  - 내용
    - 운영내실화: 지도·점검 실시 및 요양보호사 처우개선 사업 시행
    - 시설확충 노력: 개발지역 등 기부채납 물건지 또는 공공부지 확보 및 특성화 노인요양시설 확충
- 노인맞춤돌봄서비스
  - 대 상: 만 65세이상 기초생활수급자, 차상위계층 또는 기초연금 수급자
  - 분 야: 4개 분야(안전지원, 사회참여, 생활교육, 일상생활지원)
    - ※ 일반 및 중점 돌봄으로 안전확인 및 일상생활지원, 주1회 방문, 주 2회 전화
  - 사업량 및 수행 인력: 1,649명/107명(전담사회복지사 6명, 생활지원사 101명)

○ 응급안전안심서비스

- 대 상: 안전 사각지대에 있는 독거노인
- 내 용: 가스, 화재, 활동 감지기 및 응급 호출 버튼 설치, 응급 사태 대비
- 사업량 및 수행인력: 473가구/2명(응급관리요원 2명)

○ AI 로봇 활용 노인돌봄서비스

- 대 상: 기초생활수급 독거노인 50세대
- 목 적: 인공지능 돌봄 로봇인형을 활용하여 스마트 돌봄체계 구축
- 내 용: 제공된 로봇 연계 노인위원회 위원 및 동 유관단체 위원과 1:1매칭 돌봄 지원

○ 터치케어 서비스 운영 (신규)

- 대 상: 기초생활수급 독거노인 50세대
- 내 용: 어르신 손목에 웨어러블 밴드를 착용하여 자주 사용하는 사물에 터치패드 장치를 활용하여 어르신 돌봄체계 구축

□ 연차별 추진계획

- 요양보호사 처우개선을 위한 독감예방 접종 지원 : 2022. 10 ~ 12월
- 터치케어 서비스 시행 : 2023. 1.
- 터치케어 서비스 만족도 조사 : 2023. 6.
- 노인맞춤돌봄 서비스 및 응급안전안심 서비스 대상자 신규 발굴(연중)

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
터치케어 서비스 사업			■																	
AI돌봄로봇 '광명이'	■																			
노인맞춤돌봄 서비스 사업, 응급안전안심 서비스 사업	■																			
요양보호사 처우개선 사업	■					■					■								■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	85,193	11,287	11,475	11,570	12,074	12,496	12,925	13,366	
시비	56,043	7,306	7,502	7,686	8,019	8,260	8,507	8,763	
도비	17,502	2,680	2,521	2,323	2,385	2,457	2,530	2,606	
국비	11,648	1,301	1,452	1,561	1,670	1,779	1,888	1,997	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
서비스 대상자 신규발굴	명	1,100	220	440	660	880	1,100	누적

□ 추진 실적

- 2022. 4. ~ 12. : AI 돌봄로봇 ‘광명이’ 사업 추진
- 2022. 9. : 터치케어 서비스(신규) 본예산 반영
- 2022. 1. ~ 12. : 노인맞춤돌봄서비스 및 응급안전서비스 사업 시행
- 2022. 10. : 요양보호사 처우개선을 위한 방역물품 지원(마스크 KF94)
- 2022. 11. : 노인맞춤돌봄서비스 신규 발굴 192명, 응급안전안심서비스 74명 신규 발굴

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
	1		28	

□ 기대효과

- 취약노인에게 적절한 돌봄 제공으로 노후 삶의 질 향상
- 예방적 돌봄 강화 및 건강상태 악화 예방

## 8-5

# 장애인복합시설 건립 추진

주관부서	장애인복지과	협조부서	도시개발과, 예산법무과, 회계과			
담 당	팀장 서경애 (☎ 6309) 주무관 양희순 (☎ 2690)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~	신규여부	신규	
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 장애인의 복지, 문화, 체육, 평생학습 시설을 건립하여 장애인과 비장애인이 함께 누릴 수 있는 복합 문화 공간 확보
- ❖ 재개발·재건축 및 3기 신도시 조성에 따른 장애인 인구 유입 대비

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「장애인복지법」 제58조(장애인복지시설), 제59조(장애인복지시설 설치), 제28조(문화환경 정비 등)
  - 「장애인 건강권 및 의료접근성 보장에 관한 법률」 제15조(재활운동 및 체육)
- 추진기간: 2022년 ~
- 주요시설
  - 장애인 복지회관 : 11개 장애인단체 사무실 및 회의실 등
  - 장애인 체육관 : 체력단련센터, 수중운동실, 탁구장, 당구장, 수영장 등
  - 장애인 평생학습관 : 학습모임방, 컴퓨터교실, 프로그램실, 쉼터, 북카페 등
- 건립규모 : 지하3층 ~ 지상5층(연면적 10,540㎡)
- 총사업비(건축비 추계) : 591억원(부지매입비 별도)

### □ 연차별 추진계획

- 2022 : 장애인복합문화시설 건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역
- 2023~2025 : 부지결정 및 확보 / 전문가의견 수렴  
타당성 조사(지방행정연구원) 및 지방재정 투자사업 심사(중앙)
- 2026~2027 : 기본 및 실시설계 용역

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
용역	■																			
벤치마킹			■																	
부지결정 및 확보															■					

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	59,000					13,000	13,000	33,000	
시비	59,000					13,000	13,000	33,000	부지 매입비 별도

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성 조사 및 기본계획 수립 용역	식	1	1					
벤치마킹	회	3		1	1	1		
부지결정 및 확보	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2022. 3 ~ 9. : 「광명시장장애인복합문화시설건립 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역」 추진
- 2022. 7. : 장애인당사자 토론회 개최
- 2022. 10. : 한국지방행정연구원 타당성 조사 컨설팅

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 해당사항 없음

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	-	1

- 장애인당사자 토론회 : 1회(2022. 7 .20.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 장애인과 비장애인이 함께 어울릴 수 있는 여가, 문화, 체육이 가능한 미래지향적 시설구조로 구성하여 광명시가 소외없는 통합돌봄복지 도시로써의 선도적 역할

## 8-6

# 광명형 주거복지 실현

주관부서	장애인복지과	협조부서	-			
담당	팀장 정선영 (☎ 2708) 주무관 노성희 (☎ 2739)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.1. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 주거복지센터를 설치하여 주거취약계층 적극 발굴, 상담, 주거생활 지원으로 주거복지 생활 안정 도모
- ❖ 지역 및 유관기관과 네트워크를 구축하여 주민의 수요에 부합하는 맞춤형 주거 복지서비스, 주거사례관리 운영

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 주거기본법 제22조(주거복지센터), 주거기본법 시행령 제14조
- 추진기간: 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 주거복지 선도적 추진을 위한 광명시 주거복지센터 설치
  - 주거취약계층 발굴·상담 및 맞춤형 주거사례관리 실시
  - 주거복지 홍보사업 및 네트워크 구축 운영

### □ 연차별 추진계획

- 2023년 상반기 : 센터 장소 확보 및 설치 완료
- 2023년 하반기 : 주거복지센터 운영

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
조례제정	■																			
센터설치			■	■	■	■														
센터운영					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	435			175	62	64	66	68	
시비	435	-	-	175	62	64	66	68	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
주거복지지원 조례 제정	식	1	1	-	-	-	-	
주거복지센터 설치 및 운영	개소	1	-	1	-	-	-	

□ 추진 실적

- 2021. 12. 「광명시 주거복지센터」 설치 계획 방침 결정
- 2022. 8. 「광명시 주거복지지원조례」 조례 제정
- 2022. 12. 주거복지센터 설치 본예산 편성

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 해당사항 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				1

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 주거복지센터 설치를 통하여 주거취약계층 전수조사, 상담, 공공임대입주, 주거환경개선 지원 등으로 광명시만의 특화된 주거복지 정책추진
- 주거복지관련 전문상담 및 사례관리 실시를 통한 맞춤형 주거실현

## 8-7

# 자립생활 지원 발달장애인 현장실습형 직업전환센터 신설

주관부서	장애인복지과	협조부서				
담 당	팀장 서경애 (☎ 6309) 주무관 양희순 (☎ 2690)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 취업에 매우 취약한 중증장애인이 발달장애인에게 맞춤형 현장중심 직업훈련 지원을 통해 취업률 및 자립생활 향상 도모

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 발달장애인 권리보장 및 지원에 관한 법률 제25조(고용 및 직업훈련 등)
- 광명시 장애인 일자리 창출 지원 조례 제3조(광명시의 책무)

#### ○ 추진기간: 2022년 ~ 2025년

#### ○ 추진내용

- 현장중심 직업훈련 : 직업능력이 극히 낮은 장애인에게 기초작업능력 습득 및 사회적응훈련 실시
- 민간기업 인턴십 : 발달장애인 고용부담에 대한 업체의 인식개선 효과
- 업체개발 및 관리 : 발달장애인 훈련·고용 위한 민간 사업체 개발
- 지원인력 양성·파견 : 직무지도원(잡코치), 근로지원인 양성 및 파견
- 기타사업 : 센터 및 사업 홍보 강화, 직원 역량강화, 사업평가회

### □ 연차별 추진계획

- 2023.상반기 : 센터 장소 확보 및 협의
- 2024.상반기 : 예산 반영 및 공유재산심의 후 설치장소 계약, 센터 개소

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
벤치마킹			■																	
센터 설치장소 확보 및 협의			■																	
계약 및 센터 개소							■													

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	826	111	111	114	117	121	124	128	
시비	826	111	111	114	117	121	124	128	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
센터 설치장소 확보 및 협의	식	1		1				
직업전환센터 개소	개소	1			1			

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

○ 해당사항 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				1

○ 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과 위원회 회의 1회(2022. 7.)

○ 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 직업재활시설 보호 고용 위주에서 훈련을 통해 민간기업까지 취업 지원 영역 확대
- 현장훈련 사업체의 장애인 고용에 대한 인식개선 및 양질의 사업체 추가 확보
- 발달장애인 적성에 맞는 다양한 직무·직종 발굴 및 신사업 개발

## 8-8

# 온종일 아동돌봄체계 확대

주관부서	여성가족과	협조부서	어르신복지과			
담 당	팀장 이윤주 (☎ 6486)    주무관 이은경 (☎ 2382)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 방과 후 돌봄서비스를 제공하기 위해 지역 내 유휴공간을 이용하여 돌봄센터 설치
- ❖ 맞벌이 부부의 초등학생 아동 대상으로 다양하고 안전한 돌봄서비스를 제공하여 자녀 양육 부담 해소

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「아동복지법」 제44조의 2(다함께돌봄센터)
  - 「광명시 아동복지 증진에 관한 조례」 제31조(돌봄센터 설치·운영)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 초등 방과 후 돌봄시설인 다함께돌봄센터 설치 운영
  - 소득무관, 맞벌이 가정의 만6세~12세 초등학생 아동에게 방과 후 돌봄지원
- 다함께돌봄센터 현황 : 7개소

구분	광명역 써밋 플레이스	광명 두산위브 트레지움	철산 래미안 자이	센트럴 광명	이편한 세상	철산 도덕파크	소하 휴먼시아 4단지
위 치	양지로 16 (일직동)	광덕산로 26 (하안동)	디지털로 56 (철산동)	광명로 832번길 5 (광명동)	오리로 801 (하안동)	가림일로 79 (철산동)	소하로 55 (소하동)
면적 /정원	114㎡/35명	99㎡/30명	99㎡/30명	83㎡/25명	151㎡/45명	90㎡/27명	110㎡/33명
설치일	2020. 5. 6.	2022. 3. 3.	2022. 10. 4.	2022. 10. 4.	2022. 11. 1.	2022. 11. 1.	2023. 1. 1.

연차별 추진계획

- 2024. : 철산2동행정복지복합시설 다함께돌봄센터 설치 추진
- 2025. : 철산4동행정복지복합시설 다함께돌봄센터 설치 추진  
광명3동행정복지복합시설 다함께돌봄센터 설치 추진

향후 연차별분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
다함께돌봄센터 설치	■								■				■							
다함께돌봄센터 운영	■																			

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	7,213	764	1,374	1,518	1,838	1,719	
시비	3,042	409	563	609	734	727	
도비	1,599	75	331	360	417	416	
국비	2,572	280	480	549	687	576	
기타	0	0	0	0	0	0	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
다함께돌봄센터 신규 설치	개소	5	2	2	3	5		누적

추진 실적

- 2020. 7. : 광명역써밋플레이스 다함께돌봄센터 개소
- 2022. 4. : 광명두산위브트레지움 다함께돌봄센터 개소
- 2022. 11. : 철산래미안자이 및 센트럴광명 다함께돌봄센터 개소
- 2022. 12. : 이편한세상 및 철산도덕파크타운 다함께돌봄센터 개소

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	매년	2	7	

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)
- 다함께돌봄센터 운영 컨설팅: 2회
  - 2022. 6. ~ 7. 광명두산위브트레지움 및 경기도아동돌봄광명센터 컨설팅

□ **기대효과**

- 돌봄 공백이 큰 초등학생을 중심으로 지역 내 방과 후 돌봄 기능을 수행하여 맞벌이 가구의 양육 부담을 완화하고 지역자원 연계를 통해 유연한 돌봄서비스 기여

## 8-9

# 1인가구를 위한 지원과 돌봄 강화

주관부서	복지정책과	협조부서	여성가족과
담 당	팀장 이은정 (☎ 6757) 주무관 김혜명 (☎ 6790)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )
		사업기간	2022. 10. ~ 2026. 신규여부 지속
		임기구분	임기내 예산구분 예산
		사업시기	장기 사업주체 자체

### □ 정책 목표

- ❖ 증가하는 1인가구 중 저소득 취약계층의 돌봄체계를 구축하고, 1인가구 센터와 市, 민간기관을 적극 활용하여 사회적 고립을 예방하는 등 돌봄사각지대 취약계층을 지원하는 광명형 1인가구 지원사업 추진으로 1인가구의 자립역량 강화

### □ 사업 개요

- 추진근거: 광명시 1인가구 지원 기본조례
- 추진기간: 2023년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 돌봄분야: 병원안심동행서비스, 고독사 위험군 발굴 및 모니터링  
고독사예방을 위한 스마트돌봄서비스, 마음e앱 구축(정보전달)  
저소득 1인가구 상담 및 사례관리
  - 커뮤니티: 마음카페운영, 마을활동가를 활용한 자조모임, 반려식물 키우기 등
  - 역량강화: 재무·경제교육, 취업준비교육, 자격증 취득 교육 등
  - 지역사회 연계강화: 네트워크 활동, 자원봉사자 관리, 사업홍보 등

### □ 그간의 추진사항

- 2019. 6. 광명시 1인가구 지원 기본 조례 제정
- 2020. 9. 1인가구 정책 수립을 위한 연구용역 최종보고회
- 2021. 5. 광명시 1인가구 지원 기본계획 수립(4대 추진목표 16개 사업)
- 2022. 3. 광명시 1인가구 지원센터 준공
- 2022. 8. 광명시 1인가구 지원센터 민간운영체 위·수탁 협약
- 2022. 10. 13. 광명시 1인가구 지원센터 개소
- 2022. 11. 16. 제5기 지역사회보장계획 수립  
(1-1-1 1인가구를 위한 지원과 돌봄강화)

□ 연차별 추진계획

- 광명시 1인가구 전수조사(18세~64세이하): 2022. 11. ~ 2023. 1.
- 병원안심동행서비스 실시: 2022. 11. ~
- 1인가구 커뮤니티 사업: 2023. 1. ~
- 마음e음 돌봄앱 구축: 2023. 3. ~
- 스마트돌봄서비스 실시: 2023. 3. ~

□ 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	4	분기
1인가구 지원센터 설치	■																			
1인가구 전수조사	■																			
병원안심동행 서비스 운영			■																	
스마트돌봄 서비스			■																	
마음e앱 구축			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	3,856	-	719	572	598	626	655	786	
시비	3,246	-	389	518	543	570	598	628	
도비	610	-	330	54	55	56	57	58	

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
1인가구 지원센터 설치	개소	1	1	-	-	-	-	
병원안심동행 서비스 지원 개시	식	1	-	1	-	-	-	
스마트돌봄 서비스 지원 개시	식	1	-	1	-	-	-	
마음e앱 구축	식	1	-	1	-	-	-	

□ **추진 실적**

- 광명시 1인가구 지원센터 설치: 2022. 10. 13.
- 2022. 11 ~ : 「광명시 1인가구 전수조사」 추진중

□ **시정혁신기획단 의견 반영 검토**

- 1인가구 지원센터 개소를 시작으로 취약계층 병원안심동행 서비스 등 시범사업 운영 후 생애주기별 가구 특성을 고려한 보편적 복지사업으로 확대하겠음.

□ **기대 효과**

- 생애주기별 1인가구 맞춤형 돌봄 정책을 통해 사회적 고립 및 고독사를 사전에 예방하고 1인 가구가 안전한 삶의 기반을 다질 수 있도록 기여

주관부서	여성가족과	협조부서	건설지원과			
담 당	팀장 김숙희 (☎ 2285)    주무관 황나연 (☎ 2252)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

□ 정책 목표

❖ 광명동 지역의 문화 불균형을 해소하고 육아, 가사, 생업 등 일상에 지친 여성 및 시민들의 다양한 욕구를 반영한 여성소통문화공간을 조성하여 지역사회 의 성평등한 여성친화도시 조성에 기여

□ 사업 개요

- 추진근거
  - 「양성평등기본법」, 「광명시 성평등 기본조례」, 「광명시 여성친화도시 조성에 관한 조례」
- 추진기간: 2023년 ~ 2025년
- 사업내용
  - 위치: 광명3동 공공복합청사 내 3층(광명동 104-9, 102-13 일원)
  - 규모: 1,150㎡(349평)
- ※ 광명3동 공공복합청사 건립 예정 (2024. 01. ~ 2025. 08.)

□ 연차별 추진계획

- 2022. 11. 여성위원회 및 여성참여단 토론회(지역주민 의견수렴) 실시
  - (1차) 11. 9 여성문화공간 경험 공유 및 설문작성, 현장 설문 실시
  - (2차) 11. 16 설문결과 정리 및 시사점 공유
  - (3차) 11. 24 공간배치 및 프로그램 우선순위 결정
- 2023. 1. 여성소통문화공간 기본계획 방침수립 및 연구용역 실시
  - 용역 중간보고서 전문가 및 여성위원 및 참여단 토론회 병행 실시
- 2023. 1. 관내외 유사 시설 벤치마킹(여성위원 포함)
  - (서울 여성플라자, 부천시 일·쉼 지원센터, 광주광역시 동구 여성희망창작소 등 )
- 2023. 2. ~ 6. 여성소통문화공간 실시설계 협의(건설지원과)
- 2023. 6. ~ 운영 조례 제정
- 2025. 인테리어 공사 및 민간위탁추진, 개관

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
토론회 및 벤치마킹	■																					
기본계획수립 연구용역			■																			
운영조례제정 (민간위탁추진)					■																	
인테리어공사 및 개관											■											

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	2,272	-	22	-	2,000	250	
시비	2,272	-	22	-	2,000	250	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
토론회 및 벤치마킹	회	1	1					
기본계획수립 연구용역	건	1		1				
운영조례제정	식	1			1			
여성소통공간 조성	개소	1				1		

□ 추진 실적

- 2021. 6. 16. 여성소통문화공간 ‘도란도란’ 개관(광명7동 행정복지센터 2층)
- 2021. 8. 광명3동 복합청사 신축공사 관련 업무 협의(회계과)
- 2022.10. 벤치마킹 실시(수원시 여성문화공간 휴 방문)
- 2022.~ 여성소통문화공간 ‘도란도란’ 문화강좌 및 시설대관, 도서대여 등 운영

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

**기대효과**

- 광명동 여성의 소통과 교류의 장이 될 수 있도록 지역 여성의 수요를 반영한 문화강좌 및 취미교실, 지역 커뮤니티 공간을 적정 구성하여 지역 문화 불균형 해소와 지역공동체 형성 도모

주관부서	도시농업과	협조부서				
담 당	탐장 이미정 (☎ 2392) 주무관 이유진 (☎ 6585)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.01. ~ 2026.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

## □ 정책 목표

- ❖ 1인가구 및 고령화 등 정서적 돌봄이 필요한 취약계층에 대해 동물과의 교류 및 교감을 통한 심리치유 및 반려문화 향상에 기여
- ❖ 성숙한 생명존중 의식함양 및 펫티켓 문화정착

## □ 사업 개요

- 추진근거
  - 광명시 동물보호조례 제3조(시장의책무), 제22조(동물관련 시설운영 및 교육·홍보등)
- 추진기간: 2023년 ~ 2026년
- 사업 대상 : 독거노인, 한부모, 장애인, 청소년 등 정서적 취약계층
- 교육 장소 : 광명 반함센터, 복지관, 지역아동센터 등
- 교육 방법 : 집합교육
- 사업 내용
  - 반려동물 활동견과의 만남, 산책하기, 게임하기 등을 통한 공감능력 향상
  - 반려동물과 교감을 통한 심리적·정서적 문제 예방 및 회복
  - 동물에 대한 생명존중 의식 함양 및 올바른 펫문화 정착

## □ 연차별 추진계획

- 계획 수립 및 사업 홍보 : 2023. 1. ~ 3.
- 참여 대상자 모집 : 2023. 3. ~ 4.
- 광명형 테라피독 프로그램 운영 : 2023. 5. ~ 12.

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026			임기후	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
예산반영	[Bar chart showing budget reflection in Q3 2022]																		
사업계획수립	[Bar chart showing business plan establishment from Q1 2023 to Q2 2023]																		
테라피독 사업 개발 및 추진	[Bar chart showing development and implementation from Q3 2023 to Q4 2026]																		

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	110	-	10	20	20	30	30	-	
시비	110	-	10	20	20	30	30	-	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
테라피독 계획 수립	건	1		1				
테라피독 프로그램 개발 및 추진	건	1		1				

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 기존 공약 ‘반려동물의료기반조성 추진’ 을 ‘광명형 테라피독’ 으로 변경
- 양성된 테라피독은 독거어르신, 장애인, 정서불안 청소년 가정에 파견하여 정서 안정시키는 역할 수행

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	1	1		

- 반려동물 심리치유 프로그램 만족도 조사 : 1회(2022. 10)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 정서적 돌봄이 필요한 정서소외계층의 심리적 안정과 삶의 질 향상
- 지역사회 내 성숙한 생명존중 의식 함양 및 펫티켓 문화 정착

## 8-12

# 반려견 놀이터 확충

주관부서	도시농업과	협조부서				
담 당	팀장 이미정 (☎ 2392) 주무관 송재원 (☎ 6106)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.10. ~ 2023.10.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 반려견 소유 인구의 증가에 따라 동물복지시설인 반려견 놀이터를 설치·운영하여 반려견과 반려인이 어울릴 수 있는 공간 마련 및 건전한 반려동물 문화정착에 기여

### □ 사업 개요

- 조성근거 : 「동물보호법」 제4조, 「광명시 동물보호 조례」 제3조 및 제22조
- 조성기간 : 2022년 10월 ~ 2024년 12월
- 조성예산 : 540백만원
- 조성계획

시설구분	장소(지번)	면적 (㎡)	사업기간	예산 (백만원)	비고
반려동물 놀이터	도덕산 근린공원 가림터널앞 (하안동 산37 등)	2,500	2022.10. ~ 2024.12.	460	
반려동물 간이놀이터	목감천변 목감교옆 (광명동 12-52)	320	2022.10. ~ 2023.12.	60	
반려동물 간이놀이터	목감천변 철산2교 상류 (광명동 12-52)	900	2023. 1. ~ 2024.12.	20	필요시 사업내용 변경(이동식 등)

### □ 연차별 추진계획

- 목감교옆 반려동물 간이놀이터 조성 : 2023. 12.
- 철산2교 상류 반려동물 간이놀이터 조성: 2024. 12.
- 가림터널앞 반려동물 놀이터 조성 : 2024. 12.

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
계획수립	[Progress bar]																			
주민설명개최	[Progress bar]																			
놀이터 시공	[Progress bar]																			
시민홍보	[Progress bar]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	540	-	520	20	0	0	0	-	
시비	477	-	457	20	0	0	0	-	
도비	63	-	63	0	0	0	0	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계획수립	식	1	1					
주민설명개최	건	1	-	1				
놀이터 개장	개소	3	-	1	3			누적

□ 추진 실적

- 2022. 8. : 2022년 제4회 추경 및 2023년 본예산 예산서 제출
- 2022. 11. : 목감교옆 반려동물 간이놀이터 계약 요청 및 착공
- 2022. 11. : 가림터널앞 반려동물 놀이터 실시설계 착수

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 공청회 등을 통해 지속적 소통과 지지 획득
- 반려인의 지지를 얻기 위한 캠페인 실시
- 단순한 놀이터를 넘어 상징적 행사가 펼쳐지는 장소로 활용

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	0	1	0	0

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 선진 반려문화 조성 및 반려인의 행복 증진

## 8-13

# 개발지역 동물 돌봄센터 조성 및 운영

주관부서	도시농업과	협조부서	-			
담 당	팀장 이미정 (☎ 2392) 주무관 이유진 (☎ 6585)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 우리시 도심정비로 인한 영역동물인 길고양이의 터전 상실에 따른 선도적인 동물 보호를 위해 체계적이고 표준화된 동물 돌봄 기반 조성으로 동물공존 도시 실현

### □ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 12.
- 사업예산 : 454백만원(시비 100%)
- 위치규모 : 광명시 하안동 62, 금성빌딩 3층 304호/ 72.39㎡(약22평)
- 운영시설 : 격리실, TNR(중성화) 케어실, 동물생활실 등
- 사업내용
  - 도심정비 구역 내 집중 길고양이중성화(TNR)을 위한 시설지원(TNR케어실)
  - 길고양이 돌봄 관련 데이터 수집을 통한 체계적 민원 대응시스템 구축

### □ 연차별 추진계획

- 개발지역 동물 돌봄센터 조성 : 2022. 1. ~ 2022. 9
- 개발지역 동물 돌봄센터 운영 : 2022. 9. ~

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
실시설계																			
착 공																			
준 공																			
운 영																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	944	-	454	98	98	98	98	98	
시비	944	-	454	98	98	98	98	98	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
돌봄센터 조성	건	1	1					

□ 추진 실적

- 2022. 1. ~ 센터 조성부지(건물) 물색 및 부서검토
- 2022. 4. 27. 개발지역 동물 돌봄센터 조성 건물매입(소요예산3억원)계약
- 2022. 4. 28. 매입계획 공유재산심의회 심의 완료
- 2022. 5. 10. 리모델링 공사 실시설계용역 계약 추진 및 실시설계
- 2022. 6. 24. 실시설계용역(6,800천원) 및 공사 계약심사(감사담당관) 의뢰
- 2022. 6. 30. 소유권 이전등기신청 및 매도인 근저당설정 말소
- 2022. 7. 7. 등기완료(매매 소유권이전) 및 공사 계약심사, 계약건의(76,878천원)
- 2022. 9. 13. 개발지역 동물 돌봄센터 개소

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 길고양이는 「동물보호법」 시행규칙 제13조에 의거 도심지나 주택가에서 자연적으로 살아가는 고양이로서 길고양이중성화사업(TNR)과 연계하여 제자리방사 불가 시 이주방사 하여야 하며 방사 후 생존률 제고를 위해 야생성 저해를 최소화 해야 함
- 길고양이에 대한 인식개선과 입양 활성화를 위한 시민참여 캠페인 필요
- 동물복지 관련 전문성과 동물복지위원회의 역할 강화 필요

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		2	1	

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 동물복지위원회 회의 1회(2022. 8.)
- 개발지역동물돌봄센터 개소식 홍보(2022. 9.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 우리시 대단위 도심정비 특수성에 따라 해당지역 길고양이 집중 중성화수술 시행과 병행하여 이주방사를 통한 동물보호 실현
- 길고양이에 대한 인식개선으로 혐오분쟁 조정 및 동물공존 도시 조성

주관부서	건강생활과	협조부서				
담 당	팀장 한철민 (☎ 5516) 주무관 조주영 (☎ 5506)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	지속+신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

## □ 정책 목표

- ❖ 정보통신기술(ICT)를 활용한 건강관리서비스 활성화로 시민의 자가 건강관리 능력 향상 및 건강증진 도모

## □ 사업 개요

- 추진근거
  - 국민건강증진법 제3조(책임) 및 제6조(건강생활의 지원)
  - 지역보건법 제11조(보건소의 기능 및 업무)
- 추진기간: 2022년 ~ 2026년
- 추진개요

### 1. 광명형 스마트헬스케어사업 인프라 구축

#### 1-1. AI 케어콜 건강관리사업 추진

- 목 적 : AI를 활용하여 통해 우울·고독감 해소 및 건강생활습관 실천 유도
- 대 상 : 고혈압·당뇨 등 만성질환 고위험군 및 보건의료취약자 등 500명
- 사업내용 : AI가 주 1회 자동으로 전화를 걸어 식사·수면·외출·약 복용 등의 주제로 대화를 나누어 우울·고독감 해소 등 정서적 지지와 식단·외출 및 신체활동 격려 등 건강한 생활습관 실천을 유도
- 소요예산 : 82백만원(시 100%)

#### 1-2. 스마트 헬스 존 설치·운영

- 목 적 : 시민 누구나 스스로 건강 상태를 확인하고 측정된 건강데이터를 기반으로 영양·운동·생활 수칙 등 맞춤형 건강관리 정보를 제공 받아 자가 건강 관리능력 향상 도모
- 규 모 : 2023년 1개소 설치 ※ 향후 점진적 확대
- 설치장소 : 시민들의 접근성 높은 곳
- 설치장비 : 건강측정장비 + 네트워크 보안장비, 별도 앱 소프트웨어
- 소요예산 : 50백만원(시 100%)

## 2. 연령별 맞춤형 건강관리서비스 제공

### 2-1. 아동·청소년 모바일헬스케어시범사업 추진

- 목 적 : 성인기의 건강관리 패턴이 형성되는 아동·청소년 시기에 건강관리 정보 제공 및 관리하여 올바른 건강생활습관 형성 지원
- 대 상 : 초등학교 5, 6학년~ 중학교 1~3학년 학생 100명
- 사업내용 : 정보통신기술(ICT) 기반 모바일 헬스케어 플랫폼과 모바일 앱 연동 디바이스(스마트 밴드)를 통해 자신의 생활 습관(활동패턴, 식습관, 건강 습관 등) 기록을 통해 코디네이터, 의사, 간호사, 영양사, 운동 전문가가 생활습관 정보를 파악하여 6개월간 맞춤형 건강상담 제공 및 관리

### 2-2. 성인 대상 모바일헬스케어사업 운영

- 목 적 : ICT(정보통신기술)를 활용한 공공형 건강관리 서비스 활성화로 지역 주민의 자가 건강관리 능력 향상
- 대 상 : 만 19세~64세 광명시민 150명
- 사업내용 : 정보통신기술(ICT) 기반 모바일 헬스케어 플랫폼과 모바일 앱 연동 디바이스(스마트밴드), 건강검진을 통해 코디네이터, 의사, 간호사, 영양사, 운동전문가가 6개월간 맞춤형 건강상담 제공 및 관리
- 소요예산 : 79백만원(국 50%, 시 50%)

### 2-3. AI·IoT 어르신 건강관리사업

- 목 적 : 방문건강관리사업 노하우와 AI·IoT 기술을 활용하여 건강 서비스의 접근성이 떨어지는 어르신을 대상으로 건강관리 서비스를 제공하여 자가 건강관리 역량 강화를 통한 허약예방
- 대 상 : 허약·만성질환 관리 및 건강관리행태개선이 필요한 65세 이상 어르신 300명
- 사업내용 : 신체계측 및 허약평가 결과에 따라 건강군, 허약군, 전 허약군으로 나누어 군별 맞춤형 건강관리 서비스를 제공하고 IoT 연동 디바이스(혈압계, 혈당계, 체중계, 스마트밴드, AI 스피커)를 통해 건강 상태 확인 다양한 미션 수행으로 건강행태 개선
- 소요예산 : 174백만원(국50%, 시50%)

□ 연차별 추진계획

- AI 케어콜 건강관리사업 추진 : 2023. 2. ~
- 스마트헬스존 설치·운영 : 2023. 2. ~
- 어린이 청소년 모바일헬스케어 시범사업운영 : 2023. 4. ~
- 성인 대상 모바일헬스케어사업, AI·IoT 어르신 건강관리사업 : 2022. ~ 추진 중

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
AI 케어콜 건강관리사업																				
스마트헬스존 설치 운영																				
아동·청소년 모바일헬스케어																				
성인대상 모바일헬스케어																				
AI·IoT어르신 건강관리사업																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,325	186	214	385	385	385	385	385	
시비	1,490	93	107	258	258	258	258	258	
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	
국비	835	93	107	127	127	127	127	127	
기타	0	-	-	-	-	-	-	-	

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
성인 대상 모바일 헬스케어	명	410	130	200	270	340	410	누적
AI·IoT 어르신 건강관리	명	1,100	300	500	700	900	1,100	누적
AI 케어콜 건강관리	명	1,000	-	250	500	750	1,000	누적
스마트 헬스 존 설치	개소	1	-	1	-	-	-	

□ **추진 실적**

- 2022. 1. ~ 현재 : AI·IoT 어르신 건강관리사업 300명 등록·관리
- 2022. 4. ~ 현재 : 성인대상 모바일헬스케어사업 130명 등록·관리
- 2022.11. ~ : 2023년 아동·청소년 모바일헬스케어시범사업 참여신청(경기도)

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

- 해당 없음

□ **기대효과**

- 시민들의 건강행태 개선 및 자기 주도 건강관리 능력 향상
- 신체활동 실천 유도 및 교육으로 만성질환 이환 예방
- 보건의료 취약자에게 건강정보 제공 및 정서적 지지를 통한 우울 및 고독감 해소

# 9 언제 어디서나 문화, 예술, 스포츠를 향유할 수 있도록 하겠습니다

## 9-1 문화도시 지정 추진

주관부서	문화관광과	협조부서	(재)광명문화재단			
담 당	팀장 국태경 (☎ 6026) 주무관 나인선 (☎ 6213)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. ~ 2026.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 중장기적 관점에서 광명시의 문화 환경을 기획하고 지역문화발전 종합계획을 단계적으로 실현하기 위하여 문화도시 지정 추진

### □ 사업 개요

- 사업내용 : 문화체육관광부 문화도시 지정 신청
- 사업기간 : 2023년~2026년
- 소요예산(추계) : 150백만원(2023년 예산)
  - ※ 문화도시 지정사업 선정 시 문화체육관광부 지원 사항
    - 각 문화도시에 5년간 최대 200억 원(총사업비 기준) 이내 범위 지원
      - \* 총사업비는 국비(50%) 및 지방비(50%)가 매칭된 사업예산 총액 의미
    - 문화도시의 체계적·효율적 지원을 위해 추진과정 전반에 걸쳐 민관 협력에 의한 환경진단, 평가, 컨설팅 등 지원

### □ 향후 추진계획

- 2023.
  - 2022. 하반기 문체부 <문화도시 2.0 가이드> 에 따라 향후 세부 전략 수립
  - 2023. 6월중 전국 문화도시 정책 포럼 개최
  - 6차 문화도시 공모 신청(2023. 6.~7.예정)
  - ※ 2023. 하반기 이후 일정은 6차 문화도시 선정 결과에 따라 수립

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	300	-	150	150					
시비	300	-	150	150					

※ 2024년 이후 예산은 6차 문화도시 선정 결과에 따라 수립

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
문화도시 포럼 실시	건	2	1	2				누적
문화도시 시민 참여사업	건	5	1	2	3	4	5	누적
문화도시 신청	건	5	1	1	1	1	1	

추진 실적

- 제5차 문화도시 지정 신청(2022. 6.)→선정 제외 통보(2022. 8.)

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	-	-	15

- 2022년 문화도시 사업 참여 주체자 확대를 위한 시민 참여 사업 운영
  - 시민추진단 문화도시 <광명 멤버십 은하수> 운영(140명)
  - 광명 문화도시 비전선포식 개최(3.29./150명) 및 광명 문화도시 시민간담회 개최(8.31./40명)

기대 효과

- 문화도시 공모사업 신청을 통하여 우리 시 문화정책의 발전 계기를 마련하고 문화를 통한 시의 지속가능한 발전 및 광명시민의 문화적 삶 확산 도모

## 9-2

# 일직동 문화예술복합센터 건립

주관부서	문화관광과	협조부서	건설지원과			
담 당	팀장 국태경 (☎ 6026) 주무관 김대회 (☎ 0700)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. ~ 2026.		신규여부	신규
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 급증하는 인구에 반하여 문화기반시설이 부족한 일직동 지역에 문화시설을 신설
- ❖ 지역 간 문화시설 균형을 맞추고 시민이 문화를 향유할 수 있는 활동 공간 조성

### □ 사업 개요

- 위치 : 광명시 일직동 528-1 일원(문화공원 부지)
- 사업량 : 연면적 3,200㎡ 이하(지하2층~지상4층)
- 주요시설 : 공연장, 오픈형 갤러리, 생활문화센터 등
- 사업기간 : 2022년 ~ 2026년
- 사업비 : 약 20,000백만원
- ※ 추후 기본계획 용역을 통하여 구체적인 건축 계획 및 사업비 도출 예정

### □ 연차별 추진계획

- 2022. : 기본계획 수립용역 예산 편성 및 기본계획 수립용역 실시
- 2023.
  - 지방재정 투자심사 실시 및 광명시 건축위원회 심의 및 공유재산 심의·관리계획 의결
  - 기본 및 건축 실시 설계 용역
  - 교통영향평가 심의 및 공원조성계획 변경 및 광명시 도시계획심의위원회 결정
- 2024 : 건축 인허가 및 공사 착공
- 2025. ~ : 준공 및 개관

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획	■																			
건축설계			■																	
착공 및 준공							■													

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	20,020	-	20	1,500	12,000	6,500	-	-	
시비	20,020	-	20	1,500	12,000	6,500	-	-	

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
문화예술복합센터 건립계획 수립	건	1	1					
지방재정 투자심사	식	1		1				
실시설계 용역	식	1			1			
일직동 문화예술복합센터 건립	식	1					1	

추진 실적

- 2022. 7. : 일직동 문화예술복합센터 건립계획 수립
- 2022. 10. : 기본계획 수립용역 예산 편성(제4회 추경, 20백만원)
- 2022. 12. : 기본계획 수립용역 계약 및 실시

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

- 해당 없음

기대효과

- 소규모 공연장 및 전시공간, 생활문화센터 등이 공존하는 문화예술복합센터 건립을 통하여 문화기반시설이 현저히 부족한 일직동·소하동 권역 시민이 부담 없이 문화예술을 즐기고 창작할 수 있는 문화예술 거점 활동 공간 확보
- 시민에게 양질의 문화복지서비스를 제공함으로써 보편적 문화복지 실현 및 시민의 삶의 질 향상

### 9-3

## 철산 우수지 문화예술복합센터 건립

주관부서	문화관광과	협조부서	하수과, 건설지원과			
담당	팀장 국태경 (☎ 6026) 주무관 나인선 (☎ 6213)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. ~ 2026.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 철산 우수지 유휴공간을 활용한 문화시설의 신설을 통하여 광명시민의 문화 향유 및 창작 공간 마련

### □ 사업 개요

- 위치: 광명시 안양천로 495(철산배수펌프장 우수지)
- 사업기간 : 2023년 ~ 2026년(4년간)
- 주요시설 : 공연장, 오픈형 갤러리, 생활문화센터 등
- ※ 사업비 및 건축 규모 등은 추후 타당성 조사 및 기본계획 용역을 통하여 도출 예정

### □ 연차별 추진계획

- 2023.
  - 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역 실시
  - 지방재정 투자심사 실시 및 광명시 건축위원회 심의 및 공유재산 심의·관리 계획 의결
- 2024.
  - 기본 및 건축 실시 설계 용역
  - 교통영향평가 심의 및 공원조성계획 변경 및 광명시 도시계획심의위원회 결정
- 2025. : 건축 인허가 및 공사 착공
- 2026. : 준공 및 개관

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획	■																			
건축설계							■													
착공 및 준공											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	45,070	-	70	5,000	10,000	15,000	15,000	-	
시비	45,070	-	70	5,000	10,000	15,000	15,000	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
기본계획 수립	식	1	1					
타당성 조사 용역	식	1		1				
지방재정 투자심사의뢰	식	1			1			
실시설계 용역	식	1				1		
철산유수지 문화예술복합센터 건립	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2022. 10. : 철산 유수지 문화예술복합센터 건립 계획 수립
- 2022. 10. : 타당성 조사 및 기본 계획 수립용역 예산편성(제4회 추경, 70백만원)
- 2022. 11. : 용역 실시 계획 수립 및 계약심사 요청

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

- 해당 없음

**기대효과**

- 다채로운 문화를 향유할 수 있는 문화예술 기반시설의 신설을 통하여 광명시민에게 양질의 문화복지서비스를 제공함으로써 보편적 문화복지를 실현하고 시민의 삶의 질 향상 도모

## 9-4

# 철망산 주변 문화벨트 조성

주관부서	문화관광과	협조부서	평생학습원, 하안도서관, 어르신복지과			
담 당	팀장 국태경 (☎ 6026) 주무관 정지연 (☎ 6498)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022 ~ 2026	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 평생학습원, 광명극장, 하안도서관, 하안노인복지관, 광명문화원이 위치한 철망산 주변 문화 인프라를 연계하여 시민문화 향유기회 확대
- ❖ 각 시설별 체계적인 프로그램 운영으로 효과적인 운영 및 원활한 홍보

### □ 사업 개요

- 사업목표 : 시설별 체계적인 프로그램 운영으로 시민의 문화 향유 기회 확대
- 사업시기 : 2022 ~ 2026년 매년 10월(2021년부터 추진)
- 사업비 : 37,000천원
- 사업내용 : 시설별로 시기 조정을 하여 특색있는 문화 프로그램 상시 추진

### □ 연차별 추진계획

- 광명문화원 : 매년 10월 42번가의 기적 거리축제 운영
- 평생학습원, 광명극장, 하안도서관, 하안노인복지관 : 추후 논의 후 사업 배치

### □ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
문화 프로그램 운영	■		■				■				■				■				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	254	32	37	37	37	37	37	37	
서비	254	32	37	37	37	37	37	37	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
문화벨트 프로그램 운영	건	16	1	4	8	12	16	누적

□ 추진 실적

- 2021. 10. 16. : 제1회 42번가의 기적\_문화휴게소 개최
- 2022. 10. 15. : 제2회 42번가의 기적\_플레이그라운드 개최

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 평생학습원, 하안도서관, 하안노인복지관, 광명극장, 광명문화원 등을 연계하여 각기 다른 기능과 운영 주체가 다른 기관들을 문화적 가치로 한데 묶어 사업 방향 공유 및 협력 체계가 선행되어야 실효성 있는 사업 검토와 추진이 가능할 것임

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
	1	1	16	

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 만족도 조사 : 1회(2022. 10. 29.)
- 지역 신문 등 언론보도 : 16건(광명시민신문 외 15건)

□ 기대효과

- 인문-문화-복지 인프라의 연계를 통한 시너지 창출로 시민 복합 문화 수요 충족
- 테마가 있는 문화벨트 조성으로 효과적인 문화예술 콘텐츠 생산 및 향유

## 9-5

# 업사이클 문화산업 클러스터 조성

주관부서	자원순환과	협조부서	건설지원과			
담 당	센터장 강진숙 (☎ 6222) 탐장 서희원 (☎ 2769) 주무관 유주아 (☎ 6952)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2016. 8. ~ 2023.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 업사이클 산업을 위한 소재 공급, 창업지원 및 보육, 판매 및 유통, 문화 확산 프로그램을 원스톱 서비스 공간을 구축하여 업사이클 산업발전에 기여해 지역경제 활성화와 일자리 창출

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 2016 NEXT 경기창조오디션 공모사업 선정
  - 공예문화산업진흥법 제19조, 기후 위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법 제61조
  - 녹색제품 구매촉진에 관한 법률 제15조
- 추진기간 : 2016년 ~ 2023년
- 위 치 : 경기도 광명시 하안동 577(오리로 703) 시민체육관 내 부지
- 사업규모 : 연면적 3,473㎡ (1,050평), 지하 2층, 지상 4층 본관 1개동 신축
- 추진내용 : 업사이클 문화산업 클러스터 1개동 건물 신축 추진
- 주요시설 : 에코디자인 창업지원센터, 업사이클 소재은행, 전시장 및 아트숍, 컨벤션 홀, 친환경 카페 및 식당 등 편의시설 조성

### □ 연차별 추진계획

- 공사 공정률 25% 목표 : 2022. 12.
- 업사이클 문화산업 클러스터 조례 제정 : 2023. 1. ~ 12.
- 준공 : 2023. 11.
- 가구 집기 구입 및 실내장식 진행 : 2023. 11. ~ 2024. 6.
- 개관 프로그램 준비 : 2024. 1. ~ 6.
- 개관식 : 2024년 상반기
- 본격 운영 및 사업 추진 : 2024년 하반기 ~

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
공사	[Progress bar: Q3 2022 to Q2 2023]																			
조례제정	[Progress bar: Q1 2023 to Q2 2023]																			
개관 준비	[Progress bar: Q3 2023 to Q2 2024]																			
개관식	[Progress bar: Q3 2024 to Q2 2025]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	15,371	6,602	700	8,069	0	0	0	0	
시비	9,171	1,102	-	8,069	0	0	0	0	
도비 (특조)	5,500	5,500	-	-					
국비 (특교)	700	-	700	-					
기타	0	-	-	-					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
업사이클 문화산업 클러스터 착공식	식	1	1					
관련 조례 제정	건	1		1				
업사이클 문화산업 클러스터 조성	식	1			1			

## □ 추진 실적

- 2016. 8. : NEXT경기 창조오디션 최우수상 수상, 특조금 55억원 확보
- 2021. 5. : 현상설계 공모작 선정, 기본 및 실시설계 용역 착수
- 2021. 12. : 인·허가 사전절차 완료
- 2022. 3. : 지방재정투자심사(재심사)완료
- 2022. 4. : 기본 및 실시설계 용역 완료 및 시공사 선정
- 2022. 9. : 기공식 개최
- 2022. 10. : 행정안전부 특별교부세 7억 확보
- 2022. 12. : 경기도 특별조정교부금 10억 확보

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	1		52	

- 공청회 : 인근 주민 대상 비대면 공청회 1회(2020. 10.)
- 만족도 조사
  - 업사이클 문화산업 클러스터 조성 타당성 및 기본계획 재수립 용역 1회(2020. 5.)

## □ 기대효과

- 광명형 순환경제 모델 개발로 지역 친환경 기업 창업 활성화
- 고부가가치 업사이클 산업발전으로 일자리 창출 및 지역경제 활성화
- 시민들에게 문화·예술·교육 서비스는 물론 다양한 편의시설 제공

## 9-6

# 광명시민체육관 복합문화체육공간 조성 추진

주관부서	체육진흥과	협조부서				
담 당	팀장 박태수 (☎ 6884) 주무관 전세원 (☎ 6967)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2024.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 시민체육관 내 노후시설물을 보수하고 문화시설을 설치하여 광명시민체육관을 시민들이 안전하고 다채롭게 이용할 수 있도록 조성

### □ 사업 개요

- 위 치 : 광명시 오리로 703(광명시민체육관)
- 사업기간 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 사업내용
  - 광명시민체육관 노후 벤치 112개소, 노후 평상 12개소 교체
  - 인공암벽장 노후 벤치·평상 교체 및 독서쉼터 등 다양한 문화공간 조성
- 사업비(2023년 예산) : 65백만원

### □ 연차별 추진계획

- 시민체육관 노후벤치·평상 교체 : 2023. 1. ~ 12.
- 인공암벽장 노후벤치·평상 교체, 문화쉼터 설치 : 2024. 1. ~ 12.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
벤치 교체	[Progress Bar]																			
평상 교체	[Progress Bar]																			
문화쉼터 조성	[Progress Bar]																			

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	210			65	145				
시비	210			65	145				

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
시민체육관 벤치·평상 교체	식	1		1				
인공암벽장 벤치·평상 교체	식	1			1			
문화쉼터 조성	건	1			1			

추진 실적

- 2021. 5. : 벤치 도장 및 보수공사 시행
- 2021. 7. : 벤치 2개소 교체
- 2022. 8. : 벤치 4개소 교체

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

기대효과

- 광명시민체육관 내 노후 벤치, 평상을 교체하고 독서쉼터 등 다양한 문화공간을 설치하여 복합문화체육공간으로 조성
- 노후 시설물을 보수하여 시민들에게 안전하고 쾌적한 체육시설 제공

## 9-7

# 광명경륜장 내 복합문화체육센터 설립

주관부서	체육진흥과	협조부서				
담당	팀장 석영균 (☎ 2168) 주무관 안효훈 (☎ 2154)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input 2"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;사업기간&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2022. 5. ~ 2026.6.&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 신규			
		임기구분	임기내	예산구분	비예산	
		사업시기	단기	사업주체	국민체육진흥공단	

### 정책 목표

❖ 광명경륜장 내 광명시 부지에 고객편익센터를 건립함으로써 시민들의 체육활동 지원

### 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「누리는 문화복지 도시 광명, 경륜사업 발전을 통한 국민 스포츠복지 향상」 업무협약, 「광명돛경륜장 고객편익센터 건립사업」 업무협약

#### ○ 추진기간 : 2022년 ~ 2026년

#### ○ 추진내용

- 고객편익센터 건립(연면적 2,997㎡)
- 광명시 부지 무상사용 및 영구시설물 축조 허가
- 국민체육진흥공단의 재원으로 고객편익센터 건립
- 고객편익센터 준공 후 무상사용허가 조건으로 광명시에 기부채납

### 연차별 추진계획

- 설계용역 및 인허가 : 2023. 1. ~ 2024. 6.
- 공사 발주 및 계약체결 : 2024. 6. ~ 2024. 7.
- 착공 및 준공 : 2024. 7. ~ 2026. 6.
- ※ 국민체육진흥공단 시행

### 향후 연차별분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후							
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기					
실무협의 업무협약	■																							
설계용역 및 인허가			■																					
착공 및 준공							■																	

□ 연차별 소요예산액 : 비예산(국민체육진흥공단 시행)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
실무협의 업무협약	식	1	1					
실시설계착수	건	1		1				
복합문화체육 센터 착공	식	1			1			
복합문화체육 센터 준공	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2022. 2. 18. : 사업준비금 사용계획 승인요청(공단 → 문화체육관광부)
- 2022. 3. 16. : 고객편의시설 건립 관련 사전 검토 요청(공단 → 광명시)
- 2022. 3. 18. : 고객편의시설 건립 관련 회의(임오경 국회의원 지역사무실)
- 2022. 3. 30. : 고객편의시설 건립 관련 2차 회의(임오경 국회의원 사무실)
- 2022. 5. : 사업준비금 사용 승인(문화체육관광부 → 공단)
- 2022. 5. : 공공건축물 심의 완료
- 2022. 7. ~ 10. : 건립 관련 실무 협의
- 2022. 10. 28. : 업무협약식

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 건강한 시민을 위한 복합문화센터로서의 기능을 기대함.
- 더불어 비장애인·장애인이 함께 이용할 수 있는 공간과 운동기구 배치로 시민의 권리에 제한이 없도록 요청.

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 광명시민들의 체육활동 지원을 통한 생활체육 활성화

**9-8**

**노릇돌 광명시민건강체육센터 설립**

주관부서	체육진흥과	협조부서	도시계획과, 건설지원과, 회계과			
담당	팀장 석영균 (☎ 2168) 주무관 안효훈 (☎ 2154)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 5. ~ 2026. 12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

정책 목표

❖ 접근성이 좋은 위치에 노릇돌 시민건강체육센터를 설치하여 시민들의 생활체육 활성화

사업 개요

- 사업위치 : 광명시 디지털로 34
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 광명 시민건강체육센터 건립(연면적 7,400㎡, 지하2층 ~ 지상4층)

연차별 추진계획

- 지구단위계획 및 설계용역, 인허가 : 2023. 1. ~ 2024. 12.
- 착공 및 준공 : 2025. 1. ~ 2026. 12.

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획 수립용역																				
설계용역 및 인허가																				
착공 및 준공																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	35,670			1,750	10,000	13,920	10,000		
시비	32,670			1,750	10,000	13,920	7,000		
도비	0								
국비	3,000						3,000		

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성 조사	건	1	1					
지방재정 투자 심사	건	1		1				
기본 및 실시설계	건	1			1			
건강체육센터 착공	식	1				1		
건강체육센터 준공	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2022. 3. : 기본계획수립용역 착수
- 2022. 8. : 중기지방재정계획 변경 반영
- 2022. 9. : 공유재산심의 안건 제출

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 접근성 좋은 위치에 체육센터를 건립하여 시민들의 체육활동 지원

## 9-9

# 목감천 저류지 스포츠타운 조성

주관부서	체육진흥과	협조부서	신도시조성과, 하수과			
담 당	탐장 석영균 (☎ 2168) 주무관 안효훈 (☎ 2154)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;사업기간&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2022. 5. ~ 2028.12.&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 지속			
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

❖ 우리시의 부족한 체육시설을 저류지에 설치하여 시민들의 생활체육 활성화

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 옥길동 240-10 일원
- 추진기간 : 2022년 ~ 2028년
- 추진내용
  - 목감천 저류지 내 공공체육시설 설치
  - ※ 환경부가 시행하는 목감천 하천정비사업(2023년 ~ 2027년) 중 저류지 준공 후 사업추진 가능

### □ 연차별 추진계획

- 목감천 저류지 내 공공체육시설 설치 타당성 조사 및 기본계획용역 : 2022. 5. ~ 2022. 12.
- 목감천 하천정비사업(환경부) : 2023. 1. ~ 2027. 12.
- 착공 및 준공 : 2028. 1. ~ 2028. 12.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
타당성 조사	■																			
기본 및 실시설계																			■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	3,817		22					3,795	
시비	3,817		22					3,795	
도비	0								
국비	0								
기타	0								

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성 조사 및 기본계획 용역	식	1	1					

□ 추진 실적

- 2022. 5. : 목감천 저류지 내 공공체육시설 타당성조사 및 기본계획 용역 착수

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 광명시에 부족한 체육시설 확충을 통한 시민들의 체육활동 활성화

## 9-10

# 파크골프장 조성

주관부서	체육진흥과	협조부서	도시계획과, 하수과			
담당	팀장 석영균 (☎ 2168)    주무관 안효훈 (☎ 2154)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;사업기간&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2022. 1. ~ 2024.12.&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 신규			
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

❖ 시민들의 파크골프에 대한 많은 수요를 반영하고 생활체육 활성화

### □ 사업 개요

- 사업위치 : 소하동 702-2 일원
- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 추진내용
  - 파크골프장 조성(9홀) 약 8,000㎡

### □ 연차별 추진계획

- 소규모 환경영향평가 용역 : 2022. 10. ~ 2023. 5.
- 행정절차 추진 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
  - 환경부 : 하천점용허가, 소규모 환경영향평가
  - 광명시, 안양시 : 개발제한구역 행위허가
- 착공 및 준공 : 2024. 1. ~ 2024. 12.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본 및 실시설계 및 인허가																			
소규모환경영향평가																			
착공 및 준공																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,072		72		1,000				
시비	1,072		72		1,000				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
기본 및 실시설계 용역 착수	건	1	1					
소규모환경영향 평가	건	1		1				
파크골프장 준공	건	1			1			

□ 추진 실적

- 2022. 5. : 실시설계용역 착수
- 2022. 10. : 소규모 환경영향평가 착수

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 광명시흥산업단지 내 녹지 공간 확보 시 입주자편의시설 차원의 파3홀 또는 9홀 (연습홀) 설치

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 광명시에 부족한 체육시설 확충을 통한 시민들의 체육활동 활성화

# 10 심이 있는 정원도시로 가꾸겠습니다.

## 10-1

## 광명동굴 평화공원 조성

주관부서	문화관광과	협조부서	광명도시공사, 공원관리과, 도시계획과, 도로과,			
담 당	팀장 김지훈 (☎ 0742) 주무관 장수진 (☎ 6059)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 10. ~ 2025.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 일제강점기 수탈의 역사적 배경을 지닌 우리 시 대표 문화관광자산인 광명동굴에 평화를 상징하는 조형물 설치와 평화 공간 조성을 통해 시민과 관광객들에게 심의 공간 및 일상의 평화를 제공하고 남북교류 및 미래지향적인 평화도시 이미지를 구축하고자 함.

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 2021.11. 광명동굴 평화공원 조성방안 연구용역 완료  
“광명시 평화도시 브랜딩 및 상징 공간 조성 전략”

#### ○ 추진기간(로드맵): 2022년 ~ 2025년

#### ○ 사업위치: 광명시 가학동27(자원회수시설 앞 부지)

#### ○ 사업내용(광명동굴 주변 평화 주제 상징 공간 형상화 단계별 조성)

- 2022. 광명동굴 서측(자원회수시설 부지 내) 평화의 상징 조형물 제작
- 평화의 상징 조형물과 알맞은 서측 주변 부지의 평화의 쉼터 공간 조성

### □ 연차별 추진계획

#### ○ 2022년

- 광명동굴 서측 평화의 상징 조형물 설치를 위한 관련 부서별 협의 및 토론회 개최
- 광명동굴 평화상징 공공조형물 설치 계획 수립
- 계약심사 및 일상감사 의뢰, 입찰공고

#### ○ 2023년

- 광명동굴 서측(자원회수시설 부지 내) 평화의 상징 조형물 제작 완료

- 2022. 평화의 상징 조형물과 알맞은 서측 주변(약 3,000㎡)의 평화의 쉼터 공간 조성 추진  
 ※ 현장 조사, 기본 및 실시설계용역 추정 예산 확보 및 용역 진행(착수일로부터 8개월)

○ 2024년

- 기본 및 실시설계 용역 완료
- 필요시 개발제한구역 관리계획변경 행정절차 이행
- 서측 주변의 평화의 쉼터 공간 조성 공사 착공(착수일로부터 8개월)

○ 2025년 : 평화의 쉼터 준공

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
평화의 상징 조형물 착공 및 준공	■																			
기본 및 실시설계 용역 진행							■													
평화의 쉼터 착공 및 준공											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	3,000		500	1,000	1,500				
시비	3,000		500	1,000	1,500				

※ 2022.평화상징 조형물 설치 후 광명동굴 평화 상징 공간 단계별 조성

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
상징 조형물 착공 및 준공	건	1		1				
공원조성 기본및실시설계	식	1			1			
평화 쉼터 조성	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2021. 6. : 광명동굴 평화공원 조성사업 연구용역 추진
- 2021. 8. : 착수보고회(8.26.), 중간보고회(9.29.), 최종보고회(11.9.)
- 2022. 1. : 평화 상징공간 조성계획 추진을 위한 의견청취(관련부서 및 경기도)
- 2022. 2. : 개발제한구역 경미한 변경 서류 준비 등(수경시설)
- 2022. 3. : 평화 상징공간 조성사업 내용변경 및 부서 협의
- 2022. 4. : 사업위치 및 내용 변경(안) 검토
- 2022. 8. : 평화 상징공간 조성사업 관련자료 재검토 및 토론회 실시
- 2022. 11. : 광명동굴 평화 상징 공공조형물 설치계획 수립

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		3		

- (주)한국공공디자인학회 민간 전문가 자문(2022. 2.~ 8.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 광명동굴에 남과 북, 모든 세대, 과거와 현재까지의 역사와 평화·화합의 스토리를 이미지화하고 평화의 상징성을 부여하여 남북교류 및 미래 지향적인 평화도시 이미지 실현 중심으로서의 역할 수행 기대

## 10-2

# 광명 올레길 조성

주관부서	도로과	협조부서	공원녹지과, 하수과, 신도시조성과, 도시개발과 등			
담당	팀장 조태섭 (☎ 2936) 주무관 강승구 (☎ 6208)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 「민선8기 공약」 사항으로 맛·멋·향을 품는 광명 나들길 보행축을 중심으로 올레길에 어울리는 스토리텔링을 입혀 우리시의 다양한 길을 통하여 자연과 역사, 문화와 사람을 가까이서 만나는 실감체험과 즐길거리 제공 등 과정 연계성이 필요하고, 다양한 콘텐츠에 따른 문화 역량 창출

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」
- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2025. 12.
- ※ 기본 계획 완료 후 실시설계 및 공사착공 예정
- 추진내용
  - 광명시 전역을 유기적으로 연결하는 보행길 조성
  - 포스트 코로나 시대를 맞이하여 힐링 및 웰니스 관광산업 활성화 도모
  - 보행 인프라 구축, 올레길 지도 제작, 안내판 설치 등

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 12. : 5대광장 연결 및 보행안전 편의증진 기본계획 준공
- 2023. 2. ~ 10. : 광명 올레길조성사업 기본계획 및 기본설계용역 착수 및 준공
- 2023. 11. : 투자심사 및 용역과제 심의
- 2024. 1. ~ 6. : 광명 올레길 조성사업 실시설계 용역 착수 및 준공
- 2024. 7. ~ 2025. 12. : 광명 올레길 조성사업 착공 및 준공

□ **향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
보행안전 편의증진 기본계획 준공	■																			
기본계획 및 기본설계 용역수립			■	■	■	■														
투자심사 및 용역과제 심의						■														
실시설계용역							■	■	■											
공사 착공 및 준공											■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ **연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5,830		100	730	2,000	3,000			
시비	5,830		100	730	2,000	3,000			

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
보행안전 편의증진 기본계획 준공	식	1	1					
기본계획 및 기본설계용역 수립	식	1		1				
실시설계 용역수립	식	1			1			
올레길 공사 준공	식	1				1		

□ **추진 실적**

- 2021. ~ 2022. : 5대광장 연결 및 보행안전 편의증진 기본계획 준공
- 2022. 11. : 2023년 본 예산 편성(730백만원)

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 신선하고 창의적이며 현대를 살아가는 시민의 마음을 읽는 차별화된 명칭과 콘텐츠가 필요, 광명의 자연, 역사, 문화의 중심에 도보의 의미를 특화 바람

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 포스트 코로나 시대를 맞이하여 힐링과 신체적·정신적·사회적 건강이 조화를 이루는 걷고 싶은 길, 쉽이 있는 도시 정원의 숲 문화를 담아내어 지속 가능한 도시 실현

## 10-3

# 철산로 가로숲길 조성

주관부서	도로과	협조부서	도시교통과, 공원녹지과, 광명경찰서			
담 당	팀장 서동남 (☎ 2929)	주무관 손아영 (☎ 2230)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
	팀장 조태섭 (☎ 2936)	주무관 강승구 (☎ 6208)	사업기간	2022. ~ 2025.	신규여부	신규
			임기구분	임기내	예산구분	예산
			사업시기	중기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 자동차 중심의 철산로를 중앙보행광장 및 시범보도를 조성하여 시민의 휴게 공간을 통한 도심상권 활성화 및 보행환경 개선 도모

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」, 광명시 도로건설관리계획
- 추진기간 : 2022. ~ 2025.
- 추진내용

#### [시범보도조성]

- 위치 : 철산 3·4번 출구 앞 보도(융창빌딩 ~ 중앙로 사거리)
- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2023. 6.
- 사업내용 : 보도 개선사업 (총 2,420㎡, L=220m, B=11m)
- 사업비 : 750백만원

#### [중앙보행광장]

- 위치 : 철산동 철산로 일원
- 사업기간 : 2022. 11. ~ 2025.
- 사업내용 : 보행광장 36,000㎡ 조성(L=720m, B=50m)
- 사업비 : 5,100백만원

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 02. : [중앙보행광장] 사업타당성 용역 착수
- 2023. 01. : [시범보도 조성] 주민 사업설명회 개최
- 2023. : [중앙보행광장] 타당성 용역 완료, 기본 및 실시설계 착수
- 2023. : [시범보도 조성] 공사 착공 및 준공
- 2024. ~ 2025. : [중앙보행광장] 기본 및 실시설계 완료·공사 착공 및 준공

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
디자인 및 실시설계 [시범보도조성]	■																			
시범보도 조성공사 착공 [시범보도조성]			■																	
시범보도 조성공사 준공 [시범보도조성]			■																	
타당성용역 [중앙보행광장]	■																			
기본 및 실시설계용역 [중앙보행광장]			■																	
공사 착공 및 준공 [중앙보행광장]							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5,850		838	100	4,912				
시비	5,850		838	100	4,912				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성용역	식	1	1					중앙 보행광장
기본 및 실시설계용역	식	1		1				
중앙보행광장 착공	식	1			1			
중앙보행광장 준공	식	1				1		
디자인 및 실시설계	식	1	1					시범 보도공사
시범 보도 조성	식	1		1				

□ 추진 실적

- 2022. 9. : 철산로 걷기편한 시범보도 조성공사 디자인 및 실시설계 용역 착수
- 2022. 10. : 2022년 4회 추경 타당성 용역 예산(88,000천원) 확보[중앙보행광장]

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제2분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 원도심 지역 주민들을 위한 문화 및 여가 공원 조성, 구도심과 신도심 간 균형적인 발전 도모
- 보행환경 조성 및 도시미관 향상을 위하여 야간 경관 조명 설치로 소소한 힐링의 밤을 선사함과 동시에 지역상권 활성화

## 10-4

# 쉽이 있는 정원도시 조성

주관부서	공원관리과	협조부서	도시농업과			
담 당	팀장 이연하 (☎ 6543)	주무관 윤시은 주무관 김은정 주무관 신중혁	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
			사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	지속+신규
			임기구분	임기내	예산구분	예산
			사업시기	중기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 정원의 가치 공유와 확산으로 도시의 브랜드 가치를 높이고 생활 속 정원문화를 정착 시키고자 함

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 광명시 정원문화 조성 및 진흥에 관한 조례
- 추진기간: 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 경기정원문화박람회 추진
  - 마을정원, 꽃길·수직정원 조성, 이동식 화분 설치
  - 안양천 및 목감천 초화원 조성
  - 시민정원사 양성

### □ 연차별 추진계획

- 마을정원, 꽃길정원, 수직정원 조성 실시설계용역: 2023. 2.
- 마을정원, 꽃길정원, 수직정원 조성 착공: 2023. 4.
- 마을정원, 꽃길정원, 수직정원 조성 준공: 2023. 10.
- 경기정원문화박람회 개최 : 2023. 10.

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
경기정원문화 박람회 추진																				
광명시 마을정원 조성																				
경기도 마을정원 조성																				
꽃길 조성																				
이동식 대형화분 설치																				
수직정원 조성																				
시민정원사 양성교육																				
인양천 목감천 초화원 조성																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

단위사업	구분	계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
정원문화 도시 조성	계	16,158	-	3,031	7,197	2,000	2,000	2,000	
	국비	40		40					
	도비	428		210	218	-	-	-	-
	시비	14,790		2,581	6,279	2,000	2,000	2,000	
	기타	900		200	700				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
경기정원박람회장 조성 및 개최	개소	1		1				
정원 조성	개소	16	5	10	12	14	16	누적
화분 설치	개소	11	3	5	7	9	11	누적
시민정원사 양성	명	125	25	50	75	100	125	누적

□ **추진 실적**

- 2021. 10. 20. : 2023 제11회 경기정원문화박람회 개최 대상지 공모계획 제출(광명시 → 경기도)
- 2021. 11. 19. : 2023 제11회 경기정원문화박람회 대상지 선정 현장 심사(경기도)
- 2021. 12. 2. : 2023 제11회 경기정원문화박람회 개최지 선정(광명시)
- 2022. 4. 11. : 경기정원문화박람회 기본계획 및 실시설계용역 착수
- 2022. 5. 29. : 경기정원문화박람회 기본계획 및 실시설계용역 중간보고회
- 2022. 6. 8. : 안양천, 목감천 초화원 조성공사 착공
- 2022. 6. 13. : 경기 및 광명시 마을정원 조성 착공
- 2022. 6. 23. : 2022년 꽃길조성사업(광성초앞삼거리 외 5개소 준공
- 2022. 8. 5. : 금당마을 진입로 이동식 화분대(5대) 설치 및 꽃 식재 준공
- 2022. 8. 31. : 새빛공원 관리사무실 외벽 수직정원 조성공사 착공
- 2022. 9. 10. : 경기 및 광명시 마을정원 조성 준공
- 2022. 9. 26. : 새빛공원 관리사무실 외벽 수직정원 조성공사 준공
- 2022. 10. 14. : 경기정원문화박람회 기본계획 및 실시설계용역 최종보고회
- 2022. 10. 31. : 경기정원문화박람회 기본계획 및 실시설계용역 완료

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 마을정원확충+ 도시숲, 미세먼지차단숲 등 조성 공약을 정원문화도시 조성으로 통합
- 시민중심으로 정원문화를 조성하고, 미세먼지 차단을 위한 도심정원을 조성, 아파트단지 내 식물공장 설치 방안도 검토(도시농업과 협조)

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 2023년 제11회 경기정원문화박람회 성공적 개최의 토대 마련
- 시민 참여형 마을정원, 수직·꽃길정원 등을 조성하여 도시의 브랜드 가치 향상

**10-5**

**구포병부대 휴양공원 조성(소하문화공원 조성사업)**

주관부서	공원녹지과	협조부서	도시계획과			
담 당	팀장 김경래 (☎ 0957)    주무관 송인선 (☎ 7913)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2019. 8. ~ 2025. 6.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

정책 목표

❖ 소하동 포병부대 일원에 대해 광명동굴과 연계한 자연체험 및 야외생태교육공간을 마련하여 시민들에게 쾌적한 환경 제공 및 휴양과 정서생활 향상에 기여

사업 개요

- 추진근거
  - 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」
- 추진기간 : 2019. 8. ~ 2025. 6.
- 사업내용 : 공원면적 약 97,593㎡(약 3만평)
  - 토지형질변경 17,975㎡(시설률 18.4%), 건축연면적 2,502㎡
  - 도입시설 : 야외무대, 캠핑장(33면), 주차장(82면), 에코멀티센터(교육실, 체험실, 관리사무소 등)

연차별 추진계획

- 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의(경기도, 국토부) : 2022. 12.
- 문화공원·공원조성계획 결정 : 2023. 6.
- 실시계획인가 : 2023. 12.
- 토지보상 및 공사착공 : 2024. 6.
- 공사준공 : 2025. 6.

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023		2024				2025				2026		임기후	
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
GB협의, 문화공원결정, 공원조성계획결정																
실시계획인가																
보상 및 공사시행																

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	36,500	500	0	2,200	18,000	15,800			
시비	36,500	500	0	2,200	18,000	15,800			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
경기도 GB 협의	식	1	1					
공원조성계획 결정	식	1		1				
실시계획인가	식	1			1			
(구)포병부대 휴양공원 조성	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2019. 8. : 용역 착수
- 2019. 11. : 용역 착수보고회
- 2019. 12. : 군부대 철수 완료
- 2020. 2. : 개발제한구역 관리계획(변경) 사업계획 신청 자료 제출
- 2020. 6. : 개발제한구역 관리계획 미반영 시설 통보
- 2020. 11. : 개발제한구역 관리계획(변경) 경기도 사전협의
- 2021. 4. : 군부대 철수관련 (유선)업무협의
- 2021. 6. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 사전협의(경기도)
- 2021. 7. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의자료 경기도 사전제출(메일)
- 2021. 11. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설관련 경기도 업무협의(총 3회)
- 2021. 11. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의 신청서 경기도 제출
- 2021. 11. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 관련 국토부 사전설명
- 2021. 12. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 보완서 경기도 사전설명
- 2022. 1. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 국토부 방문계획 관련 경기도방문
- 2022. 4. 12. : 소하문화공원 경기도 현장 방문

- 2022. 5. ~ 9. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 협의자료 경기도 수정·보완
- 2022. 10. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 관련 경기도 사전협의
- 2022. 11. : 개발제한구역 관리계획 미반영시설 관련 국토부 사전협의

**□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**□ 시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
				1

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

**□ 기대효과**

- 기 훼손된 소하동 군사시설 이전 부지에 대하여 광명동굴과 연계한 공원조성을 통해 시민들이 즐겨 찾을 수 있는 녹지환경 및 쉼터 제공

**10-6**

**가학산 근린공원 조성 추진(수목원 등)**

주관부서	공원녹지과	협조부서	도시계획과			
담 당	팀장 김경래 (☎ 0957)    주무관 송인선 (☎ 7913)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 1. ~ 2025.10.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

**정책 목표**

❖ 광명동굴 주변지역의 관광여건을 개선하여 지역 관광 발전에 기여함과 동시에 지역 주민들의 여가 및 휴식공간을 마련하여 시민들의 건강과 정서함양을 도모하고자 함

**사업 개요**

- 추진근거
  - 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」, 「개발제한구역의 지정 및 관리에 관한 특별조치법」
- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2025. 10.
- 사업내용 : 수목원 등 조성

**연차별 추진계획**

- 기본 및 실시설계용역 : 2023. 1.
- 토지매입 : 2023. 12.
- 사업시행 : 2024. 1. ~ 2025. 10.

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
중기지방재정 계획 수립 및 지방재정투자 심사 심의	■																			
기본 및 실시설계 용역			■																	
토지매입							■													
사업시행											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5,984	0	0	800	4,184	1,000			
시비	5,984	0	0	800	4,184	1,000			

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
지방재정 투자 심사	식	1	1					
기본 및 실시설계용역	식	1		1				
수목원 등 조성공사 착공	식	1			1			
수목원 등 조성공사 준공	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2015. 01. 07. : 개발제한구역 관리계획 승인
- 2015. 01. 20. : 도시계획시설(근린공원)결정 신청(광명시→경기도)
- 2015. 06. 10. : 도시관리계획(근린공원) 결정(경기도 고시 제2015-97)
- 2015. 06. 12. : 공원조성계획 결정(광명시 고시 제2015-60호)
- 2016. 02. 11. : 공원조성계획 결정(변경) (광명시 고시 제2016-17호)
- 2022. 4. 11. : 가학산 근린공원 조성 추진계획 보고
- 2022. 11. 4. : 광명시 지방재정 투자심사
- 2022. 11. 11. : 가학산 근린공원 내 수목원 등 조성공사 추진계획 보고

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
				1

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ 기대효과

- 공원 인프라가 부족한 남부지역에 문화공원을 조성하여 시민의 여가활동 및 힐링공간, 자연체험 등의 기회 제공

주관부서	하수과	협조부서	공원관리과			
담 당	탐장 조대형 (☎ 5392) 주무관 조재석 (☎ 2992)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021.10. ~ 2028.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

## □ 정책 목표

- ❖ 안양천을 환경 친화적인 친수공간으로 조성하여 수도권 시민들의 건전한 여가, 휴식 공간 및 삶의 질 도모

## □ 사업 개요

- 추진근거
  - 수목원·정원의 조성 및 진흥에 관한 법률
- 추진기간: 2021년 ~ 2028년
- 추진내용
  - 안양천 고도화사업 기본계획 수립용역 착수
  - 안양천 지방정원 관련 주민공청회 개최
  - 안양천 지방정원 조성예정지 지정 신청

## □ 연차별 추진계획

- 안양천 지방정원 조성예정지 승인 : 2023. 3.
- 안양천 지방정원 실시설계용역 : 2023. 3. ~ 2024. 2.
- 안양천 지방정원 조성계획 신청 및 승인 : 2024. 1. ~ 2024. 5.
- 안양천 지방정원 공사착공 및 준공 : 2024. 5. ~ 2025. 12.
- 안양천 지방정원 등록 및 운영 : 2026. 2. ~ 2028. 12.
- 안양천 국가정원 추진 : 2028. 12. ~

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
기본설계 및 예정지 승인	■																					
지방정원 실시설계용역			■																			
지방정원 조성계획 신청 및 승인					■																	
공사 착공 및 준공									■													
지방정원 등록 및 운영													■									
국가정원 신청																	■					

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	10,330	100	0	600	2,600	4,030	1,000	2,000	
시비	10,330	100	0	600	2,600	4,030	1,000	2,000	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
지방정원 조성 예정지 신청	식	1	1					
실시설계	식	1		1				
조성계획 승인	식	1			1			
공사 준공	식	1				1		
지방정원 등록 및 운영	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2021. 5. : 서울~경기권 8개 시구 안양천 명소화·고도화 협약식 체결
- 2021. 10. ~ : 안양천 고도화사업 기본계획 수립용역 착수
- 2022. 3. : 안양천 지방정원 관련 주민공청회 개최

- 2022. 7. : 안양천 지방정원 조성예정지 신청(광명시 → 경기도)
- 2022. 8. : 안양천 지방정원 조성예정지 관련 서류 보완
- 2022. 10. : 안양천 지방정원 조성예정지 승인요청(경기도 → 산림청)

**□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 안양천을 8개 도시와 지방정원 지정후 단계적으로 국가정원 추진
- 안양천 뿐아니라 (구)포병부대 공원 등 광명시 자체적으로 지방정원 지정받을 수 있도록 추진

**□ 시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 안양천 고도화사업 기본계획 수립 중간보고회 : 1회(2022. 2.)
- 안양천 지방정원 지정 및 조성계획 수립 주민공청회 1회(2022. 3.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

**□ 기대효과**

- 안양천을 공유하고 있는 인접 8개 시·구와 상호 긴밀한 협조하에 체계적이고 효율적인 안양천 유지관리 및 친수공간 제공

## 10-8

# 안양천 목감천 명소화사업 적극 확대

주관부서	하수과	협조부서				
담당	주무관 조재석 (☎ 2992) 팀장 조대형 (☎ 5392) 주무관 조영훈 (☎ 2991)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.1. ~ 2025.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 안양천 목감천 명소화사업을 적극 확대하여 친수 시설 조성하고 시민들에게 쾌적한 하천환경을 제공

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 하천법
- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년
- 추진내용 : 안양천 목감천 환경개선사업
- 사업량 : 디자인벤치 설치, 보행로데크 설치, 편의시설 등

### □ 연차별 추진계획

- 명소화 고도화 행정협의회 : 2022. ~ 2025.
- 안양천 목감천 명소화사업 실시설계 및 인허가 : 2022. ~ 2024.
- 안양천 목감천 명소화사업 착공 및 준공 : 2022. ~ 2025.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
명소화고도화 행정협의회	[Progress bar: 2022 Q3 to 2025 Q4]																			
안양천 목감천 명소화사업 실시설계	[Progress bar: 2022 Q3 to 2024 Q2]																			
안양천 목감천 명소화사업 준공	[Progress bar: 2022 Q3 to 2025 Q4]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	6,469	1,600	3,169	700	1,000	0	0	0	
시비	5,200	1,600	1,900	700	1,000	-	-		
도비	0								
국비	769		769						
기타	500		500						

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
명소화고도화 행정협의회 개최	회	4	1	2	3	4		누적
명소화 사업 시설별 설계 및 인허가	식	12	2	8	12			누적
명소화 사업 시설별 공사 준공	식	12	1	7	10	12		누적

□ 추진 실적

- 2022. 1. ~ 4. : 안양천·목감천 명소화사업 관련 실시설계용역 발주(5건)
  - 안양천·목감천 환경개선사업(2), 안양천 제방쉼터 및 생태녹화사업(1), 목감천 보행로 설치공사(1), 목감천 산책로 및 전망테크 설치사업(1)
- 2022. 3. ~ 8. : 하천점용허가 사전협의 및 신청
  - 신청(3건) : 안양천·목감천 환경개선사업(2), 목감천 보행로 설치공사(1)
- 2022. 9. : 안양천 생태녹화사업 공사착공
- 2021. 10. ~ 11. : 안양천·목감천 환경개선사업 하천점용허가 승인
- 2022. 12. : 안양천 환경개선사업 공사 발주

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 시민과 함께 디자인 벤치 공모전 활성화(강남구 디자인벤치 공모전 등)
- 주요 하천 주민참여 모니터링 강화(수질감시단 운영)
- 500인 원탁토론회(2022. 10. 29)
  - 안양천, 목감천 명소화사업 추진 시민 우선 순위 3순위(10.9%)
  - 한내천 등 악취 정화사업 강화
  - 빈공터 활용하는 공원 벤치, 정자 확충, 생태 수업 강화

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 안양천 목감천을 이용하는 시민들에게 쾌적한 하천환경을 제공

# ‘03

## 미래를 키우는 광명

11. 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.
12. 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.
13. 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.
14. 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.
15. 광명·시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.
16. 빠르고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다.



# 11 청년에게 꿈과 희망을 드리겠습니다.

## 11-1

## 광명시 청년을 위한 청년주택 공급

주관부서	예산법무과(도시공사)	협조부서	주택과		
담 당	팀장 손영만 주무관 이영도 (☎ 2047) (☎ 2851)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )		
		사업기간	2021. 3. ~ 2025. 6. 신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산
		사업시기	중기	사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 도심의 공공시설부지(주차장)를 활용한 복합건축물 건설을 통해 토지 이용 효율화를 도모하고 창업지원주택(행복주택)을 공급함으로써 광명시 청년계층의 주거안정에 기여하고자 함

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「공공주택 특별법」 제4조(공공주택사업자), 「광명도시공사 운영 조례」 제21조(사업의 범위)
- 사업기간: 2021. ~ 2025.[운영기간: 40년간(2025. ~ 2064.)]
- 위 치: 광명시 소하동 1342-5(소하동 제2노외주차장)
- 사 업 량: 신축(지하4층~지상10층, 대지면적: 1,683.4㎡)
- 사 업 비: 29,100백만원(타당성용역 결과)
  - 국비지원 71억 원(행복주택 건설비의 39%) 기금융자 75억 원(행복주택 건설비의 41%), 토지비 47억 원(무상임대), 자체조달 98억 원(총 사업비의 33%)
- 도입시설(안)
  - 행복주택 140세대(전용면적 7평/1인 98세대, 13평/2인 42세대)
  - 주차장 126면(58면→126면, 부설 57면 포함), 근린생활시설, 부대복리시설
  - \* 세부내용은 사업추진 여건에 따라 변동 가능

### □ 연차별 추진계획

- 주택건설사업계획 승인 : 2023. 1.
- 기본 및 실시설계 완료: 2023. 3.
- 공사 발주 및 착공: 2023. 6. ~
- 입주자 모집공고 및 주택 공급: 2024. 6. ~
- 준공 및 운영 : 2025. 6.~

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
건축·경관 통합심의	■																			
기본 및 실시설계	■	■																		
입주자 모집 공고 및 주택 공급								■	■	■										
청년주택 착공 및 준공				■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	29,112	19	926	13,072	7,182	7,913			
시비	4,700	-	-	4,700	-	-	-	-	
도비	0	-	-	-	-	-	-	-	
국비	7,128	-	-	3,208	1,782	2,138	-	-	
기타	17,284	19	926	5,164	5,400	5,775	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
건축·경관 통합심의	건	1	1					
기본 및 실시 설계	건	1		1				
입주자 모집 공고 및 주택 공급	식	1				1		
청년 주택 준공	식	1				1		

□ **추진 실적**

- 2020. 7. 22. : 2020년 제3차 일자리연계형 지원주택 공모선정(국토교통부)
- 2021. 3. 17. : 건축위원회 공공건축심의(조건부의결, 시)
- 2021. 10. 25. : 중앙 투자사업 심사(조건부의결, 행정안전부)
- 2021. 11. 5. : 대한민국 공공주택 설계공모대전 당선작 선정(국토교통부)
- 2021. 11. 19. : 기본 및 실시설계용역 계약 및 착수 \* 용역사: 이엠에이건축사사무소
- 2022. 2. 25. : 2022년 제1회 광명시 공유재산심의회 무상사용허가(원안가결)
- 2022. 5. 16. : 시 통합(건축·경관)심의 신청 및 기술자문 요청
- 2022. 7. 14. : 기술자문위원 자문결과 조치계획 제출
- 2022. 9. 16. : 시 통합(건축·경관)심의위원회 개최(조건부의결, 시)
- 2022. 12. 16. : 주택건설사업계획 승인 신청(세움터)

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 창업지원주택 공급으로 광명시 청년계층의 주거안정에 기여

주관부서	일자리창출과	협조부서	전 부서			
담당	팀장 김경섭 (☎ 6299) 주무관 최희찬 (☎ 6351)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음☑ 도움(제도☐, 재정☐, 권한☐)			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026. 12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

## □ 정책 목표

- ❖ 취업에 어려움을 겪고 있는 새내기 청년층에게 공공일자리 제공으로 구직을 위한 경제적 도움과 구직의욕을 고취하여 향후 취업 가능성 제고와 노동시장 진입 촉진

## □ 사업 개요

### ○ 추진근거

- 「고용정책 기본법」 제6조(국가와 지방자치단체의 시책), 「청년고용촉진 특별법」 제3조(국가와 지방자치단체 등의 책무)

### ○ 추진기간: 2022년 ~ 2026년(임기 내 매년 상·하반기 추진)

### ○ 추진내용

- 새내기청년일자리 사업과 광명형청년인턴제 사업 통합 운영
- 대학생아르바이트 사업 운영

## □ 연차별 추진계획

- 민선8기 임기 내(2022. 7. ~ 2026. 6.) 매년 상·하반기 모집 운영
- 상시 사업운영 분석 모니터링으로 확대, 통합, 축소 등 변화하는 현실 여건에 부응할 수 있게 탄력적으로 운영하여 효율성 추구

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
수요조사 계획수립	■		■		■		■		■		■		■		■		■		■	
모집배치			■		■		■		■		■		■		■		■		■	
사업추진			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	21,299	1,532	3,630	2,920	3,067	3,220	3,381	3,549	
시비	21,299	1,532	3,630	2,920	3,067	3,220	3,381	3,549	
도비	-	-	-	-	-	-	-	-	
국비	-	-	-	-	-	-	-	-	
기타	-	-	-	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
참여자 수	명	1,866	206	606	1,016	1,436	1,866	누적

□ 추진 실적

○ 2022년 하반기 새내기 청년 일자리 운영결과

구분	합계	새내기 청년	대학생 아르바이트	청년인턴제	비고
계획	206	75	131	-	청년인턴제 선발 : 2~3월 운영 : 2~12월
추진	211	80	131	-	

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

○ 시정혁신기획단 1분과 제안의견

**(재정일자리 사업에 대한 통합)**

- 새내기 청년 일자리 사업과 광명형 청년 인턴제의 사업을 통합 운영하여 일자리의 질을 높여 사업을 추진하는 것이 바람직함

○ 제안의견에 대한 검토 결정내용

변경전(9개 사업)	변경후(6개 사업) : 통합 및 축소		
	유형	변경사유	존치사업
행복일자리	유지	근로시간 3~5시간 사업	행복일자리
신중년일자리	유지	근로시간 7시간, 50~65세 대상 은퇴충격 완화 필요	신중년일자리
함께일자리	유지	사업특성상 자격조건 필요	함께일자리
지역공동체일자리	유지	중앙부처 국·도비 사업	지역공동체일자리
지역방역일자리	폐지	행정안전부 사업폐지 결정	
새내기청년일자리	통합	사업중복성 및 신청인원 부족	새내기청년일자리
광명형청년인턴제	통합		
대학생아르바이트	유지	특정대상 및 인기사업	대학생아르바이트
내일희망일자리	폐지	코로나대응 한시도입	

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
-	-	1	-	-

○ 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의(2022. 7.)

□ **기대효과**

- 공공일자리 제공으로 민생경제 회복 및 양극화 해소 기대
- 새내기 청년 일자리 사업과 광명형 청년 인턴제는 중복되는 청년층이 지원하는 사업으로 통합 운영하여 일자리의 질을 높이고 실질적인 취업과 연계되도록 추진

### 11-3

## 청년전세보증금 반환보증보험료 지원


주관부서	사회적경제과	협조부서	-			
담 당	팀장 신유미 (☎ 6224) 주무관 박미리 (☎ 6231)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 7. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

#### □ 정책 목표

- ❖ 주거 취약계층인 청년 임차인들의 경제적 부담을 완화하고 전세보증금 사고 예방을 위해 전세보증금 반환보증보험료를 지원하고자 함

#### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「청년기본법」, 「주거기본법」, 「광명시 청년 기본 조례」
- 추진내용 : 전세보증금 반환보증 가입 보험료 지원
- 지원대상 : 임차보증금 3억원 이하, 연소득 5천만원(신혼부부 7천만원)이하로서 전세보증금반환보증에 가입(2023. 1. 1.이후)한 무주택 청년
- 지원금액 : 실제 납부하는 전세보증금반환보증 보험료(최대 30만원)
- 지원절차



#### □ 연차별 추진계획

- 2023. 7. : 사업계획 수립
- 2023. 9. : 제4회 추경 예산 반영
- 2023. 9. ~ 12. : 지원사업 추진

#### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026			임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사회보장제도 신설 협의																				
조례 개정																				
사업 추진																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	계	2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후
계	110			22	22	22	22	22
국비	55			11	11	11	11	11
도비	15			3	3	3	3	3
시비	40			8	8	8	8	8

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계획수립을 위한 자료수집 및 관련기관 방문	건	1	1					
청년 전세보증금 반환보증보험료 계획 수립	건	1		1				
청년 전세보증금 반환보증보험료 지원 개시	건	1		1				

□ 추진 실적

- 2022. 7. ~ 8. : 타 자치단체 벤치마킹, 주택도시보증공사 관련 자료 협조
- 2022. 8. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 방문
- 2023. 6. ~ : 청년전세보증금 반환보증보험료 지원사업 계획 준비  
국도비 지원에 따른 공약사항 변경 조정

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		1

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 청년위원회 분과회의 : 1회(2022. 8.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 전세보증금 반환보증보험료를 지원하여 경제적 부담 경감뿐 아니라 청년들의 전세보증보험 가입을 유도하여 미반환 피해 사전 예방

## 11-4

# 청년 사회출발 지원금 지급

주관부서	사회적경제과	협조부서				
담당	팀장 신유미 (☎ 6224) 주무관 박우재 (☎ 6372)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 7. ~ 2026. 12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 사회에 첫발을 내딛는 만 19세 청년들을 응원하고, 사회초년생 청년들이 교육, 자기개발, 여가 등 다양한 분야에서 많은 경험을 하여 사회구성원으로서 책임과 의무를 다하도록 청년 사회출발 지원금을 지급하고자 함

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「청년기본법」 제4조(국가와 지방자치단체의 책무), 제21조(청년 복지증진)
- 「광명시 청년 기본 조례」

#### ○ 지원대상 : 2,700명 (광명시에 1년 이상 계속 거주하는 만 19세\*)

\*2023년 기준 2004. 1. 1. ~ 12. 31. 출생자

#### ○ 추진내용 : 1인당 50만원, 광명시 지역화폐 지급

#### ○ 신청방법 : 온라인 시스템

#### ○ 소요예산 : 1,350백만원(시비)

- 500천원 × 2,700명 = 1,350백만원

- ※ 신청·접수, 심사·선정, 사후관리 등 모든 과정을 동 행정복지센터 거치지 않고 청년정책팀에서 일괄 처리

### □ 연차별 추진계획

- 사회보장제도 신설에 따른 보건복지부 협의 : 2023. 1. ~
- 「광명시 청년 기본 조례」 개정 : 2023. ~
- 사업예산 편성 및 사업 시행 : 2023. 상반기 ~
- 청년 사회출발 지원금 사업 추진 : 2023. ~ 2026.

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사회보장제도 신설 협의			■																	
조례 개정			■																	
사업 추진			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	6,625			1,350	1,340	1,325	1,310	1,300	
시비	6,625			1,350	1,340	1,325	1,310	1,300	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계획수립을 위한 자료수집 및 관련기관 방문	건	1	1					
창년 사회출발 지원금 계획 수립	건	1		1				
사회보장제도 사전협의승인절차 이행	건	1			1			
광명시 창년 기본 조례 개정	건	1				1		
창년 사회출발 지원금 자원 개시	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2022. 7. ~ 8. : 타 자치단체 유사사업 벤치마킹
- 2022. 8. : 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 방문
  - 2023년 1월 협의 요청 예정
- 2022. 9. ~ : 온라인 신청시스템 구축 협의, 세부지침 수립 등 사전절차 준비

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 시정혁신기획단 의견을 반영하여 만 18세보다는 고등학교 졸업 해(만 19세) 사회 초년생 청년 대상으로 사업 추진

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		1

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 청년위원회 분과회의 : 1회(2022. 8.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 사회에 첫발을 내딛는 청년들이 다양한 활동을 할 수 있도록 지원하여 청년 복지 향상 및 사회진입 유인

# 11-5

## 소상공인 청년지원단 확대

주관부서	기업지원과	협조부서	일자리창출과			
담당	팀장 손정숙 (☎ 6454) 주무관 김영은 (☎ 7977)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 1. ~ 2026.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

❖ 청년일자리 사업과 소상공인 지원사업을 연계하여, 청년일자리 창출 및 소상공인 행정지원을 통한 소상공인 애로사항 해소

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「소상공인기본법」 및 「광명시 소상공인 지원에 관한 법률」
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 청년지원단이 소상공인 사업장 방문하여 현장 건의사항 청취
  - 중앙정부, 경기도, 시 소상공인 관련 지원사업 안내 및 지원서류 작성 지원 등
  - 블로그, 홈페이지 등 SNS를 연계한 사업장 홍보

### □ 연차별 추진계획

- 2023년 일자리 사업 연계 추진 및 운영 지속

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
소상공인 청년지원단 운영																						

### □ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	919		134	157	157	157	157	157	
시비	919		134	157	157	157	157	157	

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
청년지원단 운영 인원	명	30	9	15	20	25	30	누적

□ **추진 실적**

- 2022. 2. : 일자리창출과 연계 광명형 청년인턴 14명 배정 및 부서 배치
- 2022. 4. : 청년지원단 권역별 매니저(기간제근로자) 4명 채용
- 2022. 4.~11. : 각종 소상공인 지원사업 관련 서류 작성 및 접수 등 업무 지원

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1	-	1	-	-

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 소상공인 홍보 지원 및 행정업무 부담 완화로 경영안정과 지역경제 활성화에 기여
- 소상공인 체감정책과 청년 일자리 사업을 연계한 청년 일자리 창출

## 11-6

# 전역축하금 지원

주관부서	안전총괄과	협조부서				
담당	팀장 윤서정 (☎ 2148) 주무관 강영은 (☎ 6436)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input 2"="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;사업기간&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2023. 6. ~ 2026.12.&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 신규			
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 병역의무를 성실히 이행한 제대군인(청년)에게 전역축하금을 지급함으로써 학업, 취업활동 등 원활한 사회복귀 촉진 및 생활 안정 도모

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 제대군인지원에 관한 법률 제3조(국가 등의 책무)
  - 청년기본법 제19조(청년 능력개발 지원), 제21조(청년 복지증진)
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 추진내용
  - 지원대상 : 신청일 기준 광명시 1년 이상 주민등록을 두고 계속하여 거주하고 있는 제대군인(전역일 기준 1년 이내)
  - 지원규모 : 1인당 30만원
  - 지원방법 : 온라인 또는 관할 행정복지센터 방문 신청 및 광명사랑화폐 지급

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 2. : 보건복지부와 사회보장제도(전역축하금) 신설 협의(공문)
- 2023. 하반기 ~
  - 광명시 전역축하금 지급 조례 제정 및 사업예산 편성
  - 온라인 신청 및 지급

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
사회보장제도 신설 협의			■																			
조례 제정 및 예산 편성				■																		
신청 및 지급 시스템 구축				■																		
지급 개시							■															

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,320			330	330	330	330		
시비	1,320	-	-	330	330	330	330	-	-

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계획수립을 위한 자료수집	건	1	1					
사회보장제도 신설 협의 승인 절차 이행	식	1			1			
조례 제정	건	1			1			
전역축하금 지급 개시	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2022. 8. : 광명시 입영·전역자 현황 관련 병무청 자료 협조
- 2022년 사회보장제도 신설 협의 요청기한(6.30.) 종료로 2023. 1월 보건복지부 사회보장제도 신설 협의 요청 예정

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
3		1		

- 청년숙의예산 토론회 : 1회(2022.4.26.) / 2회(2022.6.24.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 참고 사항

- 최근 용인시에서 동일 사업추진에 따라 보건복지부(사회보장제도 신설)에 협의한 결과 ‘재협의를’ 결정 회신(2022. 8. 12.)

### ※ 보건복지부 회신 내용

- 향후 정부에서 추진 예정인 병사 봉급 인상 방안(병사 월급 200만원 공약) 및 자산형성 프로그램의 도입 등을 고려하여 전반적으로 사업 도입에 대한 재검토 필요
- 정부사업이 확정된 이후, 관내 제대군인 청년의 삶의 질 지표, 생활비 수준, 청년정책 수요 등 제반사항의 변화를 종합적으로 고려하여 지자체 차원의 전역지원금 도입의 필요성 및 실효성, 중앙사업과의 관계 등 재검토할 필요

## □ 기대효과

- 제대군인(청년)의 학업과 취업활동 등을 지원하여 원활한 사회복귀 촉진
- 전역축하금을 지역화폐로 지급함으로써 소상공인 지원 및 지역경제 활성화

주관부서	도시계획과	협조부서				
담 당	팀장 이재만 (☎ 2346) 주무관 김병우 (☎ 2137)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 2030.	신규여부	신규	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가	

### □ 정책 목표

- ❖ 국유지 토지개발을 통해 콘텐츠 분야 기업·연구소·지원기관 및 창업지원주거 등 미래산업 육성을 위한 융·복합 클러스터 조성

### □ 사업 개요

- 위 치 : 하안동 740번지 일원
- 사업면적 : 62,301㎡(18,879평)
- 추진기간 : 2021년 ~ 2030년
- 추진내용
  - 4차 산업 중심의 미래산업 육성을 위한 청년 인재양성 및 벤처창업 지원시설 등 복합 공간 조성
- 사 업 비 : 정부재정사업 / 한국자산관리공사(캠코) 위탁개발
- 추진근거 : 「국유재산법」, 「도시개발법」

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 01. : 예비타당성 조사 용역 착수(캠코)
- 2023. 05. : 예비타당성 조사 심의 신청(캠코 ⇒ KDI(한국개발연구원))
- 2023. 12. : 국유재산정책위원회 심의(사업계획 승인)
- 2024. ~ 2025. : 도시개발구역 지정 및 개발계획 인허가, 실시설계
- 2026. ~ 2029. : 공사 착공
- 2030. : 사업 준공

□ **향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사업기본계획 수립 (토지이용계획 등)	■																			
예비타당성 조사 용역 착수 및 심의 신청			■																	
국유재산정책 위원회 심의							■													
도시개발구역 지정 및 개발계획 인허가, 실시계획							■													
공사 착공															■					
사업 준공																			(2030년 준공) ■	

□ **연차별 소요예산액**

○ 비예산(정부재정사업)

■ 광명시의 역할

- 청년혁신타운 계획 수립 및 사업시행을 위한 신속한 인·허가 협조  
(도시개발지역 지정 및 개발계획, 지구단위계획 결정, 용도지역 상향)

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사업기본계획 수립안 최종 협의	회	1	1					
예비타당성 및 국유재산 정책 위원회 심의 협의	회	7		7				
도시개발구역 지정	식	1			1			
개발계획 승인 (지구단위계획 실시계획인가 등)	식	1				1		

□ **추진 실적**

- 2022. 01. 14.: 하안동 국유지 개발사업 추진을 위한 업무협약 체결 (市-기재부-캠코)
- 2022. 03. 18.: 하안동 국유지 토지개발사업 실무 협의회 발족 (기재부-광명시-캠코)
- 2022. 07. 18.: 경기도(투자진흥과) 찾아가는 투자유치 컨설팅 회의 개최
- 2022. 03. 31. ~ 10. 18.: 하안동 국유지 토지개발 실무협의회 회의 (6차)
- 2022. 11. 11.: 하안동 국유지 토지개발 실무협의회 최종 회의 완료

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 청년벤처창업지원 및 인재양성 공간 조성으로 지역경제 활성화 및 지역일자리 창출

**11-8**

**신혼부부 및 청년 전월세 이차지원 확대**

주관부서	주택과	협조부서				
담 당	팀장 여주영 (☎ 6704) 주무관 백지연 (☎ 6705)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023~	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

정책 목표

❖ 신혼부부 및 청년들에게 대출이자를 지원하여, 주거비용 부담을 줄이고 안정적 주거환경 조성에 기여

사업 개요

- 사업명 : 신혼부부 및 청년 전·월세 이차지원
- 사업목표 :
  - 전·월세 자금 확보가 어려운 신혼부부 및 청년가구의 대출이자 지원으로 주거비 부담완화 도모(총 2,000가구 : 신규지원 1,320가구, 기 지원 680가구)
- 대상 : 무주택자인 신혼부부(혼인신고 후 7년 이내 부부), 청년(19세~39세)
- 지원내역
  - 2022년 사업비 산출내역 : 임차 보증금의 1억 5천만 원의 범위에서
    - 신혼부부 : 전세 1.3%, 월세 1.5% 이내(연간 최대 65 ~ 75만원)
    - 청년 : 전세 0.6%, 월세 0.8% 이내(연간 최대 30 ~ 40만원)

연차별 추진계획

- 지원사업대상자 지원금 교부 및 홍보(2022. 12. ~ )
- 광명시 신혼부부 및 청년 전월세 이차지원 조례 개정(2023. 4.~)

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
지원사업 홍보	■		■			■		■		■		■		■		■		■	
지원사업 공고																			
지원금 교부																			
조례 개정																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,150	-	200	200	250	250	250	-	
시비	1,150	-	200	200	250	250	250	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
신혼부부 이자지원	가구	900	265	460	660	780	900	누적
청년 이자지원	가구	420	119	200	300	360	420	누적

□ 추진 실적

구분	신혼부부	청년가구	지원금액	비고
2021년	204가구	92가구	128,456천원	
2022년	265가구	119가구	177,226천원	

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 신혼부부 및 청년 전·월세 대출이자 지원 확대
- 청년 전·월세 지원정책 필요
  - ⇒ 무주택자인 신혼부부 및 청년(19세~39세 이하)에게 전월세 대출이자 지원을 하고 있음
- 청년주택 의무화
  - ⇒ 청년주택 의무화는 국가정책의 수립사항으로 정부차원에서 현재 LH 행복주택 입주  
를 통해 지원 중이나, 이와 별개로 우리 시에서는 추가적으로 청년 및 신혼부부의  
창업지원을 위해 소하동에 일자리 연계형 청년주택 건설 추진 중에 있음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	2	1

- 500인 원탁토론회 1회(2022. 10. 29.)
- 관내 공인중개사 집합교육 시 홍보 : 2022. 11. 17. ~ 18.
- 보도자료 : 광명시 청년정책, 올해도 전국이 주목한다(2022. 2. 17.)
- 광명소식지 : 신혼부부와 청년 전월세 대출이자 지원받으세요(2022. 4. 13.)

□ **기대효과**

- 무 주택 신혼부부의 주거비 부담 경감을 통한 생활안정 도모
- 청년층의 경제적 자립기반 강화를 통한 안정된 정주여건 조성

## 12 미래를 여는 교육도시를 실현하겠습니다.

### 12-1

## 교육격차 해소를 위한 안정적인 재원확보방안 마련

주관부서	교육청소년과	협조부서	예산법무과
담당	팀장 함기훈 (☎ 6428) 주무관 이경선 (☎ 6112)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12. 신규여부 신규
		임기구분	임기내 예산구분 비예산
		사업시기	중기 사업주체 자체

### □ 정책 목표

❖ 법적 근거를 통해 안정적인 교육재원 확보로 꾸준히 배울 수 있는 교육환경 조성

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「광명시 교육경비 보조에 관한 조례」

#### ○ 추진기간 : 2023년 ~ 2026년

#### ○ 추진내용

- 「광명시 교육경비 보조에 관한 조례」 개정으로 교육경비 보조기준액을 정하여 재정(시세 세입액)의 5~10% 이상을 교육예산에 투자하여 안정적 교육재원 확보

### □ 연차별 추진계획

○ 2023. 1. ~ 3. : 「광명시 교육경비 보조에 관한 조례」 일부개정 계획 수립

○ 2023. 4. ~ 2023. 7. : 입법예고 및 조례규칙심의회 심의

○ 2023. 8. : 광명시의회 조례안 제출 및 조례 개정

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		입기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
입법예고 및 조례규칙 심의																				
조례 개정 및 교육재원 확보																				

□ 연차별 소요예산액 : 비예산

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타 지자체 조례 현황 검토	식	1	1					
조례개정 계획 수립	식	1		1				
조례 개정	식	1			1			

□ 추진 실적

- 타 지자체 관련 조례 현황 검토 : 2022. 9. ~ 12.
- 타 지자체 관련 조례 현황

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 수원시 : 전전년도 지방세 시세 세입액의 5% 이상</li> <li>• 안양시 : 시세의 7% 이내</li> <li>• 안산시 : 전전년도 지방세 시세 세입액의 7% 이내</li> <li>• 김포시 : 일반회계 세출총액의 5% 이내</li> <li>• 시흥시 : 일반회계 자체수입의 8% 이내</li> </ul>
---

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 매년 재원이 증가하고 있으므로 재원확보라는 1차적인 공약 달성 가능하며 지역 내에서 교육격차 해소를 위해 민간, 학교, 복지기관자체사업으로 진행하고 있는 사업이 다수 있음. 이를 종합적으로 파악하여 시민들에게 교육 정보를 제공할 필요 있음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 안정적 교육재원 확보를 통한 꾸준히 배울 수 있는 교육환경 조성

## 12-2

# 디지털혁신허브센터 설립 및 디지털교육환경 개선 지원

주관부서	교육청소년과	협조부서				
담 당	팀장 한미경 (☎ 7925) 주무관 유지희 (☎ 6345)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 2. ~	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 4차 산업혁명, 디지털 노마드 시대 대비한 청소년 시민들 위한 미래 디지털 교육, 학교 디지털 수업환경 개선 지원으로 미래인재 육성

### □ 사업 개요

- 사업대상 : 관내 초·중·고 48개교, 청소년, 시민
- 사업기간 : 2023. 2. ~
- 사업내용
  - 학교 디지털수업 환경개선사업 지원 및 컨설팅
  - 청소년, 일반시민 대상 디지털 교육 프로그램 운영
  - 디지털 및 마을교육과정 플랫폼 협력 및 지원, 홈페이지 콘텐츠 개발

### □ 연차별 추진계획

- 디지털 혁신허브센터 기본계획 수립 : 2023.
- 디지털 혁신허브센터 설립 및 운영에 관한 조례 제정 : 2023. 6. ~
- 디지털 혁신허브센터 개소 및 운영 : 2023. 하반기
- 학교 디지털수업 환경개선 및 컨설팅 지원활동 : 2023. 6. ~

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026			임기후	
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
기본계획수립			■																
조례 제정				■	■	■	■	■	■										
개소 및 운영					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	5,384			1,346	1,346	1,346	1,346		
시비	5,384	0	0	1,346	1,346	1,346	1,346	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
디지털 혁신허브센터 설립 및 운영계획수립	건	2	1	2				누적
디지털 프로그램운영	명	1000		300	600	1,000	1,000	누적
학교디지털수업 컨설팅	건	20		3	10	20	20	누적
디지털 혁신 허브센터 설립	개소	1			1			

□ 추진 실적

- 2022. 9. : 「광명 디지털교육지원센터」 설립 및 운영 계획 방침 확정
- 2023. 1. : 디지털혁신허브센터 운영을 위한 전문가 임용
- 2023. 2. : 디지털혁신허브 기본계획 보고
- 2023. 6. : 광명시 디지털혁신허브센터 설립 및 운영 조례 제정

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2				

- 민선8기 시정혁신기획단 : 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10.)

□ **기대효과**

- 청소년, 일반시민들의 디지털 역량 강화 및 4차 산업혁명 시대에 맞는 창의적이고 문제해결 역량을 갖춘 디지털 인재양성에 기여
- 시민들의 디지털 신기술 체험을 통해 평생교육으로서의 기회 제공

## 12-3

# 중·고생 체육복 지원

주관부서	교육청소년과	협조부서	예산법무과			
담당	팀장 함기훈 (☎ 6428) 주무관 김민경 (☎ 6112)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 중·고등학교 신입생 체육복을 지원하여 학부모의 교육비 부담 경감 및 교육의 공공성을 강화
- ❖ 교육복지의 보편화를 통한 교육도시를 실현하고자 함

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「경기도 학교 교복 지원 조례」, 「광명시 교복 지원 조례」
- 추진기간 : 2023년 ~ 2026년
- 대 상
  - 관내 중·고등학교 신입생
  - 광명시에 주민등록이 되어 있는 학교 이외의 대안교육기관에 입학하는 학생 및 타지역 소재 학교 입학생
- 지원방법 : 현금지급
- 소요예산 : 392백만원(시비 100%), 중·고등학교 신입생 5,600명 × 70,000원

### □ 연차별 추진계획

- 사회보장제도 협의 요청 : 2022. 11.
- 사회보장제도 승인절차 이행 및 예산확보 : 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 중·고등학교 신입생 체육복 지원 : 2024. 3. ~

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사회보장협약 및 홍보	■																			
중·고생 무상체육복 지원			■				■				■				■					

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,568				392	392	392	392	
시비	1,568				392	392	392	392	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사회보장제도 사전 협의	식	1	1					
체육복 지원계획 수립	식	1		1				
체육복 지원 개시	식	1			1			

□ 추진 실적

- 2022. 7. ~ 8. : 타 지자체 관련 사업 검토(안양시, 군포시, 의왕시, 구리시 기 시행)
- 2022. 10. : 2023년 경기도 체육복 지원사업 지원 통보 (경기도- 광명시)
- 2022. 10. : 중·고생 체육복 지원 계획 수립
- 2022. 11. : 사회보장제도 협의 요청
- 2022. 12. : 사회보장제도 협의 완료

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 경기도지사 공약으로 모든 지자체의 실사가 확실시하므로 우리 시가 선도적으로 추진

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 중·고생 체육복 지원으로 교육의 공공성 강화 및 보편적 교육 복지 실현

**12-4**

**시립과학관(수학체험관) 설립**

주관부서	교육청소년과	협조부서				
담당	팀장 함기훈 (☎ 6428) 주무관 김민경 (☎ 2102)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 2. ~	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

정책 목표

❖ 4차 산업혁명 및 과학기술의 발전에 맞춰 지역 시민에게 과학교육 서비스를 제공하고 광명시의 미래과학 교육 환경 구축 및 강화하고자 함

사업 개요

- 기 간 : 2023. 1. ~ 설립시까지
- 위 치 : 부지 미정 (광명·시흥 공공주택지구 내, 학교 빈교실, 기타 공공시설물 부지, 1R·2R (구)학교용지 등 검토예정)
- 연면적 : 약4,950㎡ (지하1층, 지상4층, 층별 약300평)
- 내 용 : 시립과학관(수학체험관) 설립
- 사업비 : 30,000백만원 (시비, 기타)

연차별 추진계획

- 1회 추경에 기본계획 및 타당성 조사 연구용역 예산 확보 : 2023. 3.
- 시립과학관 설립 기본계획 및 타당성 조사 : 2023. 5. ~ 10.
- 지방재정투자 심사(중앙), 기본 및 실시설계 용역 : 2024. 1. ~ 2024. 12.
- 시립과학관 공사 착공 및 준공 : 2025. 3. ~ 2026. 6.

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후	
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획 및 타당성조사			■																	
기본 및 실시 설계							■													
지방재정투자 심사							■													
착공												■								
준공																	■			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	30,000		0	80	2,000	20,000	7,920	-	
시비	30,000	0	0	80	2,000	20,000	7,920	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
시립과학관 건립 자문회의	건	1	1					
기본계획 및 타당성조사	식	1		1				
기본 및 실시 설계	식	1			1			
시립과학관 착공	식	1				1		
시립과학관 준공	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2022. 8. : 국립과천과학관 방문하여 시립과학관 건립 자문 및 벤치마킹
  - 500평 규모, 4~5층 규모인 경우 운영 인력 최소 10명 이상 상주 인력 필요
  - 과기부 공모사업에 적극 참여 권장
- 2022. 10. 6. : 시립과학관(수학체험관) 건립 자문회의 (국립과천과학관 유만선 외 4명)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 지역주민이 이용할 수 있는 최상의 부지 확보 요청
- 재원 조달 방안에 만전을 기해주시기 바람

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)
- 국립과천과학관 전문가 자문회의 : 1회 (2022. 10.)

□ **기대효과**

- 광명시민에게 과학 교육 서비스 제공 및 미래과학 교육력 제고

## 12-5

# 청소년 예술창작소 설립

주관부서	교육청소년과	협조부서				
담 당	팀장 조현미 (☎ 2234) 주무관 장주희 (☎ 2502)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.11. ~ 2026.01.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 학업 위주 교육에서 벗어나 청소년만의 예술 창작을 꿈꿀 수 있는 전용공간 마련, 청소년의 소질 계발, 창작과 창업 활동을 지원

### □ 사업 개요

#### ○ 추진방향

- 단기방안 : 광명시 청소년수련관 공간 활용
  - 청소년수련관 3층 강의실(창작아틀리에, 로비, 창고 등) 리모델링을 통해 미디어센터 공간을 확장하여 사업 추진  
(미디어센터:161.2㎡, 창작아틀리에:79.2㎡, 창고:32㎡, 로비:50㎡ 계:322.4㎡)
  - 청소년 욕구에 맞춘 예술창작공간 조성 및 다양한 프로그램을 운영
  - 프로그램 운영 시 광명시 내 공공기관의 협조를 통한 공간 활용
  - 향후 별도의 건물로 청소년예술창작소 설립을 위한 시범운영과 철저한 준비
- 장기방안 : 청소년예술창작소를 별도의 건물로 구축(연면적 7,500㎡)

※ 광명시 3기 신도시 개발지역 내 구축

#### ○ 주요사업 내용

사업영역	주요구성(안)	비고
탐색 (미디어활동)	○ 기록의 생산과 관리·공유의 제작 교육 ○ 사진·영상·영화산업에 관한 기초와 심화교육	
발상 (창작활동)	○ 발상과 상상을 통한 창의 디자인 교육 ○ 3D·디자인·건축·컴퓨터에 관한 기초와 심화교육	
표현 (문화·예술활동)	○ 소통과 상호작용 및 감상을 통한 미술, 음악 분야 교육 ○ 현대예술, 대중문화예술, 미술 등 예술에 대한 기초와 심화교육	

○ 2023년도 시범사업 운영 : 청소년 댄스·힙합·작사·작곡 창작교실

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 위 치: 광명시청소년수련관 및 기타활동장소
- 사업내용
  - 댄스 기초 훈련(균형잡기, 바운스, 보깅/ K-POP 커버 댄스 등)
  - 무대 실습 : 춤, 제스처, 시선처리, 표정 교육
  - 힙합 노래 가사 : 청소년 스스로 음원에 맞춰 자기만의 스토리를  
가사로 만들어(창작) 작사 및 노래하기
- ※ 가사 주제 : 광명 역사, 유적지, 독립운동, 신세대 가치를 청소년들이  
노래 가사를 직접 작사(기후에너지, 탄소중립, RE100) 등
- 공연(무대) : 배운 춤과 노래 작사 실력뽐내기 + 초청 아티스트 협업공연
- 제작 및 발표 : 음원 제작과 뮤직비디오 제작 발표(소셜미디어 등)

□ 연차별 추진계획

- 2022. 11. ~ 2023. 2.: 청소년수련관 내 유희공간 및 기타 사업지 검토
- 2023. 3. ~: 청소년 예술창작소 관련 의견수렴, 벤치마킹, 정책 방향과 컨셉 확정

□ 향후 연차별분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사업지 검토	■																			
벤치마킹 및 정책방향 확정			■																	
시설 리모델링							■													
예술창작소 운영											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	500	0	0	500	-	-	-	-	
시비	500	0	0	500	-	-	-	-	

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
추진계획 수립	식	1		1				
시범사업 운영 (청소년 창작교실)	식	1		1				
시설 리모델링	식	1			1			
예술창작소 설립	개소	1				1		

□ **추진 실적**

- 청소년 문화공간 및 쉼터 조성(청소년수련관 내 2개소)
  - 청소년 아티스트 지원 및 문화공연 진행

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 청소년 예술창작소는 청소년의 다양한 소질을 발견하고 성장시킬 수 있음
- 사업지 미확보 시 기존의 청소년 수련관 등의 공간에 해당 사업의 설치 의견

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2				

- 민선8기 시정혁신기획단: 분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회: 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 청소년의 다양한 예술적 소질 발견 및 성장에 기여

## 12-6

# 청소년 커뮤니티시설 확충

주관부서	교육청소년과	협조부서	회계과			
담당	팀장 조현미 (☎ 2234)    주무관 김애선 (☎ 2126)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.01. ~ 2024.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 청소년들의 다양한 문화교류 및 체험활동을 위해 광명동 특성을 담은 청소년 문화 공간(활동센터)을 추가 조성

### □ 사업 개요

- 사업기간: 2023. 1. ~ 2024. 12.
- ※ 재건축 조합의 공공청사 기본 공사완료 후 청소년 활동센터 조성 추진
- 사업지: 광명1동 행정복지센터 복합청사 3층(광명 제1R 주택재개발정비사업 구역 내)
- 사업량: 광명1동 청소년활동센터 조성 (3층 면적 366㎡)
- 사업예산: 600,000천원
- ※ 시설구축비(설계 및 공사) : 600,000천원(2023년도 추경예산 편성 예정)

### □ 연차별 추진계획

- 광명1동 청소년활동센터 확충 기본계획 수립 및 사업비 추경 편성: 2023. 5. ~ 6.
- 설계용역 실시: 2023. 7. ~ 9.
- 청소년활동센터 확충 공사(건축·기계·전기·소방·통신 등) 추진: 2023. 10. ~ 2024. 3.
- 청소년활동센터 조성(인테리어 공사, 시설 집기 등): 2024. 4 ~ 5.
- 광명1동 청소년활동센터(가칭 오름청소년활동센터) 개소 및 운영: 2024. 6. ~

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후	
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획수립			■																	
착공·준공 및 활동센터 조성							■													
개소 및 운영										■										

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	600	0	0	0	600	0	0	-	
시비	600	0	0	0	600	0	0	-	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
활동센터 리모델링 기본계획수립	식	1		1				
설계 용역	식	1		1				
청소년활동센터 개소	개소	1			1			

**추진 실적**

○ 조성현황

- 광명권역: 해남청소년활동센터(광명5동), 푸름청소년활동센터(광명7동)
- 철산권역: 나름청소년활동센터(철산3동)
- 소하권역: 광명시청소년수련관(소하1동), 디딤청소년활동센터(소하2동)

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2				

- 민선8기 시정혁신기획단: 분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회: 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 광명동 지역의 청소년 커뮤니티시설 확충으로 청소년들의 활동공간 제공

## 12-7

# 학교 밖 청소년 지원 강화

주관부서	교육청소년과	협조부서				
담당	팀장 조현미 (☎ 2234)    주무관 장주희 (☎ 2502)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.01. ~ 2023.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 학교 밖 청소년에 대한 사회적 차별 및 편견을 예방함과 동시에 학교 밖 청소년을 조기에 발견하여 건강한 사회구성원으로 성장하도록 지원하고자 함.
- ※ 학교 밖 청소년 지원에 관한 법률 제3조

### □ 사업 개요

- 지원대상: 학교 밖 청소년
- 사업기간: 2023. 1. ~ 2023. 12.
- 사업내용
  - 학교 밖 청소년 발굴·지원을 위한 민·관 합동 지역협의체 구성 및 운영 정례화
    - 교육청, 경찰서, 복지관, 청소년 보호 연계기관 등 (10인 내외)
  - 학교 밖 청소년 활동 프로그램 강화(맞춤형 진로프로그램 확대 등)
  - 위기 청소년 발굴 및 지원을 위한 광명경찰서와의 협력사업 추진
  - 대안교육기관 운영 지원(교과 프로그램운영비 등)
- 소요예산: 50백만원 (시비)

### □ 연차별 추진계획

- 학교 밖 청소년 지원 민·관 합동 지역협의체 구성 기본계획 수립: 2023. 1. ~ 2.
- 학교 밖 청소년 지원 민·관 합동 지역협의체 구성 및 운영: 2023. 4. ~ 12.
- 대안교육기관 프로그램 운영 지원: 2023. 1. ~ 2023. 12.

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
지역협의체 구성 및 운영			[Progress bar showing implementation from Q1 2023 to Q4 2026]																	
대안교육기관 프로그램 지원			[Progress bar showing implementation from Q1 2023 to Q4 2026]																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	250	0	0	50	50	50	50	50	
시비	250	0	0	50	50	50	50	50	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
학교 밖 청소년 민관합동 협의체 운영	회	12	-	4	8	12	-	누적
학교 밖 청소년 미래성장프로젝트 개발 및 추진	식	1	-	1				

□ 추진 실적

- 2022. 1. ~ 11.: 학교 밖 청소년 지원센터(꿈드림) 운영
  - 상담지원, 교육지원, 직업체험 기회, 건강검진, 자립지원, 급식비 지원 등

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 학교 밖 청소년에게 실질적 도움이 되도록 지원강화에 노력

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2				

- 민선8기 시정혁신기획단: 분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회: 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 학교 밖 청소년의 조기 발견 및 실질적 도움을 통해 건강한 사회구성원으로서의 성장 지원

**12-8**

**진로진학지원센터 설립**

주관부서	교육청소년과	협조부서				
담 당	팀장 조현미 (☎ 2234)    주무관 김애선 (☎ 2126)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023.01. ~ 2024.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

□ 정책 목표

- ❖ 청소년 진로와 진학에 어려움을 겪고 있는 학생들 위한 전문적이고 체계적인 진로진학지원센터를 설립 및 운영
- ❖ 특히 중·고등학생(학부모들)의 대학 입시 및 학과 진학에 실질적인 도움 제공


□ 사업 개요

- 사업기간: 2023. ~ 2024.
- 사업예산: 21,600천원 ※ 2023년도 진학프로그램 사업비 출연금 편성
- 운영방식: 청소년재단 내 특화시설인 진로지원센터를 진로진학지원센터로 확대 운영
- 소재지: 청소년수련관 3층 진로지원센터 (198.4㎡) 또는 제3의 장소

계	진로체험실	진로탐색실	진로설계실	진로상담실
4개	3층(15.2㎡)	3층(91.96㎡)	3층(75.24㎡)	1층(16㎡)

※ 진학지원 확대를 위한 시설 재배치 필요(사무공간 확대 및 상담·대기실 등)

○ 조직구성



※ 조직 확대에 따른 인력 증원 필요(진학팀 3명)

□ 연차별 추진계획(2022~2024)

- 2022년
  - 사업 계획 작성 운영가능성 여부 검토
  - 진학 관련 사업 병행 진로체험지원센터 벤치마킹

○ 2023년

- 1:1 진학 상담 프로그램 운영

○ 2024년 ~ 2026년

- 사업 운영 인력 구축(대리 1명, 주임 1명, 팀원 1명)
- 지역사회 진학 관련 사업 욕구 조사
- 진학사업 인프라 구축
  - ① 진로(진학)상담사 인력풀 구축
  - ② 진로진학멘토지원단 모집 및 양성교육(대학생 및 기본 교과 교육 가능자)
- 진학상담 운영 활성화를 위한 인트라넷 사이트 구축
- 1:1 진학상담 상시 운영(홈페이지 접수)
- 진로진학박람회 운영 (체험:진학 50:50 운영)
- 분기별 진학설명회 운영
- 수도권 대학(교) MOU 10개교 실시학과 탐방 프로그램 운영

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026				임기후	
	11	12	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획수립	■																			
진학프로그램 운영			■																	
진로진학센터 조성							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	679	0	0	22	257	200	200		
시비	679	0	0	22	257	200	200		

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
진로진학지원센터 설치관련 협의	식	1	1					
진로진학지원센터 운영 기본 계획 수립	식	1		1				
진로진학지원센터 설립	개소	1			1			

□ **추진 실적**

- 2022. 8.: 타 지자체 사례조사(금천구 진로진학 지원센터)
- 2022. 10.: 광명시 청소년진로지원센터와 진로진학지원센터 설치관련 협의

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2				

- 민선8기 시정혁신기획단: 분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회: 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 관내 학생들의 잠재력 향상 및 교육역량 강화를 통해 교육도시로 도약
- 정확한 진학 정보 제공을 통해 청소년 진로 선택에 있어 정보 확장에 기여
- 자녀를 양육하는 데 필요한 진로 진학정보를 보호자에게 제공하여 청소년과 보호자가 동반 성장할 수 있는 기회 마련

## 12-9

# 광명시민평생학습지원금 지급

주관부서	평생학습원	협조부서	민원토지과, 복지정책과, 동 행정복지센터			
담 당	학습정책팀장 이세라 (☎ 6971) 주무관 김윤경 (☎ 6184)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 2. ~ 계속	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 헌법 제31조에 근거한 시민의 보편적 학습권 보장을 위해 ‘광명시민 평생학습 장학금’ 정책을 추진하여 ‘광명, 누구나 누리는 평생학습도시’ 실현에 기여

### □ 사업 개요

#### ○ 추진근거

- 「대한민국헌법」, 「교육기본법」, 「평생교육법」

#### ○ 추진기간 : 2023년 ~ 계속

#### ○ 추진내용

- 사업명 : 광명시민 평생학습장학금
- 지원대상 : 만 50세 광명시민 (예정)
- 지급기준 : 생애 1회 30만원 (예정)
- 지원형태 : 평생교육이용권 발행
- 소요예산 : 연 1,600백만원(시비 100%)

※ 지원대상 및 지급기준에 따라 예산 변동 가능

### □ 연차별 추진계획

- 2022년 ~ : 조례 제정 준비
- 2023년 ~ : 조례 제정
- 2023년 2 ~ 3분기 : 예산편성 및 시스템 구축 등 제반사항 준비
- 2023년 ~ : 광명시민 평생학습장학금 지급

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
조례제정 준비	■																			
조례제정			■																	
예산편성 및 시스템 구축				■																
지급개시							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	8,000	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	
시비	8,000	-	-	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	

※ 매년 만 50세 도달 광명시민 생애 1회 지급

(\*만 50세 인구 5,223명 2022. 11월말 기준)

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
평생학습지원금 인식 확산 포럼 등	건	2	1	2				누적
조례 제정	건	1		1				
광명시민 평생학습지원금 지원 개시	식	1			1			

□ 추진 실적

- 2020. 11. : 광명시민 평생학습 장학금 지원사업 추진계획(안) 수립 및 토론회 개최
- 2021. 3. : 온라인 설문조사 실시(2,464명)
- 2021. 6. : ‘광명시민 평생학습 장학금 지급방안’ 공론장 개최(66명)
- 2021. 7. : 제2회 광명시 시정협치협의회 개최
- 2021. 11. : 사회보장제도 신설 협의 완료(보건복지부)

- 2021. 11. : 광명시민 평생학습장학금 지급 조례(안) 제265회 제2차 정례회 상정(부결)
- 2022. 3. : 광명시민 평생학습장학금 지급 조례(안) 제268회 임시회 상정(부결)
- 2022. 9. : 광명시민 평생학습장학금 지급 조례(안) 제272회 제1차 정례회 상정 (부결)

**□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**□ 시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
4		1		

- ‘광명시민 평생학습 장학금’ 지원 토론회 : 1회(2020. 11. 13.)
- 온라인 설문조사 실시 : 2021. 3. 10. ~ 3. 25.
- ‘광명시민 평생학습 장학금 지급방안’ 공론장 : 1회(2021. 6. 26.)
- 제2회 광명시 시정협치협의회 : 1회(2021. 7. 20.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

**□ 기대효과**

- 헌법이 보장하는 광명시민의 보편적 학습권 보장을 통한 교육 격차 해소
- 평생학습 기회 활성화를 통한 광명시민의 삶의 질 제고

**12-10**

**광명평생학습 통합포털사이트 개설**

주관부서	평생학습원	협조부서	전부서				
담당	학습지원팀장 정경자 (☎ 2548)	주무관 배승민 (☎ 6192)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
			사업기간	2023. 1. ~ 2024.	신규여부	신규	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	단기	사업주체	자체	

**정책 목표**

❖ 여러 기관으로 분산 운영되는 다양한 평생학습, 교육프로그램을 연계 및 통합하여 검색, 신청 및 관리가 용이한 광명시 평생학습 통합플랫폼을 구축함으로써 평생학습 활성화에 기여

**사업 개요**

- 추진근거
  - 평생교육법 제22조(정보화 관련 평생교육의 진흥)
- 추진기간 : 2023. 1. ~ 2024.
- 추진내용
  - 광명시 평생학습 통합플랫폼 구축
  - 안정적인 운영을 위한 솔루션 도입 및 기술지원
  - 평생학습 동영상 서비스 연계
  - 온라인 대관기능 개발

**연차별 추진계획**

- 2022. 3 ~ 4분기 : 현황분석 및 자원발굴, 계획수립 및 예산반영
- 2023. 1. ~ 12. : 평생학습 통합플랫폼 구축 및 시험 운영(사용자 교육 등)
- 2024. 1. ~ : 정식서비스 개시 및 업데이트

**향후 연차별분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
현황 분석 및 예산편성	■																			
평생학습 통합 플랫폼 구축			■																	
서비스 운영 및 업데이트					■															

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	812			412	100	100	100	100	
시비	812			412	100	100	100	100	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
평생학습 통합 플랫폼 구축 계획 수립	건	1	1					
평생학습 통합 플랫폼 구축 착수	식	1		1				
평생학습 통합 플랫폼 서비스 개시	식	1			1			

□ 추진 실적

- 2018. 12. : 광명시 평생학습원 홈페이지 전면 개편
  - 평생학습원 홈페이지(주제전문도서관, 평생학습축제, 모바일 홈페이지) 통합 개편
- 2022. 8. ~ : 현황 분석 및 평생학습 통합플랫폼 구축 계획수립

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 500인 원탁토론회 : 역점사업 우선순위 7위 선정

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 시민 누구나 쉽게, 언제 어디서나 검색과 신청 가능
- 홍보, 검색 창구 일원화로 평생학습 소외 계층의 참여 활성화
- 학습자와 강사의 이력 및 평생학습 통계관리로 학습 공백과 중복 방지

주관부서	평생학습원		협조부서				
담 당	장애인평생학습센터 주무관 이해윤 (☎ 6138)	주무관 박다슬 (☎ 6281)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
			사업기간	2022. 9. ~ 계속	신규여부	지속	
	팀장 인동환 (☎ 6125)		임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	장기	사업주체	자체	

## □ 정책 목표

- ❖ 장애 유형별 평생학습 프로그램 확대 및 접근성 향상
- ❖ 장애인 평생학습의 체계적, 종합적 지원체계 조성

## □ 사업 개요

### ○ 추진근거

- 「평생교육법」, 「광명시 장애인 평생교육 지원에 관한 조례」

### ○ 추진기간 : 2022년 ~ 계속

### ○ 추진내용

- 장애인 평생학습 네트워크 구성 및 기반 강화
  - 장애인 평생교육 운영위원회 운영
  - 장애인 평생학습 인력풀 구성
- 장애인 평생학습 사업운영
  - [직접] 찾아가는 평생학습, 직업체험형·여가취미형 프로그램, 장애공감문화조성
  - [보조] 장애인 평생학습 보조금 지원사업  
(지원분야) 기초문해, 학력보완, 직업능력향상, 문화예술, 인문교양, 시민참여 등

## □ 연차별 추진계획

### ○ (2022. 11.)

- 장애인 평생학습 강사·활동가 양성 교육

### ○ (2023. ~ )

- 장애인 평생학습 네트워크
  - 장애인 평생교육 운영위원회 운영(분기별)
- 장애인 평생학습 인력풀 구성
  - 장애인 평생학습 강사·활동가 양성 교육
  - 장애인 평생학습 관련 기관 강사 현황 조사
  - 장애인 평생학습 인력풀 홈페이지 등록 및 관련기관 공유

- 장애인 평생학습 프로그램 확대 운영
  - 찾아가는 장애인 평생학습 구현(삼삼오오마을배움터)
  - 직업체험형(도서관사서보조, 건물관리) 프로그램 운영
  - 여가취미형(댄스, 오카리나 등) 프로그램 운영
  - 장애유형별 테마별 특강 운영(베이킹, 금융, 생활요리 등)
  - 장애인 평생학습 보조금 지원사업
  - 장애공감문화 형성(작품전시회, 평생학습 마을축제, 운영사례집 등)

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
장애인 평생학습 프로그램확대운영																				
장애인 평생학습 인력풀 구성 (강사·활동가)																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,389	701	238	280	285	290	295	300	
시비	1,757	389	193	225	230	235	240	245	
도비	42	12	5	5	5	5	5	5	
국비	590	300	40	50	50	50	50	50	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
신규 프로그램 운영	개	14	2	6	9	12	14	누적
장애인 평생학습 인력풀 구성	회	1	-	1	-	-	-	

**□ 추진 실적**

- 2021. 1. ~ 12. : 장애인 평생학습도시 직접 및 보조사업 운영
  - [직접] 15개 프로그램 205명 참여
  - [보조] (국비) 35개 사업 470명, (도비) 7개 사업 88명, (시비) 8개 사업 119명 참여
- 2021. 9. ~ 12. : 장애인 평생학습도시 기반 조성
  - 관계지역량강화연수(65명), 활동가양성(18명), 강사양성(26명)
- 2021. 12. : 장애공감 문화 확산 추진(VR체험 및 작품전시회, 운영사례집 제작)
- 2022. 3. : 제2기 장애인 평생교육 운영위원회 위촉(17명)
- 2022. 3. ~ 11. : 장애인 평생학습도시 국비지원사업 선정[국비 4천만원]
- 2022. 3. ~ 12. : 장애인 평생학습도시 직접 및 보조사업 운영
  - [직접] 삼삼오오마을배움터, 직업능력향상 등 21개 프로그램 162명 참여
  - [보조] (국비) 1개 사업 8명, (도비) 4개 사업 60명, (시비) 15개 사업 314명 참여

**□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**□ 시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타 (위원회 회의)
1				3

- 장애인 평생교육 운영위원회 운영 : 3회(22.3.29. / 22.6.30. / 22.9.27.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(22. 10. 29.)

**□ 기대효과**

- 장애인 평생학습 접근성 향상으로 평생학습 참여 기회 확대
- 장애유형별 평생학습 프로그램 개발 및 운영으로 장애인 역량강화

주관부서	하안도서관	협조부서	건설지원과, 공원녹지과			
담 당	팀장 김광용 (☎ 5447)    주무관 강현희 (☎ 5458)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2025.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

□ 정책 목표

❖ 교육문화 인프라가 부족한 일직동 지역 내 공공도서관을 건립하여 문화격차 해소 및 평생교육 환경조성

□ 사업 개요

- 사업기간 : 2022. 9. ~ 2025. 12.
- 사업위치 : 일직동 문화공원 (일직동 528-1 일원)
- 면 적 : 연면적 4,000㎡(부지면적 2,000㎡) / 지상4층 이내
- 사 업 비 : 19,600백만원(도비 4,000백만원, 2022년 기준)
- 주요시설 : 영유아, 어린이자료실, 종합자료실, 스터디룸, 동아리실, 커뮤니티실, 강의실 및 공연장 등

□ 연차별 추진계획

- 2023. 1. : 기본계획 및 타당성 검토 용역 완료
- 2023. 1. : 중기지방재정계획 반영
- 2023. 6. : 지방재정투자심사(경기도)
- 2023. 7. : 공유재산 심의 및 관리계획
- 2023. 7. ~ 2024. 7. : 기본 및 실시설계
- 2024. 9. ~ 2025. 11. : 착공 및 준공
- 2025. 12. ~ : 개 관

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획 및 타당성 검토 용역	■																			
지방재정 투자심사			■	■																
기본 및 실시설계					■	■	■	■												
착공 및 준공									■	■	■	■								
개관(운영)																			■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	19,600	-	22	1,200	10,866	7,512	-	-	
시비	15,600	-	22	1,200	8,866	5,512	-	-	
도비	4,000	-	-	-	2,000	2,000	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
일직도서관 건립 계획(안) 수립	식	1	1					
기본계획 및 타당성 검토	식	1		1				
일직도서관 착공	식	1			1			
일직도서관 준공	식	1					1	

□ 추진실적

- 2022. 7. ~ 10. : 현안회의 및 관련부서 협의
- 2022. 10. : 건립부지 선정
- 2022. 11. : 기본계획 및 타당성 검토용역 착수

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **기대효과**

- 공공의 교육문화서비스 소외지역인 일직동에 공공도서관을 건립하여 지역주민에게 행정수혜 제공

# 13 지속가능한 미래를 위해 탄소중립에 앞장서겠습니다.

## 13-1 일직동 태양광 방음터널 추진

주관부서	도로과	협조부서	환경관리과, 한국도로공사			
담당	팀장 최락근 (☎ 2933) 주무관 임채옥 (☎ 2934)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음☑ 도움(제도☐, 재정☐, 권한☐)			
		사업기간	2023.01. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

❖ 일직동 광명역세권지구 동측 서해안고속도로에 방음시설(방음터널 등)을 설치함으로써 교통소음 피해 민원 해소 및 주거 정온성 확보

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「소음·진동관리법」
- 추진기간 : 2023. ~ 2026.
- 추진내용
  - 위 치 : 서해안고속도로(광명역세권지구 동측)
  - 사 업 비 : 약 400억원
  - 사업규모 : L=600m, B=46m, H=5m

### □ 연차별 추진계획

- 2023. : 타당성 조사 용역 시행 및 교통소음·진동관리지역 지정·고시
- 2024. : 한국도로공사 업무협약 체결, 실시설계 용역 시행
- 2025. ~ 2026. : 공사 시행

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
타당성 용역 시행			■																	
관리지역 지정·고시						■														
협약체결 및 실시설계용역							■													
공사시행											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	40,000	-	-	90	110	20,000	19,800		
시비	40,000	-	-	90	110	20,000	19,800	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성 용역 시행	식	1		1				
협약체결 및 실시설계용역	식	1			1			
태양광 방음터널 착공	식	1				1		
태양광 방음터널 준공	식	1					1	

□ 추진 실적

- 2019. 10. ~ 2022. 5. : 서해안고속도로 방음시설 설치 지속 요청(시→도로공사)  
⇒ 공사 회신 : 택지개발시행자의 소관 사항이며 광명시 부담 설치 시 협조

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 일직동 주민들의 서해안고속도로 소음 피해 민원 해소로 주거 환경 개선에 기여

## 13-2

# 녹색건축물 활성화로 에너지 자립도시 추진

주관부서	주택과	협조부서	신도시조성과, 도시개발과, 균형개발과, 정보통신과			
담 당	팀장 최원창 (☎ 2341) 주무관 유동철 (☎ 2366)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2023. 3. ~ 2026. 6.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 제로에너지건축물 선도화 사업 및 녹색건축물 사전검토제도 시행
- ❖ 광명시 건물 에너지 정보 플랫폼 구축을 통한 탄소 배출량 및 에너지 자립률 평가

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「녹색건축물 조성 지원법」, 「기후위기 대응을 위한 탄소중립·녹색성장 기본법」
- 추진기간: 2022년 ~ 2026
- 추진내용
  - 공공에서 도시 내 추진하는 신축·재축·증축·리모델링 공사 및 도시개발 사업을 대상으로 사업계서 검토 및 녹색·제로에너지건축물 적용 요소 사전 평가
  - 국가 로드맵에서 규정하고 있는 의무화 기준 연도 보다 1년 빠르게 선도화 사업 추진 (공공의 경우 의무적으로 추진, 민간건축물의 경우 강제사항이 아닌 권장사항으로 추진)
  - 에너지 자립도시 평가를 위한 에너지 정보 구축 및 탄소배출량 평가체계 구축

### □ 연차별 추진계획

- 제로에너지건축물 선도화 사업(ZEB 5등급): 2022. 01. 01 ~ 2026. 12.(지속추진)
- 녹색건축 관련 공무원/시민 교육: 2023. 01. ~ 2026. 12.(지속추진)
- 공공건축물 선도화 사업 강화(ZEB 4등급): 2023. 01. ~ 2023. 12.
- 건물 에너지 정보 플랫폼 개발 및 구축 : 2023. 02. ~ 2024. 2.
- 공공건축물 선도화 사업 강화(ZEB 3등급): 2024. 01. ~ 2025. 12.
- 플랫폼 활용 및 시민 서비스 개방 및 유지보수 : 2024. 01. ~ 2026. 12

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
제로에너지 건축물 선도화 사업추진 및 강화	[Blue bar spanning all quarters from 2022 Q3 to 2026 Q4]																			
건물 에너지 정보 플랫폼 개발 및 구축	[Blue bar spanning 2023 Q1 to 2024 Q2]																			
플랫폼 활용 및 시민 서비스 개방 및 유지보수	[Blue bar spanning 2024 Q3 to 2026 Q4]																			
녹색건축관련 공무원(시민)교육	[Blue bars in 2022 Q3, 2023 Q2, 2024 Q1, 2024 Q2, 2025 Q1, 2025 Q2, 2026 Q1, 2026 Q2]																			

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	900	-	-	450	150	150	150	-	
시비	900	-	-	450	150	150	150	-	

※ 플랫폼 구축 이후 신축건축물 발생 시 DB 업데이트 및 장비 유지보수 비용

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
제로에너지 건축물 예비/본인증	건	10	2	4	6	8	10	누적
건물 에너지 정보 플랫폼 구축	식	1	-	-	1	-	-	
녹색건축 관련 교육	건	10	2	4	6	8	10	누적

## □ 추진 실적

- 2022. 1. 2. 제로에너지건축물 선도화 사업 추진(연면적 500㎡ 이상 시행)
- 2022. 2. 9. 녹색건축 역량강화 및 사전검토 시행을 위한 공무원 교육(34명)
- 2022. 2. 23. 신축·재축·증축·리모델링 시 녹색건축 사전 검토 시행
- 2022. 3. 2. 사회적경제기업 홍보 전시관(3월) 노온정수장(4월) / 노인건강케어센터(5월) 사전 검토 수행
- 2022. 6. 4. 광명동 어울리기행복센터/ 광명3동 문화발전소 사전 검토  
⇒ 제로에너지건축물 선도화 사업 추진
- 2022. 7. 12. 어울리기행복센터 제로에너지건축물 예비인증 취득(ZEB 5)
- 2022. 8. 24. 문화발전소 제로에너지건축물 예비인증 취득(ZEB 4)
- 2022. 10. 6. 녹색건축 역량강화 및 사전검토 프로세스 교육(28명)
- 2022. 10. 18. 소하지구 행복주택 제로에너지건축물 사전검토 및 추진 협의
- 2022. 11. 17. 탄소중립 실행을 위한 에너지 신산업 기술 및 동향 교육(35명)

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 500인 원탁토론회 시민의견 : 2021년 패시브 주택, 정책적으로 활성화 추진  
⇒ 공공건축물의 경우 신축은 녹색건축 사전검토 제도 및 제로에너지건축물 선도화 사업으로. 기축은 공공건축물 그린리모델링으로 패시브 부분을 강화 또는 개선하고 있으며, 민간건축물의 경우 그린집수리 제도를 활용하여 패시브적인 부분을 개선할 수 있도록 수행하고 있음.

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2	-	-	1	-

- 500인 원탁토론회 : 4회(2021 11.27), 5회(2022. 10. 29.)
- 보도자료 : 광명시 공공건축물 그린리모델링·제로에너지건축물 선도화 사업 추진(2022. 10. 20)

## □ 기대효과

- 사전검토 및 선제적 제로에너지건축물 적용을 통해 에너지 자립도시 및 제로 스마트시티 조기 실현(기반 구축)
- 제로에너지건축물 조성을 통해 주거 공간에서는 시민의 주거공간 환경개선 및 쾌적성 증대, 비주거 부분에서는 운영관리비 감소 및 업무 쾌적성 증대
- 플랫폼 개발 및 평가체계 구축을 통해 탄소중립 기여, 우리 시 건물 분야 탄소 배출량 정량적 평가 가능
- 도시 내 에너지자립률 산정을 통해 정량적인 목표 선정 및 시민참여 플랫폼 구축

### 13-3

## 탄소중립 친환경 산업단지 조성

주관부서	신도시조성과	협조부서				
담 당	팀장 권성한 (☎ 2352)    주무관 박윤석 (☎ 2668)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도□, 재정□, 권한□)			
		사업기간	2019.11. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	비예산	
		사업시기	중기	사업주체	공공기관	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명시흥 도시첨단산업단지에 에너지 이용 효율 향상 및 신재생에너지를 도입하여 친환경 산업단지로 조성 및 탄소중립(Net-Zero) 실현

### □ 사업 대상

- 위 치 : 광명시 가학동, 시흥시 논곡동 일원
- 사 업 량 : 492,924㎡ (광명시 : 324,635㎡, 시흥시 : 168,289㎡)
- 사업기간 : 2017. ~ 2024.
- 사 업 비 : 4,536억원
- 시 행 자 : 경기주택도시공사(GH)
- 탄소중립 기대 효과
  - ┌ 산업단지 에너지 이용효율 향상
  - └ 신재생 에너지 도입 (수열에너지, 태양광 등)

#### <이산화탄소 배출 감축 계획>


(단위 : tCO2/년)

구분	이산화탄소 배출량	이산화탄소 감소량		저감율
첨단 산단	117,928	수열에너지	12,132	10.3%
		에너지 효율 장비 도입, 기타 신재생에너지 등	21,128	17.9%
		합 계	33,260	28.2%

⇒ 산업단지 에너지 이용효율 향상 및 신재생 에너지 도입에 따라 28.2% 이산화탄소 감축 효과 발생

□ **공약 관련 중점 핵심 사항**

- 대 상 : 광명시흥 도시첨단산업단지
- 시 행 자 : 한국수자원공사
- 사업기간 : 2022 ~ 2026(사업), 2027년 ~ 2056년(수열 공급)
- 사 업 비 : 비예산
  - \* 한국수자원공사 사업비(약 10,288백만원) 및 냉난방규모는 타당성 조사 후 확정
- 사업내용 : 광명시흥 테크노밸리 도시첨단산업단지 내 수열 공급 관로 구축
- 열원·규모 : 수도권 광역 5, 6단계 관로 원수 / 15,900RT\*
  - \* RT(Refrigeration Ton) : 28㎡(8평)에서 에어컨 1대를 1시간 동안 가동할 수 있는 에너지양



□ **연차별 추진계획**

- 2024. : 예비투자심사, 타당성 조사
- 2024. : 기본·실시설계
- 2025. : 착공

□ **향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
예비투자심사	[Progress bar]																		
타당성조사	[Progress bar]																		
기본·실시설계	[Progress bar]																		
착공	[Progress bar]																		

□ **연차별 소요예산액 : 비예산**(한국수자원공사 사업비로 추진)

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
관계 기관 협의	회	5	1	2	3	4	5	누적
예타 및 타당성 완료	건	1			1			
기본·실시설계	건	1			1			
친환경 산업단지 착공	건	1				1		

□ **추진 실적**

- 2019. 12. : 수열에너지 도입 관련 실무 회의(수자원공사, 道, GH)
- 2020. 6. : 수열에너지 도입 친환경 단지조성 협약 체결(수자원공사, 道, 광명시, 시흥시, GH)
- 2021. 11. : 수열에너지 도입 관련 실무자 회의(수자원공사, 道, 광명시, 시흥시, GH)
- 2022. 10. : 수열에너지 도입 관련 설명회 개최(수자원공사, 광명시)

□ **기대효과**

- 광명시흥 도시첨단산업단지 내 광역상수도(5, 6단계)를 활용하여 약 15,900RT\* 규모의 수열에너지 공급

※ RT\*(Refrigeration Ton) : 28㎡(8평)에서 에어컨 1대를 1시간 동안 가동할 수 있는 에너지양

- 광명시흥 도시첨단산업단지에 수열에너지 도입시 12,000T/년의 탄소감축 및 180만 그루의 소나무 식재효과 예상

## 13-4

# 도로변 미세먼지 안심차단벽 설치

주관부서	환경관리과	협조부서	도로과			
담 당	팀장 한현주 (☎ 2287) 주무관 조윤경 (☎ 2695)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022.2. ~ 2023. 6.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 지하차도 등 기존 도로 시설물에 미세먼지 저감 기술 광촉매 코팅을 적용하여 차량 배기가스로부터 배출되는 미세먼지 오염원 제거 및 시민 건강 보호 기여

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「광명시 미세먼지로 인한 피해 저감 및 지원에 관한 조례」 제3조
- 사업명 : 미세먼지·오존 안심 차단벽 시범사업
- 사업기간 : 2022. 2. ~ 2023. 6.
- 사업비 : 16백만원(도비 5, 시비 11)
- 사업위치 : 철산지하차도(철산주공12단지 인근)
- 선정사유 : 일 교통량 多, 차량 정체구간, 미세먼지 고농도 지역
- 시행방법 : 道-市-한국건설기술연구원(KICT) 협업
- 사업내용
  - 기존 지하차도 벽면에 광촉매(TiO<sub>2</sub>) 도포 시공
  - 차량 배기가스로부터 배출되는 미세먼지 전구물질 제거량 측정
  - 미세먼지 저감 효과 분석 및 결과보고

### □ 연차별 추진계획

- 대기질 측정 등 현장 모니터링(KICT) : 2022. 11. ~ 2023. 2.
- 대기오염물질 저감 효과 분석(KICT) : 2023. 3. ~ 5.
- 미세먼지 저감 효과 등 사업 성과보고(道-市-KICT) : 2023. 6.

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
현장 모니터링	■																			
저감 효과분석 및 결과보고			■																	

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	16		16						
시비	11		11						
도비	5		5						

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
안심 차단벽 설치	식	1	1					

**추진 실적**

- 2022. 2. : 시범사업 추진계획 안내(경기도 → 광명시)
- 2022. 6. : 사업대상지 도-KICT 합동 현장 실사 및 확정
- 2022. 8. : 공사 관련 도로과(협조부서) 업무 협의
- 2022. 9. : 안심 차단벽 설치(광촉매(TiO<sub>2</sub>) 도포 시공) 완료
- 2022. 11. : 대기질 측정 등 현장 모니터링 실시(1차)

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적 : 해당없음**

**기대효과**

- 고농도 미세먼지 전구물질 제거로 도로변 미세먼지 발생 억제 및 시민 건강 보호

## 13-5

# 친환경 전기자동차 충전인프라 확충

주관부서	기후에너지과	협조부서				
담 당	팀장 이해선 주무관 하예지 (☎ 2317) (☎ 6487)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2024.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 전기차 충전 인프라를 확충하여 충전 편의를 도모하고, 전기차 보급을 확산하는 선순환을 통해 대기환경 개선에 기여

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「환경친화적 자동차의 개발 및 보급 촉진에 관한 법률」
- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 추진내용
  - 원활한 전기자동차 보급을 위하여 전기차 충전시설 확대
  - 추진대상 : 100세대 이상 공동주택, 주차면수 50면 이상 업무시설 등에 전기차 충전기(완속, 급속) 설치

### □ 연차별 추진계획

- 2022년 : 민간 충전기사업자 모집 공고(2022. 8월) → 충전기 설치 사전 수요조사 (2022. 9 ~ 10월) → 충전기 설치(2022. 11월) → 보조금 지급 (2022. 12월)
- 2023년 ~ 2024년 : 민간 충전기사업자 모집 공고(1분기) → 충전기 설치 사업자 선정 및 충전기 설치(2, 3분기) → 보조금 지급(4분기)
- ※ 매년 환경부, 경기도, 한전 등 공모사업 적극 참여 예정

### □ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구 분	소 계	연도별 예산액							비 고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	400		200	100	100	-	-		
시비	400		200	100	100	-	-		

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
무공해차 통합 충전기 설치	기	170	100	150	170	-	-	누적

※ 환경부 전기차 충전소 포털사이트(무공해차 통합 누리집)에서 충전기 설치현황 집계

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- (1분과 의견) 한전에서 전주(전봇대)를 이용한 충전기 설치 아이디어가 나온 바 있음. 만약 이게 현실화 되면 충전기 보급사업은 획기적으로 확대될 것임. 이의 추진내용을 확인하면 좋겠음.
- (부서의견) ‘전주 거치형 충전기 사업’ 은 전국 최초로 한국전력공사 부산울산본부에서 진행하는 특화사업으로 한국전력공사 경기지역본부는 현재 해당 사업을 진행하지 않아 도입이 어려운 상황이며, 추후 사업 진행 여부를 지속적으로 확인 하겠음.

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)

□ **기대효과**

- 민간시설 충전기 확충으로 생활권 내 촘촘한 전기차 충전인프라 구축
- 법 개정 관련 충전시설 의무설치 확대에 따른 시민 부담감 완화

## 13-6

# 친환경 자원회수시설 설립

주관부서	자원순환과	협조부서	도시계획과			
담 당	팀장 최평균 주무관 심요섭 (☎ 2323) (☎ 2324)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 2027.	신규여부	신규	
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 기존 시설 내구연한 경과에 따른 소각효율 및 향후 인구 증가에 따른 신설 필요
- ❖ 친환경 소각시설 설치로 안정적인 생활폐기물 처리 및 소각열 회수 극대화

### □ 사업 개요

- 사업목적 : 기존 자원회수시설 노후화(1999. 준공)에 따라 신규 시설 설치
- 위 치 : 광명시 가학동 42번지 일원(현 시설 서북쪽 인접부지)
- 시설규모 : 380톤/일(광명시·구로구 광역화 시설)
- 사업기간 : 2021. ~ 2027.
- 총사업비 : 150,000백만원(국비 50%, 지방비 50%)
  - ※ 총 사업비는 추후 환경부와 재원협의 후 확정 예정 (지방비는 광명·구로 공동부담)

### □ 연차별 추진계획

- 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 : 2023.
- 도시관리계획 변경 신청 : 2023.
- 기본설계 : 2023. ~ 2024.
- 환경영향평가 작성 용역 : 2023. ~ 2024.
- 실시설계 : 2024. ~ 2025.
- 공사착공(2027. 준공) : 2025. ~ 2027.

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 완료	■																			
도시관리계획 변경 신청			■																	
기본설계			■																	
환경영향평가 작성 용역			■																	
실시설계							■													
공사 착공 (2027. 준공)											■									

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	149,994	700	1,216	5,988	7,104	63,940	35,525	35,521	
시비	58,206		500	120	2,879	25,914	14,397	14,396	
도비	1,516		25	3	74	669	373	372	
국비	62,386		475	5,813	2,805	25,244	14,025	14,024	
기타	27,886	700	216	52	1,346	12,113	6,730	6,729	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사업계획 적정성 검토	건	1	1					
기본계획 및 입찰안내서 작성 용역	식	1		1				
기본 설계	식	1			1			
실시 설계	식	1				1		
자원회수시설 공사 착공	식	1					1	

## □ 추진 실적

- 2020. 12. 29. : 광명시 자원회수시설 설치사업 타당성조사 및 기본계획 수립
- 2021. 3. 8. : 광명시·구로구 자원회수시설 공동이용 협약체결
- 2021. 3. 16. : 폐기물처리시설(소각시설) 국고보조금 예산 신청(환경부)
- 2021. 5. 3. : 예비타당성조사 면제 사업 선정(기획재정부)
- 2021. 8. 6. : 광명시·한국환경공단 위·수탁 협약체결(광명시 소각시설 현대화사업)
- 2021. 12. 27. : 기본계획 및 입찰안내서 작성 용역 착수(한국환경공단)
- 2022. 7. 6. : 사업계획 적정성 검토 결과 신규사업 확정(기획재정부)

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 수도권매립지 직매립 금지(2026년) 대비 안정적인 생활폐기물 처리
- 소각열 이용으로 운영비 절감 및 자원순환 활성화

## 13-7

# 자원순환 생태계 조성 사업 추진

주관부서	자원순환과	협조부서				
담 당	팀장 서희원 (☎ 2769) 주무관 김은경 (☎ 2298) 주무관 엄희민 (☎ 2319)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 9. ~ 2026.12.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 지속가능한 시민참여형 자원 재활용 정책을 통해 지역 내 순환경제 활성화
- ❖ 폐기물의 발생을 억제하고 재활용을 촉진하여 자원순환 생태계 조성

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 「자원의 절약과 재활용촉진에 관한 법률」, 「폐기물관리법」
- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년
- 총사업비 : 2,385백만원
- 추진내용
  - 「자원순환경제도시 광명」 기본계획 수립
  - 1회용품 저감정책 추진 : 다회용기 지원사업, 재활용품 무인수거함 설치 등
  - 음식물류폐기물 감량화 추진 : RFID 종량기 보급

### □ 연차별 추진계획

- 「자원순환 경제도시 광명」 기본계획 수립 : 2023. 1. ~ 12.
- 1회용품 저감정책
  - 다회용기 사용 지원 : 2022. 10. ~
  - 재활용품 무인수거함 설치·운영 : 2022. 7. ~
- 음식물류폐기물 RFID 종량기 보급 : 2023. 1. ~

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
「자원순환경제도시 광명」 기본 계획 수립			■																	
다회용기 사용 지원	■																			
재활용품 무인수거함 설치·운영	■																			
음식물류폐기물 RFID 종량기 보급			■																	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,385	0	221	1,735	143	143	143	0	
시비	2,215	-	161	1,625	143	143	143	-	
도비	25	-	-	25	-	-	-	-	
국비	85	-	-	85	-	-	-	-	
기타	60	-	60	-	-	-	-	-	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
「자원순환경제도시 광명」 기본계획 수립	회	1	-	1	-	-	-	
다회용기 지원사업 참여기관	개소	9	5	8	9	-	-	누적
RFID 종량기 보급	대	850	-	850	-	-	-	
재활용품 무인수거함 설치	대	16	16	-	-	-	-	

□ 추진 실적

- 2022. 7. ~ : 재활용품 무인수거함 10대 설치(2022.12. 6대 추가설치 예정)
- 2022. 10. 24. : 광명시티컵 공유 시범사업 개시

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 추가제안 내용
  - 액상 리필 자판기 또는 리필 스테이션 운영·지원
  - 어디서나 다회용 텀블러
- 검토내용
  - 액상 리필 자판기 또는 리필 스테이션 운영·지원
    - 기운영 : 업사이클아트센터 내
  - 어디서나 다회용 텀블러
    - 광명시티컵 공유 시범사업 추진

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
			46	

- 재활용품 무인수거함 방송 보도 : 1회(2022. 7.)
- 광명형 다회용 컵 공유 시범사업 추진 언론 보도 : 22회(2022. 10.)
- 다회용 컵 사용 문화 확산을 위한 협약식 개최 언론 보도 : 23회(2022. 11.)

□ 기대효과

- 자원의 재사용·재활용을 촉진하여 순환경제 도시 조성

# 14 4차산업 강소기업 유치를 위해 발로 뛰겠습니다.

## 14-1

## 산업진흥원 설립을 통한 중소기업 경제 네트워크 구축

주관부서	기업지원과	협조부서				
담 당	팀장 강영숙 (☎ 6451)    주무관 김정미 (☎ 2268)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. 10. ~ 2024.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명시흥 테크노밸리, 3기 신도시 조성 및 지식산업센터 증가로 앞으로 5년 이내 광명시 산업여건이 급변할 것으로 예측되어, 향후 기업육성전략 발굴 등 종합적이고 체계적인 산업진흥, 기업지원 정책의 중추적 역할을 수행할 전문기관 설립 추진

### □ 사업 개요

- 사업명 : (가칭)재단법인 광명산업진흥원 설립
- 사업기간 : 2021. 10. ~ 2024.
- 추진근거
  - 지방자치단체 출자·출연기관의 운영에 관한 법률 제4조(지방자치단체의 출자·출연과 대상 사업 등)
  - 지방 출자·출연기관 설립기준(행정안전부, 2023. 1. 19.)
- 주요사업
  - 광명시 산업육성·진흥을 위한 정책 조사·연구 및 산업발전 전략 수립
  - 지역특화산업 발굴 및 육성, 광명시 기업지원 사업
  - 전문인력 양성 및 일자리 연계사업

### □ 연차별 추진계획

- 2022. 10. 25. : (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토 약정 체결(광명시↔경기연구원)
- 2022. 10. ~ 2023. 8. : (가칭)광명산업진흥원 설립 타당성 검토(경기연구원)
  - ※ 경기연구원 타당성 검토 자료 보완 필요 시 기간 연장 가능, 타당성 검토 결과 설립 적정 여부 결정
- 2023. 9. : 결과공개(15일 이상) 주민의견 수렴 및 지방자치단체 운영심의위원회 심의
- 2023. 9월말 : 경기도 2차 설립 협의 의뢰(광명시→경기도)
  - ※ 행안부 설립기준 제27조에 따라 설립협의 신청은 3월, 6월, 9월, 12월만 가능

- 2023. 10. ~ 11월중 : 경기도 심의위원회 심의 및 통보(1개월), 설립협의 결과 공개(15일 이상)
- 2023. 11월중 ~ 12월중 : 조례 입법계획 수립 및 입법예고(20일 이상) ※ 회기 11. 27
- 2024. 1. ~ 3. : 조례·규칙 심의회 심의 후 의회 심의, 정관 제정 , 출연금 의회 동의
- 2024. 4. ~ 5. : 임원공모 및 임명(임원추천위원회 구성 및 3차 심사, 2개월)
- 2024. 5. : 설립 등기, 지정고시 신청(행안부)
- 2024. 6. : 재단법인 출범

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
타당성 검토		■																		
2차 설립협의 (경기도)						■														
조례, 정관 제정 및 예산확보							■													
임원 공모 및 지정고시								■												
재단법인 출범										■										

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2026년 이후	
계	14,004		90	0	4,562	3,059	3,117	3,176	
시비	14,004		90		4,562	3,059	3,117	3,176	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성 예비검토 승인 및 타당성 검토 약정체결	건	1	1					
타당성 검토	건	1		1				
산업진흥원 출범	식	1			1			

## □ 추진 실적

- 2021. 11. 12. ~ 12. 6. : 광명산업진흥원 설립 사전타당성 검토용역 착수
- 2022. 3. 15. : (가칭)광명산업진흥원 설립 방침 결재
- 2022. 3. 16. ~ 5. 2. : 경기도 사전협의(1차 협의) (경기도↔광명시)
- 2022. 6. 27. : 설립계획 수립 및 설립 타당성 검토 의뢰(광명시→경기연구원)
- 2022. 7. 15. : 타당성 검토 의뢰 및 예비검토 심의 관련 경기연구원 업무협의
- 2022. 7. 26. : 경기연구원 예비 검토 심의원위원회 심의 결과 : 적합
- 2022. 10. 6. : 타당성 검토 수수료 제4회 추가경정예산 편성
- 2022. 10. 25. : (가칭)광명산업진흥원 타당성 검토 약정 체결(광명시↔경기연구원)

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 광명산업진흥원 설립 사전협의(1차 협의)시 기업유치 사업은 지차체 고유사무로 관련부서에서 수행하도록 권고받음. 산업진흥원은 기업지원과 산업육성 발굴 등 광명시 산업진흥 업무를 수행하는 전문기관의 역할로 설립 계획 수립을 완료하였음
- 향후 광명산업진흥원 설립 후 조직 역할에 중소기업 네트워크 구축 및 기업유치 사업을 수행하는 방안을 검토 추진하겠음

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 급변하는 산업여건 및 다양한 기업의 행정수요에 대응하여 종합적이고 체계적인 산업진흥 업무 수행
- 전문적인 기업지원 정책 마련과 지역전략산업 발굴 육성

## 14-2

# 광명시흥 테크노밸리 강소기업 유치

주관부서	신도시조성과	협조부서	도시개발과			
담 당	주무관 정현균 (☎ 7914) 팀장 김학선 (☎ 7921) 주무관 강도혁 (☎ 7915)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. ~ 2026. (용지분양완료시까지)	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명시흥테크노밸리에 4차 산업 분야 유망 강소기업을 유치해 양질의 일자리 창출 및 경제 자족도시 기반 마련

### □ 사업 개요

- 추진기간 : 2022년 ~ 2026년(용지 분양 완료시까지)
- 대 상 지 : 광명시흥 도시첨단산업단지, 공공주택지구 등 광명시 지역 내 기업 투자유치 가능 용지
- 추진내용
  - (추진단 구성 운영) 시장 직속 ‘(가칭) 기업유치단’ (기업유치 민관협력 기구) 구성 운영을 통한 기업유치 추진
  - (경기도와 유기적 협력체계 강화) 글로벌 강소기업 유치를 위한 기업 이전 신설 수요 및 관련 산업 동향 정보공유, 분양방식 협의 등 공동협력
  - (맞춤형 유치 활동) 용지별 입주가능한 관련 기업협회 및 타깃 기업 조사 선정, 기업 방문 및 맞춤형 유치 활동 추진
  - (지원방안 발굴) 앵커기업 유치를 위한 지방세 감면, 현금지원, 규제완화 등 투자기업 지원방안 발굴
  - (홍보 마케팅 추진) 광명시 투자유치 종합 홍보 책자 제작 활용, 기업 유치를 위한 투자유치 홍보 마케팅 활동

□ 연차별 추진계획

- 2023. 1분기 : 시장 직속 기업유치 민관협력 기구(가칭, 기업유치단) 구성
- 2023 ~ : 분양방식 결정, 타깃 기업 조사, 기업유치 홍보물 제작 및 홍보, 기업 접촉 및 실무협의 추진, 분양완료시까지 기업유치활동 지속 추진

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기업유치단 구성			■																	
기업유치단 운영			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	
기업유치활동전개			■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	54		4	20	10	10	10		
시비	54		4	20	10	10	10		

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
기업유치 민관협력기구 구성 운영	회	6		2	4	5	6	누적
홍보 및 기업 투자유치 협의	건	40	4	16	28	35	40	누적
기업 투자유치 [입주의향서, LOI·MOU체결, 분양(필지) 건수 등]	건	3					3	누적

## □ 추진 실적

- 2021. 1. 4. : 광명시흥 도시첨단산업단지 기업유치를 위한 ‘평가방식 분양계획’ 및 ‘도 산하 기관 이전’ 건의
- 2022. 7. 19. : 「경기도 산업입지심의회 운영 등에 관한 조례」 개정

## □ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 위원회 활동지원을 위한 도시개발, 기업유치부서가 참여하는 기업유치추진단을 설치, 유치산업별 기업유치 전문가 참여 강화  
⇒ 관련 부서 공무원 및 분야별 민간 전문가가 함께 참여하는 형태의 시장 직속 민관협력기구 설립 구성 운영계획 반영
- 강소기업유치를 위한 전략분야선정 수요조사를 광명시 주도로 추진, AI·반도체·자율주행차 등 타깃 기업 선정 집중공략 방식을 통한 기업유치, 미래차·K콘텐츠 등 미래형 글로벌 선도기업 투자의향서 및 MOU 체결, 타깃 기업 선정 관련 크레탑 등 데이터 활용 강화  
⇒ 광명시가 직접 기업유치 민관협력 기구 자문과 기업데이터를 활용해 유치 분야 및 타깃기업 선정 예정. 투자의향서 및 양해각서 체결을 통해 앵커기업을 초기단계에 유치토록 추진

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 양질의 일자리 창출 및 경제 자족도시 기반 마련
- 광명시흥테크노밸리 강소기업 유치를 통해 광명시흥 3기 신도시 내 기업유치 교두보 마련

## 14-3

# 3기 신도시 글로벌 문화 수도 조성(K콘텐츠, 미디어 산업 등)

주관부서	신도시조성과	협조부서				
담 당	주무관 이창희 (☎ 7927) 팀장 양순이 (☎ 2195) 주무관 김시은 (☎ 2153)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 2031.	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가	

### □ 정책 목표

- ❖ 미래 新성장산업 선점을 통한 광명시흥 신도시 경쟁력 강화 및 지속가능한 수도권 서남부 핵심거점 자족도시 조성
- ❖ 4차산업과 문화산업의 연계, 산업지원을 위한 거버넌스 구축을 통해 글로벌 문화 수도 조성

### □ 사업 개요

- 위 치 : 광명시(광명동, 옥길동, 노온사동, 가학동) 및 시흥시 일원
- 면 적 : 12,711,116㎡(광명 8,113,892㎡, 63.8% / 시흥 4,597,224㎡, 36.2%)
- 사업기간 : 2021. ~ 2031.
- 사업시행 : 한국토지주택공사

### □ 주요 추진내용

- 자족도시 기반 마련을 위한 자족용지 확보 및 전략산업 육성 제안
  - (도입가능) 콘텐츠 산업 + 컨벤션 + ICT 기술 기반 4차 산업(로봇, R&D, 미디어 S/W 등)
  - (특화방안) 글로벌 문화 HUB, 광명시흥 테크노밸리 연계 산학연 클러스터 조성
  - (경제효과) 고용기반 경제적 자족률 100% 도시 조성(일자리 10만개 창출)

### □ 연차별 추진계획

- 2021. 6. ~ 2023. 12. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략 수립(용역 사업 추진)
- 2022. 12. ~ : 광명 미래산업 위원회 구성 및 운영
- 2023. : 신도시 지구계획(안) 협의 추진
- 2024. : 지구계획 승인

□ **향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
신도시 개발전략 제안	■																					
광명 미래산업 위원회 구성·운영	■																					
관계기관 협의	■																					
글로벌 문화 수도 조성 실현 전략 관련 용역 추진			■																			
지구계획 승인 신청	■																					

□ **연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	기투자	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
계	1,150	1,000	-	150	-	-	-	
시비	1,150	1,000	-	150	-	-	-	

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
신도시 개발전략 제안 (K-컨텐츠, 미디어 등 조성)	건	2	1	2	-	-	-	누적
글로벌 문화 수도 조성 실현 전략 관련 용역 추진	식	1	-	-	-	1	-	
광명 미래산업 위원회 운영	회	2	1	2	-	-	-	누적
관계기관협의	회	15	8	12	13	14	15	누적
지구계획 승인 신청	식	1	-	1	-	-	-	

□ **추진 실적**

- 2021. 3. 12. ~ : 광명시 신도시 TF팀 구성 및 운영(3회)
- 2021. 6. 15. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략수립 용역 착수(광명시 자체 발주)
- 2021. 7. 21. ~ : 신도시 전문가 자문단 운영(4회)
- 2022. 2. 24. ~ 2022. 7. 22. : 광명시흥 관계기관 실무 TF 회의(8회)
- 2022. 1. 27. ~ 8. 16. : 주민간담회(3회)
- 2022. 3. 23. : 광명시흥 신도시 개발전략 제안(시→국토부, LH)
- 2022. 4. 6. ~ 12. 7. : 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회)
- 2022. 11. : 광명 미래산업 위원회 구성·운영 계획 수립

## □ 시정혁신기획단 제안사항

- 광명시흥 도시첨산사업단지 내 자율주행·미래차 기술선도 앵커기업 유치
- 기업유치홍보물(유치종목, 비전, 기업지원 등)작성을 통한 국내외 기업유치 기초 자료 활용
- 광명시가 국토부, LH, SH에 업종 선택과 자족용지 비율 제시
- 3기 신도시 자족도시로 발전하기 위한 자족용지 20% 확보 전력
- 지구지정 전 광명도시공사의 지분 참여 비율 결정
- K-컨텐츠, 미디어산업, 미래차 혁신거점 조성을 통해 일자리 창출

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
10	-	5	1	-

- 신도시 전문가 자문단 자문(4회) : 2021. 7. ~
- 신도시 개발전략 제안 보도자료(1회) : 2022. 3. 24.
- 민선8기 시정혁신기획단 회의(1회) : 2022. 7.
- 주민간담회(3회) : 2022. 1. 27. ~ 8. 16.
- 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회) : 2022. 4. 6. ~ 12. 7.

## □ 기대효과

- 新성장산업(K컨텐츠, 미디어 산업 등) 기반 ‘글로벌 문화 수도’ 조성을 통한 수도권 서남부 핵심거점 자족도시로 도약

# 15 광명시흥 3기 신도시 등 미래 도시 조성을 통해 광명의 미래 100년을 준비하겠습니다.

## 15-1

## 3기 신도시 스포츠·문화·예술·기반 조성

주관부서	신도시조성과	협조부서				
담 당	주무관 이창희 (☎ 7927) 팀장 양순이 (☎ 2195) 주무관 김시은 (☎ 2153)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 2031.	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가	

### □ 정책 목표

- ❖ 시민들의 다양한 문화, 여가 등 욕구를 충족시킬 수 있도록 일터·쉼터·문화터가 공존하는 지속 가능한 미래 신도시 조성

### □ 사업 개요

- 위 치 : 광명시(광명동, 옥길동, 노온사동, 가학동) 및 시흥시 일원
- 면 적 : 12,711,116㎡(광명 8,113,892㎡, 63.8% / 시흥 4,597,224㎡, 36.2%)
- 인구/세대 : 161,410인 / 70,446호
- 사업기간 : 2021. ~ 2031.
- 사 업 비 : 비예산(총 사업비 14조 7천억원, 사업시행자 부담)
- 사업시행 : 한국토지주택공사

### □ 주요 추진내용

- 문화콘텐츠 중심의 글로벌 문화 HUB와 연계한 복합문화공간 조성 제안
- 목감천 워터프론트 조성 제안
  - 여가, 문화, 예술 등 도시 브랜딩화

### □ 연차별 추진계획

- 2021. 6. ~ 2023. 12. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략 수립(용역 사업 추진)
- 2022. 12. ~ : 광명 미래산업 위원회 구성 및 운영
- 2023. : 신도시 지구계획(안) 협의 추진
- 2024. : 지구계획 승인

□ **향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
신도시 개발전략 제안	■																			
광명 미래산업 위원회 구성·운영	■																			
관계기관 협의	■																			
시민 선호 시설 설문 (스포츠, 문화, 예술 등)	■																			
지구계획 승인 신청	■																			

□ **연차별 소요예산액 : 비예산**

□ **공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
신도시 개발전략 제안 (스포츠, 문화, 예술기반 조성)	건	2	1	2	-	-	-	누적
시민 선호 시설 설문 (스포츠, 문화, 예술 등)	회	1	-	1	-	-	-	누적
광명 미래산업 위원회 운영	회	2	1	2	-	-	-	누적
관계기관협의	회	15	8	12	13	14	15	누적
지구계획 승인 신청	식	1	-	1	-	-	-	

□ **추진 실적**

- 2021. 3. 12. ~ : 광명시 신도시 TF팀 구성 및 운영(3회)
- 2021. 6. 15. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략수립 용역 착수(광명시 자체 발주)
- 2021. 7. 21. ~ : 신도시 전문가 자문단 운영(4회)
- 2022. 2. 24. ~ 2022. 7. 22. : 광명시흥 관계기관 실무 TF 회의(8회)
- 2022. 1. 27. ~ 8. 16. : 주민간담회(3회)
- 2022. 3. 23. : 광명시흥 신도시 개발전략 제안(시→국토부, LH)
- 2022. 4. 6. ~ 12. 7.: 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회)
- 2022. 11. : 광명 미래산업 위원회 구성·운영 계획 수립

## □ 시정혁신기획단 제안사항

- 3기 신도시의 정원 도시 브랜드 구축 용역 추진
- 3기 신도시의 도시상(像)을 스포츠·문화예술도시 설정
- 신도시 중심부를 따라 흐르는 목감천을 특화 수변공원 조성시 정원 반영

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
10	-	5	1	-

- 신도시 전문가 자문단 자문(4회) : 2021. 7. ~
- 신도시 개발전략 제안 보도자료(1회) : 2022. 3. 24.
- 민선8기 시정혁신기획단 회의(1회) : 2022. 7.
- 주민간담회(3회) : 2022. 1. 27. ~ 8. 16.
- 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회): 2022. 4. 6. ~ 12. 7.

## □ 기대효과

- 우리시의 부족한 스포츠, 문화, 예술 기반 확대를 통해 시민들의 다양한 문화, 여가 등에 대한 욕구를 충족시킬 수 있는 일터, 쉼터, 문화터가 공존하는 지속가능한 미래 신도시 조성으로 자족 기능 강화

주관부서	신도시조성과	협조부서				
담 당	주무관 이창희 (☎ 7927) 탐장 양순이 (☎ 2195) 주무관 김시은 (☎ 2153)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 2031.	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명형 스마트도시계획, 탄소중립, 에너지 저감대책 등 스마트 기술과 친환경 도시공간이 융합된 친환경 녹색 스마트 신도시 조성

### □ 사업 개요

- 위 치 : 광명시(광명동, 옥길동, 노온사동, 가학동) 및 시흥시 일원
- 면 적 : 12,711,116㎡(광명 8,113,892㎡, 63.8% / 시흥 4,597,224㎡, 36.2%)
- 인구/세대 : 161,410인 / 70,446호
- 사업기간 : 2021. ~ 2031.
- 사 업 비 : 비예산(총 사업비 14조 7천억원, 사업시행자 부담)
- 사업시행 : 한국토지주택공사

### □ 주요 추진내용

- 광명형 스마트도시계획, 탄소중립, 에너지 저감대책 등 신도시 지구계획 반영 사항을 발굴하여 국토부, LH와 적극 협의
- 스마트 기술과 도시공간이 융합된 다양한 서비스 제공을 위한 플랫폼 제안  
- 모빌리티, 헬스케어, 교육, 에너지, 환경, 거버넌스 등

### □ 연차별 추진계획

- 2021. 6. ~ 2023. 12. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략 수립(용역 사업 추진)
- 2022. 12. ~ : 광명 미래산업 위원회 구성 및 운영
- 2023. : 신도시 지구계획(안) 협의 추진
- 2024. : 지구계획 승인

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
신도시 개발전략 제안	■																			
광명 미래산업 위원회 구성·운영	■																			
관계기관 협의	■																			
녹색 스마트도시 선진지 답사			■																	
지구계획 승인 신청	■																			

□ 연차별 소요예산액 : 비예산

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
신도시 개발전략 제안 (녹색 스마트 도시 조성)	건	2	1	2	-	-	-	누적
녹색 스마트도시 선진지 답사	회	1	-	1	-	-	-	누적
광명 미래산업 위원회 운영	회	2	1	2	-	-	-	누적
관계기관협의	회	15	8	12	13	14	15	누적
지구계획 승인 신청	식	1	-	1	-	-	-	

□ 추진 실적

- 2021. 3. 12. ~ : 광명시 신도시 TF팀 구성 및 운영(3회)
- 2021. 6. 15. : 광명시 맞춤형 신도시 개발전략수립 용역 착수(광명시 자체 발주)
- 2021. 7. 21. ~ : 신도시 전문가 자문단 운영(4회)
- 2022. 2. 24. ~ 2022. 7. 22. : 광명시흥 관계기관 실무 TF 회의(8회)
- 2022. 1. 27. ~ 8. 16. : 주민간담회(3회)
- 2022. 3. 23. : 광명시흥 신도시 개발전략 제안(시→국토부, LH)
- 2022. 4. 6. ~ 12. 7.: 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회)
- 2022. 11. : 광명 미래산업 위원회 구성·운영 계획 수립

□ **시정혁신기획단 제안사항**

- 해당없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
10	-	5	1	-

- 신도시 전문가 자문단 자문(4회) : 2021. 7. ~
- 신도시 개발전략 제안 보도자료(1회) : 2022. 3. 24.
- 민선8기 시정혁신기획단 회의(1회) : 2022. 7.
- 주민간담회(3회) : 2022. 1. 27. ~ 8. 16.
- 광명시흥 공공주택지구 민관공협의체 회의(7회) : 2022. 4. 6. ~ 12. 7.

□ **기대효과**

- 스마트 기술과 친환경 도시공간의 융합으로 기존 도시의 교통, 안전, 환경 등에 대한 문제를 해소하고 삶의 질을 높이는 친환경 녹색 스마트 신도시 조성

**15-3**

**광명하안2 공공주택지구 조성사업 추진**

주관부서	신도시조성과	협조부서				
담 당	팀장 정경진 (☎ 7911)    주무관 이어진 (☎ 7932)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2018.~2027.	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가	

**정책 목표**

❖ 광명하안2 공공주택사업 추진을 통해 신혼부부 및 사회초년생 등 주거안정과 지역경제 활성화 도모 조성

**사업 개요**

- 위    치 : 광명시 하안1동 일원(하안 공영차고지~밤일마을~노온정수장)
- 면    적 : 573,010㎡(173,335평)
- 인구/세대 : 8,806인 / 3,522호
- 사업기간 : 2018. ~ 2027.
- 사    업    비 : 비예산(총사업비 7천억원, 사업시행자 부담)
- 사업시행 : 한국토지주택공사

**연차별 추진계획**

- 2022. 하반기 : 토지 및 지장물 조사 착수
- 2023. 상반기 : 지구계획 승인 신청
- 2024. 상반기 : 지구계획 승인
- 2025. 상반기 : 조성공사 착공
- 2027.            : 사업 준공

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
토지(지장물) 조사	■																			
지구계획 승인	■		■				■													
보상			■				■				■									
조성공사											■				■					

**연차별 소요예산액 : 비예산**(사업시행자 부담)

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
지구지정	건	1	1					
보상계획공고	건	1		1				
지구계획수립	건	1			1			
조성공사착공	건	1				1		

**추진 실적**

- 2018. 9. 21. : 지구지정 주민공람(2018.09.21.~10.12./국토부)
- 2018. 11. 1. : 공공주택지구 지정계획 철회 요청(광명시→국토부)
- 2020. 9. 11. : 광명시의회 결의문 채택(사업추진 촉구)
- 2020. 9. 14. : 사업재추진 결정 통보 (광명시→국토부, LH)
- 2020. 11. 13. : 사업인정 의제 주민공람(2020.11.13.~30.)
- 2021. 4. 9. : 사업인정 의제 협의 완료(중앙토지수용위원회)
- 2021. 11. 23. : 전략환경영향평가 협의 완료
- 2021. 12. 23. : 중앙도시계획위원회 심의(결과: 재심의/분과위원회 수권위임)
- 2022. 4. 21. : 중앙도시계획위원회 재심의(결과: 조건부의결)
- 2022. 6. 17. : 공공주택지구 지정 고시(국토부)

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
2		1		

- UCP(Urban Concept Planner) 자문회의(3회)(2018.8.7. / 8.21. / 8.29.)
- 사업인정 의제에 관한 주민 등의 의견 청취(2020.11.13.~30.)
- 전략환경영향평가(초안) 주민설명회 개최(2021.2.5.) 및 주민공람(2021.1.27.~2.26.)

**기대효과**

- 양질의 저렴한 공공주택공급을 통한 광명시 주택난 해소 및 젊은 층 인구 유입으로 도시경쟁력 확보

**15-4**

**구름산 지구 도시개발 사업 안정적 추진**

주관부서	도시개발과		협조부서					
담 당	팀장 강진하 (☎ 2931)	주무관 유현숙 (☎ 2980)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )				
	팀장 고성근 (☎ 2693)	주무관 김화정 (☎ 2355)	사업기간	2019. 4. ~ 환지처분일	신규여부	지속		
	팀장 이종재 (☎ 2357)	주무관 이슬기 (☎ 7943)	임기구분	임기내		예산구분	예산	
			사업시기	장기		사업주체	자체	

□ 정책 목표

❖ 우리 시의 대표적 낙후지역인 가리대·설월리·40동 마을에 대한 계획적 도시개발사업 추진을 통해 기반시설확보 및 주거단지조성으로 열악한 주거환경을 개선함으로써 주민의 삶의 질을 향상

□ 사업 개요

- 위 치 : 광명시 소하동 104-9번지 일원
- 사업면적 : 772,855㎡
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 환지처분일
- 사 업 비 : 3,525억원
- 시행자 및 사업방식 : 광명시장, 환지방식

□ 연차별 추진계획

- 2023년 ~ : 지장물 보상재결 및 공탁, 이주, 지장물철거 및 부지조성공사 착수, 체비지 매각공고
- 2024년 이후 : 지장물 철거, 부지조성공사

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026			입기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
지장물 보상(재결)																				
체비지 매각 공고																				
부지조성공사																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	352,511	89,211	60,918	28,070	87,151	87,151	-	-	
시비	352,511	89,211	60,918	28,070	87,151	87,151	-	-	

※ 3,525억원 중 100억원을 제외한 3,425억원은 체비지 매각 수입으로 충당

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
지장물 보상(재결신청)	건	27,347	14,000	27,347	-	-	-	누적
부지조성공사착공	식	1	-	1	-	-	-	
체비지 매각공고	건	1	-	-	1	-	-	

□ 추진 실적

- 2022. 4. 27. : 환지예정지 지정 공고
- 2022. 6. 21. : 부지조성공사, 폐기물처리 용역, 사후환경영향조사 용역 발주
- 2022. 4. 15. ~ : 지장물 등 손실보상 협의 추진
- 2022. 11. 3. ~ 11. 17. : 손실보상 재결신청서 열람 공고
- 2022. 11. 18. : 손실보상 재결 신청(C구역 1~5차 구간)

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
3회	2회	4건	▶ 구름산 소식지 게재(분기별)

- 보상실무전문가 간담회 : 1회(2022. 7. 8.)
- 민선8기 시정혁신기획단 회의 : 2022. 7.
- 금전청산자 설명회 : 1회(2022. 8. 4.)
- 작목반 간담회 : 1회(2022. 10. 26.)
- 영농토지주 설명회 : 1회(2022. 11. 18.)

□ 기대효과

- 기반시설 확보 및 주거단지조성으로 열악한 주거환경을 개선함으로써 주민의 삶의 질 향상

## 15-5

# 광명동굴 주변 광명문화복합단지 조성

주관부서	예산법무과(도시공사)	협조부서	신도시조성과			
담 당	팀장 손영만 (☎ 2047) 주무관 이영도 (☎ 2851)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input checked="" type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2020.02. ~ 2026.12.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	비예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명동굴 주변 지역의 계획적·체계적인 개발을 통해 문화복합도시를 조성하여 도시경쟁력 강화 및 지역경제 활성화를 도모하고자 함

### □ 사업 개요

- 위치·사업면적: 광명시 가학동 10번지 일원 / 549,120㎡(약 17만평)
- 사업명·방식: 광명문화복합단지 도시개발사업 / 도시개발사업(수용 또는 사용방식)
- 사업시행: (주)광명문화복합단지피에프브이(민관합동법인: 공사 50.1%, 민간 49.9%)
- 사업기간: 2020. ~ 2026.
- 사업비: 6,550억원(전액 민간조달 / 예산미확보)

### □ 연차별 추진계획

- 도시개발구역 지정 및 개발계획 수립 요청: 2022. 하반기
- 실시계획 인가 신청: 2025. 상반기
- 공사착공: 2025. 하반기

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후		
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기
구역지정 및 개발계획 수립 요청	■		■																
실시계획 수립 요청							■												
광명문화복합단지 조성 공사 착공											■								

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	416	416	0	0	0	0	0	0	
시비	416	416	0	0	0	0	0	0	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
구역지정 및 개발계획 수립 요청	건	1	1					
실시계획 인가 신청	건	1				1		
광명문화복합단지 조성 공사 착공	건	1				1		

□ 추진 실적

- 2020. 2. 21.: (주)광명문화복합단지피에프브이(PFV) 설립
- 2020. 3. 17.: (주)광명문화복합단지자산관리(AMC) 설립
- 2020. 11. 26.: 도시개발구역 지정제안서 제출(PFV→시)
- 2020. 12. 29.: 도시개발구역 지정제안서 ‘수용’ 통보(시→PFV)
- 2021. 5. 7.: 도시개발구역 지정(개발계획 수립) 요청서 제출(PFV→시)
- 2021. 5. 24.: 주민공람(5.24.~6.11.)
- 2022. 4. 21.: 시 도시계획위원회 자문 개최 \* 자문결과: 자문의견 경기도 제출
- 2022. 4. 29.: 도시개발구역지정 및 개발계획 수립 요청(시→경기도)
- 2022. 5. 9.: 관련실과 협의요청 공문 발송(경기도→경기도 등 관련부서)
- 2022. 10. 5.: 도시개발구역지정 및 개발계획 협의의견 조치계획 제출(시→경기도)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 자연속 다양한 문화, 식음, 판매시설을 보행으로 이용하는 휴먼스케일의 문화거리 조성
- 다양한 경험, 체험소비 중심의 문화복합단지 조성
- 가학산, 광명동굴 등 주변 커뮤니티와 가치를 공유하는 문화복합단지 조성

## □ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
3		1		

- 구역지정 및 개발계획, 사업인정에 관한 주민공람 : 1회(2021. 5. 24. ~ 2021. 6. 11.)
- 전략환경영향평가서(초안) 주민공람 및 설명회 : 1회(2021. 7. 22. ~ 2021. 8. 19.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제1분과위원회 회의 1회(2022. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

## □ 기대효과

- 광명역세권지구, 광명·시흥테크노밸리와 연계되는 관광·쇼핑의 중심지
- 광명동굴 활성화는 물론 광명지역 경제 발전의 견인차로서의 랜드마크 역할

# 16 그리고 안전한 교통복지를 실현하겠습니다

## 16-1 광명~서울 민자고속도로 지하화 완공 지원

주관부서	도로과	협조부서				
담당	팀장 서동남 (☎ 2929) 주무관 손아영 (☎ 2230)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input checked="" type="checkbox"/> 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. ~ 2024.	신규여부	지속	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명시와 (주)서서울고속도로 간 광명~서울고속도로 지하화를 위한 협약 체결에 따라 협약 내용 이행을 통하여 생활권 단절 및 교통소음 방지, 광명시흥신도시 친환경적 개발 도모

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 광명~서울 고속도로 지하화를 위한 협약체결
- 추진기간 : 2022. ~ 2024.
- 추진내용
  - 위치 : 광명시 원광명 ~ 광명시 옥길동
  - 사업비 : 330억원
  - 지하구간 : 1.365km(광명시 구간 총 6.6km)
  - ※ 지하화에 따른 건설비 850억원 중 시 분담금 330억원 3년간 지급

### □ 연차별 추진계획

- 2022. ~ 2024 : 광명~서울 민자고속도로 지하화 완공 지원을 위한 분담금 지급(330억원)
- 2025. : 준공 및 개통

### □ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
2022년 하반기 분담금 지급	■																			
2023년 분담금 지급			■																	
2024년 분담금 지급							■													
준공 및 개통											■									

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	33,000		11,000	11,000	11,000				
시비	33,000		11,000	11,000	11,000				

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
2022년 분담금 지급	식	1	1					
2023년 분담금 지급	식	1		1				
2024년 분담금 지급	식	1			1			

추진 실적

- 2016.~2021. : 광명~서울 고속도로 지하화 협상 (시↔국토부)
- 2021. 5. 21. : 광명~서울 고속도로 실시계획변경 승인 (1.365km 지하화 반영)
- 2021. 6. 21. : 광명 분담분(정액 330억원) 승계 조건부 회신 (LH공사→시)
- 2021. 9. 6. : 시의회 “광명~서울 고속도로 지하화 협약 체결 동의안” 가결
- 2021. 10. 2. : 광명~서울고속도로 지하화 협약 체결
- 2022. 6. 21. : 2022년 상반기 분담금(55억원) 지급(시→(주)서서울고속도로)
- 2022. 12. 7. : 2022년 하반기 분담금(55억원) 지급(시→(주)서서울고속도로)

시정책신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1			1	

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)
- 언론보도 : 1회(2021. 10. 13.)

기대효과

- 도시의 지역 간 단절을 미연에 방지하고 광명시흥 신도시의 균형발전 토대 마련

**16-2**

**광명~서울 연결 교량 건설 추진**

주관부서	도로과	협조부서	신도시조성과			
담 당	팀장 서동남 (☎ 2929) 주무관 손아영 (☎ 2230)	중앙정부의 도움 필요성		해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> 재정 <input type="checkbox"/> 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )		
		사업기간	2022. ~ 2024.	신규여부	신규	
		임기구분	임기후	예산구분	비예산	
		사업시기	장기	사업주체	국가(LH)	

정책 목표

❖ 광명·시흥 신도시 개발에 따른 서울방향 상습 교통난 해소를 위하여 광역교통 개선대책에 반영하여 사업시행자(LH)가 사업시행 조치

사업 개요

- 추진근거 : 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」
- 추진기간 : 2022. ~ 2030.
- 추진내용
  - 위 치 : 안양천 (광명↔서울)
  - 사 업 비 : 추후 확정
  - 사업시행 : LH공사
  - 사업구간 : 3개 노선 검토(범안로 지하차도, 한내로 지하차도, 철산로 교량)

연차별 추진계획

- 2022년 하. : 우리시 요구안(안양천 횡단교량) 지속 협의(시 → 국토부, LH)
- 2023. : 광역교통개선대책 신청(LH→국토부)
- 2024. : 광역교통개선대책 수립(국토부)
- 2025. : 사업시행(LH)

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
광역교통개선 대책 실무협의																				
광역교통 개선대책신청																				
광역교통 개선대책수립																				

연차별 소요예산액 : 해당 없음

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
광역교통개선 대책 실무협의	식	1	1					
광역교통개선대책 신청	식	1		1				
광역교통개선대책 수립	식	1			1			

추진 실적

- 2022. 6. 22. : 광명시 도로건설·관리계획(2021~2025년)
- 2022. 6. ~ 10. : 광명·시흥 공공주택지구 광역교통개선대책 실무회의 개최(6회)  
(국토부, LH, 도, 광명, 시흥)

시정책신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

기대효과

- 광명~서울 연결 도로 신설시 시민의 교통 불편 해소 및 성공적 신도시 개발 기대



연차별 소요예산액 : 비예산

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
공사 발주 및 계약	식	1	1					
교차로 개선공사 착공	식	1		1				
교차로 개선공사 준공	식	1					1	

추진 실적

- 2019. 12. : 광명시 의견 요구(결과:반영)
- 2022. 6. : 서부간선도로 일반도로화 실시설계 완료(서울시 도시기반시설본부)
- 2022. 11. : 기관협의 및 인허가(도로,하천점용) 행정절차 이행(서울시 도시기반시설본부)

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

기대효과

- 광명·철산대교 교차로 개선으로 서부간선도로 원활한 진·출입 환경 조성

## 16-4

# 소하동 오리지하차도 신설

주관부서	도로과	협조부서	도시교통과, 도시계획과			
담 당	팀장 서동남 (☎ 2929) 주무관 손아영 (☎ 2230)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. ~ 2028.	신규여부	신규	
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	장기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 광명역세권지구 광역교통개선대책(변경)에 반영된 『소하동 오리지하차도 신설』 사업을 추진하여 광역교통을 개선하고자 함

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「대도시권 광역교통관리에 관한 특별법」, 광명역세권 광역교통개선대책
- 추진기간 : 2022. ~ 2028.
- 추진내용
  - 위 치 : 소하동 오리로(소하동성당~충현중학교 앞)
  - 사 업 비 : 1,099억원
  - 사업규모 : 연장 1.28km, 왕복 2~4차로
  - 재원조달 : LH(719억원), 광명문화복합단지 PFV(100억원), 시비(280억원)

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 상. : 사업타당성 용역 완료
- 2023. : 행정안전부 타당성 조사 및 투자심사
- 2024. : 건설공사 기본계획 수립
- 2025. : 기본 및 실시설계, 경제성 검토(VE), 안전성 검토(DFS)
- 2026 ~ 2028 : 공사 시행

□ 향후 연차별 분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본구상 및 타당성용역 완료	■																			
지방재정법에 따른 행정안전부 타당성조사 시행			■																	
건설공사 기본계획							■													
기본 및 실시설계 VE 및 DFS 검토											■									
오리지하차도 공사 착공															■					

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	109,922		22	200	3,000	25,000	25,000	56,700	
시비	109,922		22	200	3,000	25,000	25,000	56,700	

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성용역	식	1	1					
타당성조사 및 투자심사	식	1		1				
기본계획	식	1			1			
기본 및 실시설계	식	1				1		
오리지하차도 공사 착공	식	1					1	

**□ 추진 실적**

- 2021. 6. 3. : 광역교통개선대책 변경(2차) 확정 (대도시권 광역교통위원회)
- 2022. 4. 27. : 기본구상 및 사업타당성 용역 착수
- 2022. 6. 14. : 광명문화복합단지 광역교통개선대책안 단위사업 반영  
(경기도→대도시권 광역교통위원회, 대책안 심의안건 제출)

**□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

**□ 시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

**□ 기대효과**

- 광명역세권 및 오리로 교통 개선으로 시민의 광역교통 편익 증대

## 16-5

# 광명4동 먹자골목 보행환경개선사업

주관부서	도로과	협조부서	한국전력공사			
담 당	팀장 조태섭 (☎ 2936)    주무관 강승구 (☎ 6208)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도□, 재정□, 권한□)			
		사업기간	2023. 1. ~ 2025. 3.		신규여부	신규
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

### □ 정책 목표

- ❖ 광명사거리 먹자골목 환경개선을 위한 지중화 사업 및 보행자우선 도로 조성 및 편의시설 설치를 위한 보도교체

### □ 사업 개요

- 추진근거 : 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」, 보행안전편의증진 기본계획
- 추진기간 : 2022년 ~ 2025년
- 추진내용
  - 사업명 : 광명4동 먹자골목 보행환경 개선사업
  - 사업내용 : 기본 및 실시설계, 전신주(한전) 지중화, 보행환경 개선사업

### □ 연차별 추진계획

- 2023. 1. ~ 3. : 한국전력공사 지중화 협의
- 2023. 4. ~ 12. : 지중화 공사 착공 및 준공
  - ※ 한국전력 지중화 사업 불가 시 2023년 보행환경개선사업 추진
- 2024. ~ : 보행환경 개선사업 착공 및 준공

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
한국전력공사 지중화 협의	■																			
보행환경 개선사업 착공			■																	
보행환경 개선사업 준공							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	1,900			900	1,000				
시비	1,900			900	1,000				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
한국전력공사 지중화 협의	식	1		1				
보행환경 개선사업 착공	식	1		1				
보행환경 개선사업 준공	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2019. : 떡자골목 디자인 포장 완료(연장 116m, 폭원 10m)
- 2022. 4. 27. : 광명사거리역 하수도 정비공사 완료
- 2022. 6. : 지중화 사업 정기수요조사 신청

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 광명사거리 떡자골목 환경개선을 통한 도심상권활성화 및 보행자 중심의 안전하고 편리한 통행 확보

**16-6**

**KTX광명역세권 안전통학로 조성**

주관부서	도로과	협조부서	도시계획과			
담 당	팀장 서동남 (☎ 2929)    주무관 손아영 (☎ 2230)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. ~ 2025.		신규여부	신규
		임기구분	임기내		예산구분	예산
		사업시기	중기		사업주체	자체

정책 목표

❖ 서독로 횡단지하차도를 설치하여 광명역세권 빛가온 초·중등학교 통학로 안전을 확보하고자 함

사업 개요

- 추진근거
  - 역세권 안전통학로 확보를 위한 『광명시 시정협희 협의회』를 통한 시민 합의
- 추진기간: 2022. ~ 2025.
- 추진내용
  - 위     치 : 일직동 519-1일원(서독로 양지마을 교차로 일원)
  - 사업규모 : 지하보도 (연장 50m, 폭 6m)
  - 사   업   비 : 25억원
  - 재원조달 : 시비(12.5억원), 광명문화복합단지 PFV(12.5억원)

연차별 추진계획

- 2023.       : 기본설계 완료 및 실시설계 용역
- 2024. ~2025 : 공사 착공 및 준공

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본설계용역	■																			
실시설계용역			■																	
착공 및 준공							■													

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	2,500		100	100	2,300				
시비	2,500		100	100	2,300				

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
기본설계용역	식	1	1					
실시설계용역	식	1		1				
안전통학로 조성 공사 착공	식	1			1			
안전통학로 조성 공사 준공	식	1				1		

□ 추진 실적

- 2016. ~ 2021. : 육교 설치 민원 지속 제기
- 2021. 4. 27. : 주민 간담회 개최(시장주재)
- 2021. 10.~2022. 4. : 시민합의회의 개최(총 6회)
- 2022. 4. 8. : 시민합의 완료
- 2022. 10. : 2022년 4회 추경 확보(1억원)
- 2022. 12. : 기본설계 용역 착수

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
7				

- 광명시 공론화위원회 : 총 6회(2021. 10.~ 2022. 03.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 광명역세권 서독로에 지하보도 설치로 빛가온 초·중학교 통학로 안전 개선

**16-7**

**일직동 새빛공원로 차 없는 거리 조성(주말, 휴일)**

주관부서	도로과	협조부서	광명경찰서			
담 당	탐장 조태섭 (☎ 2936) 주무관 강승구 (☎ 6208)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 7. ~ 2023.	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	단기	사업주체	자체	

□ 정책 목표

❖ 광명 올레길 “멋길” 연계사업으로 자동차 중심에서 벗어나 사람중심의 보행공간을 확보함으로써 광명역세권지구 보행길 조성 및 시민들의 휴식공간 제공

□ 사업 개요

- 추진근거 : 「보행안전 및 편의증진에 관한 법률」, 보행안전편의증진 기본계획
- 추진기간 : 2022. 7. ~ 2023.
- 추진내용
  - 구 간 : 연장 420m, 폭원 20m
  - 운영시간 : 토요일 08:00 ~ 일요일 22:00까지, 공휴일 08:00 ~ 22:00(필요시 연장)
  - 설치시설 : 차량 차단시설 3개소, 현수막 2개소
  - 주민협조 : 동의서 제출(총 세대수의 70% 이상)

□ 연차별 추진계획

- 2022. : 관계기관(광명경찰서, 도시교통과) 협의
- 2023. : 새빛공원로 차 없는 거리 개통

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
관계기관 협의																				
차 없는 거리 개통																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	50		50						
시비	50		50						

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
관계기관 협의 (광명경찰서 등)	식	1	1					
차 없는 거리 개통	식	1		1				

□ 추진 실적

- 2022. 8. 12. : 새빛공원로 교통량 조사 완료
- 2022. 8. 16. : 광명역 파크자이, 센트럴자이 시민 의견수렴 공문 발송
- 2022. 9. 15. : 센트럴자이 의견회신 (동의율 51.04%)
  - ※ 광명역 파크자이 내부의견 상충으로 인한 미회신
- 2022. 10. 5. : 광명경찰서 교통안전시설 협조 요청
- 2022. 10. 19. : 광명경찰서 교통안전시설 회신
  - ※ 경찰서 요청사항 : 공청회 3회 이상 진행, 찬성률 70% 이상 확보요청

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
1				

- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ 기대효과

- 보행친화 도시로서의 보행로를 도시공간을 살리는 정책을 통하여 보행자에게 더 활애함으로써, 휴식, 여가, 축제공간 활용 및 경기정원 문화박람회 연계

## 16-8

# 사통팔달 철도노선 유치 지속 추진

주관부서	도시교통과	협조부서	신도시조성과			
담 당	철도정책팀 주무관 안창은 장 조재만 외 2명 (☎6855) (☎6848)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2021. ~ 미정	신규여부	지속	
		임기구분	임기후	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 예정·진행 중인 개발사업과 유기적으로 연계하고 수도권 서남부 명품자족도시로 거듭날 광명시의 미래상에 걸맞은 철도망 구축

### □ 사업 개요

사업명	사업기간	사업비 (억원)	주요노선	길이 (km)	사업구분	진행사항
GTX-E	미정	미정	인천공항~신도시~사당~신사 ~건대입구~구리~포천	미정	광역철도	도지사 공약사항
신천~신림선	미정	미정	신천~은계~능춘사거리 ~하안~독산~신림	15.91	광역철도	협의회 구성
광명시흥선	미정	미정	광명역~학온~신도시 ~광명사거리~신도림	미정	광역철도	사전타당 성용역 中

### □ 연차별 추진계획

- 2022년 ~ : 관계기관 협의 및 공동용역 추진
- 2023년 ~ : 제5차 국가철도망 구축계획 등 상위계획 반영 추진

### □ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
관계기관 협의																				
상위계획 반영																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	63		63						
시비	63		63						

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
추진 협의 및 협약 체결	건	1	1					
타당성조사 용역	식	1		1				
광역교통개선대책 (광명시흥선) 반영	식	1			1			
도도시철도망 기본계획반영 건의 및 국가철도망 구축계획반영 건의	식	1				1		

□ 추진 실적

사업명	추진사항
GTX-E	• 2022. 6. ~ 2023. 12. : 수도권광역급행철도 확충 통합기획 연구용역(국토부)
신천신림선	• 2021. 6. : 인천2호선 신림연장 추진 협의(광명시, 시흥시, 금천구, 관악구) • 2021. 10. : 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 반영 건의 • 2022. 10. : 신천신림선 타당성검토용역 추진 협약 체결 • 2022. 11. : 광명시의회, 신천신림선 협약 동의안 가결
광명시흥선	• 2021. 6. ~ 2022. 12. : 광명시 맞춤형 신도시개발전략 수립 용역 中 철도노선 최적화 방안 검토용역 추진 • 2022. 2. : 경기도 철도기본계획 및 도시철도망 구축계획 반영 건의 • 2022. 4. ~ 2024. 10. : 광명시흥지구 대중교통체계구축 및 사업화방안 마련 연구용역(LH)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

○ 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		2		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의(2022. 7.)
- 수도권 광역급행철도(GTX) 플러스 토론회(2022. 9. 7.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대효과**

- 서울 도심까지 30분대 접근 가능한 철도 중심 대중교통체계 구축
- 광명·시흥, 하안2 공공주택지구 등 대규모 개발사업 대응 철도 분담률 제고

**16-9**

**신안산선 학온역 2026년 완공**

주관부서	도시교통과		협조부서	도시개발과			
담당	철도정책팀장 조재만 (☎6855)	주무관 안창은 (☎2570)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도□, 재정□, 권한□)			
			사업기간	2018. ~ 2026.	신규여부	지속	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	중기	사업주체	자체	

**정책 목표**

❖ 광명시흥테크노밸리 광역교통개선대책 기반 마련 및 시민 철도 이용 편의 증진

**사업 개요**

- 위 치 : 광명학온 공공주택지구 내
- 사업량 : 역사 신설 1개소
- 사업기간 : 2018년 ~ 2026년(신안산선 2025년, 학온역 2026년 준공 예정)
- 사업비 : 1,485억원 ※ 운영비 : 1,730백만원/년
- 사업시행 : 넥스트레인(주)(신안산선 민간사업자)
- 주무관청 : 국토교통부(관리기관 : 국가철도공단)

**연차별 추진계획**

- 2022년 하반기 : 학온역 공사 착공
- 2025년 : 신안산선 개통
- 2026년 : 학온역 공사 준공

**향후 연차별·분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
착공식																				
공사 시행																				

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	69,341	141						69,200	
시비	69,341	141						69,200	

※ 임기 후 투입되는 69,200백만원은 향후 40년간 운영비(1,730백만원×40년)이며, 변경 가능

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
학온역 착공	식	1	1					
학온역 건설	공정률 (%)	100		15	35	65	100	

□ 추진 실적

- 2018. 6. ~ 2019. 9. : 학온역 신설 사전타당성 검토 연구용역
- 2019. 2. : 학온역 신설 건의(광명시→국토부)
- 2019. 8. : 신안산선 실시계획 승인(국토부)
- 2020. 10. : 학온역 설계 착수 및 사업비 분담방안 용역 완료
- 2020. 12. : 학온역 추진 업무협약 체결 완료
  - 사업비 분담 : GH 83.1%, LH 10.8%, (주)광명문화복합단지PFV 6.1%
  - 운영비 부담 : 광명시(운영비 17.3억원/년)
- 2021. 6. : 시의회 동의(제262회 1차 정례회) 및 학온역 신설 협약 체결

사업관리기관	사업시행자	사업비 부담기관	운영비 부담기관
국가철도공단	넥스트레인(주)	GH, LH, (주)광명문화복합단지PFV	광명시

- 2022. 1. : 학온역 반영 실시계획 변경 신청(넥스트레인→국가철도공단→국토부)
- 2022. 4. : 학온역 신설 최종 승인(국토부)

□ **시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- 의견 없음

□ **시민참여 실적**

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		3	다수	

- 학온역 설계자문 회의(2020. 11.) 및 서면자문(2020. 12.)
- 학온역 신설 실시계획 승인에 따른 언론 보도 다수 (2022. 4.)
- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의(2022. 9.)
- 500인 원탁토론회 : 1회(2022. 10. 29.)

□ **기대 효과**

- 신안산선 학온역 신설로 시민들의 철도이용 편의 증진
- 광명시흥 테크노밸리 광역교통개선대책 기반시설 확보

## 16-10

# 어린이·청소년 교통비 지원

주관부서	도시교통과	협조부서	교육청소년과, 동행정복지센터			
담 당	팀장 금탁훈 (☎ 2571) 주무관 박은영 (☎ 7975)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
		사업기간	2022. 7.~2023	신규여부	신규	
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

### □ 정책 목표

- ❖ 어린이·청소년의 대중교통비를 지원하여 저출산 시대 교통비 부담을 경감시키고, 조기부터 대중교통 이용 습관을 익힐수 있는 환경을 조성하고자 함

### □ 사업 개요

- 추진근거
  - 민선8기 공약
- 추진기간 : 2022년 ~ 2024년
- 추진내용
  - 광명시 어린이·청소년에게 시내버스, 마을버스 요금 지원
    - (어린이/ 9세~12세) 연 24만원 한도 대중교통비 지원(10,904명)
    - (청소년/13세~18세) 연 36만원 한도 대중교통비 지원(17,126명)
  - 전산시스템 구축(프로그램 개발, 관리홈페이지 구축 등)

### □ 연차별 추진계획

- 조례 제정 : 2023. 10. ~
- 예산 확보 : 2023. 12. ~
- 전산시스템 구축 및 시행 : 2024. ~

**향후 연차별 분기별 추진 일정**

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후					
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기			
사회복지 제도 신설 협의	■																					
조례 제정			■																			
전산시스템 구축							■															
교통카드 발급							■															

**연차별 소요예산액**

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	33,500	0	0	0	9,500	8,000	8,000	8,000	
시비	33,500				9,500	8,000	8,000	8,000	

**공약달성 확인지표**

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사회보장제도 신설 협의	건	1	1					
조례 제정	건	1			1			
어린이·청소년 교통비 지원 개시	식	1			1			

**추진 실적**

- 2022. 9. : 방침결재
- 2022. 10. : 지역사회보장계획 수립 반영
- 2022. 10. : 사회복지제도 신설 협의요청(보건복지부)
- 2022. 11. : 사회복지제도 신설협의완료 회신(보건복지부)

**시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항**

- (시정혁신기획단) 경기도 청소년 교통비 지원사업과 중복으로 재검토

□ **시민참여 실적**

- 광명시 지역사회보장계획 수립 반영

□ **기대효과**

- 어린이·청소년 교통비 부담 경감 및 대중교통 이용 활성화 유도

주관부서	도시교통과		협조부서				
담 당	철도정책팀장 조재만 (☎6855)	주무관 이유진 (☎6929)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input checked="" type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input type="checkbox"/> , 권한 <input type="checkbox"/> )			
			사업기간	2022. 9. ~ 2026.6.		신규여부	신규
			임기구분	임기내		예산구분	예산
			사업시기	중기		사업주체	자체

□ 정책 목표

❖ 철산역 철산4동 방향 출입구 신설로 쾌적한 보행환경 조성 및 이용 편의 증진

□ 사업 개요

- 위 치 : 철산동 523번지 일원(서울지하철7호선 철산역)
- 기 간 : 2022. 9. ~ 2026. 6.
- 사업목적 : 철산역 출입구 신설로 쾌적한 보행환경 조성 및 시민 이용편의 증진
- 사업내용 : 지하철 출입구 신설 1개소

□ 연차별 추진계획

- 2022. 12. : 사업 추진계획 수립
- 2023. 3. ~ 2023. 6. : 타당성조사 용역
- 2023. : 관계기관 의견수렴 및 협의
- 2024. ~ 2026. 6. : 의견수렴 및 협의 결과에 따라 사업 추진

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
사업계획 수립		■																		
타당성조사				■	■															
관계기관 협의						■	■													
설계 및 건설										■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

※ 설계 및 건설은 타당성조사용역 결과에 따라 추진

□ 연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	22			22					
시비	22			22					

□ 공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
사업계획 수립	건	1	1					
타당성조사 용역	식	1		1				
관계기관 협의	건	1			1			

□ 추진 실적

- 2022. 9. 7. : 2023년도 본예산 편성계획 (용역비 예산 결재)
- 2022. 11. 7. : 2022년 제4회 용역과제심의위원회 심의 (결과 : 원안가결)

□ 시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 시정혁신기획단 의견
  - 타당성 조사 용역 경제적 타당성 및 재원확보에 어려움이 있으므로 재검토

□ 시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의(2022. 7.)

□ 기대효과

- 철산역 접근 시간 단축을 통한 이용 편의 증진

주관부서	도시교통과		협조부서				
담 당	철도정책팀장 조재만 (☎6855)	주무관 안창은 (☎2570)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input checked="" type="checkbox"/> )			
			사업기간	2022. ~ 2026.	신규여부	신규	
			임기구분	임기내	예산구분	예산	
			사업시기	중기	사업주체	자체	

□ 정책 목표

❖ 광명동, 철산동 재개발 및 재건축 사업에 따른 인구증가에 대비하여 교통수요를 분산하고 구도심 균형발전을 위한 구일역 출입구 신설 추진

□ 사업 개요

- 사업위치 : 광명시 철산동 606-9 일원
- 사업기간 : 2022. ~ 2026.
- 사업내용 : 신설출입구 및 보행 연결통로 신설 (L=93.5m)

□ 연차별 추진계획

- 2023. : 기본설계(광명시)
- 2023. 하반기 : 관계기관 협의(한강유역환경청, 한국철도공사, 구로구 등)
- 2024. : 사업시행 협약(광명시↔한국철도공사)
- 2024. ~ 2025. : 실시설계(한국철도공사)
- 2026. ~ : 공사시행(한국철도공사)

□ 향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
기본설계			■■■■■																	
관계기관 협의				■■■■■																
사업시행협약							■■■													
실시설계								■■■■■												
건설														■■■■■						

※ 실시설계 및 건설은 기본설계 및 관계기관 협의 결과에 따라 추진

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	6,831		21	160	250	6,400			
시비	6,831		21	160	250	6,400			

※ 총사업비는 기본 및 실시설계 결과에 따라 변경 가능

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
타당성조사	식	1	1					
기본설계	식	1		1				
사업시행협약	건	1			1			
실시설계	식	1				1		
구일역 출입구 착공	식	1					1	

추진 실적

- 2022. 2. ~ 2022. 9. : 구일역 광명방면 출입구 신설 타당성조사 용역
- 2022. 10. : 구일역 광명방면 출입구 신설 추진계획 수립

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 의견 없음

시민참여 실적

설명회, 공청회 등	만족도 조사	민간전문가 자문	언론·방송 보도	기 타
		1		

- 민선8기 시정혁신기획단 : 제3분과위원회 회의(2022. 7.)

기대효과

- 철도수요 분산으로 관내 철도역 혼잡 완화 및 대중교통 이용 편의 증진
- 구도심 기반시설 개선으로 도시의 균형발전 도모

**16-13**

**KTX광명역세권 출퇴근 교통환경 개선 추진**

주관부서	도시교통과	협조부서				
담 당	팀장 정현숙 (☎ 6050) 주무관 송지은 (☎ 2579)	중앙정부의 도움 필요성	해당없음 <input type="checkbox"/> 도움(제도 <input type="checkbox"/> , 재정 <input checked="" type="checkbox"/> , 권한 <input 2"="" checked="" type="checkbox/&gt;)&lt;/td&gt; &lt;/tr&gt; &lt;tr&gt; &lt;td&gt;사업기간&lt;/td&gt; &lt;td&gt;2022. 7. ~ 2024&lt;/td&gt; &lt;td&gt;신규여부&lt;/td&gt; &lt;td colspan="/> 지속			
		임기구분	임기내	예산구분	예산	
		사업시기	중기	사업주체	자체	

정책 목표

❖ KTX광명역세권의 대중교통을 확충하여 광명시민의 출퇴근 시간을 단축시키고 이용 편의성을 증진 시키고자 함

사업 개요

- 추진근거
  - 민선8기 공약
- 추진기간 : 2022년 ~ 2024
- 추진내용
  - 광역버스 노선 증차 및 노선변경 운행
    - 8507(KTX광명역~사당역) : 버스 교체(36인승→44인승)
    - G9633(KTX광명역~양재역) : 증차
    - 3002번(KTX광명역~인천대) : 증차
    - G8808(송내역~KTX광명역) : 증차 및 노선연장
  - 맞춤형 버스(77번) 증차 및 노선변경

연차별 추진계획

- 광역버스 증차, 노선변경 등
- 맞춤형 버스(77번) 증차 및 노선변경

향후 연차별·분기별 추진 일정

세부추진사업	2022		2023				2024				2025				2026		임기후			
	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	분기	
광역버스 증차 및 노선변경	[Progress bar: 2022 Q3 to 2023 Q4]																			
맞춤형 버스 증차 및 노선변경	[Progress bar: 2022 Q3 to 2023 Q2]																			

연차별 소요예산액

(단위 : 백만원)

구분	소계	연도별 예산액							비고
		2022년 이전	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	2027년 이후	
계	8,000			2,000	2,000	2,000	2,000		
시비	8,000			2,000	2,000	2,000	2,000		

공약달성 확인지표

확인지표	단위	목표	2022년	2023년	2024년	2025년	2026년	비고
맞춤형 버스 증차	대	2	2					누적
광역버스 증차	대	5	2	5				누적
광역버스 교체	대	10			10			누적

추진 실적

- 2022. 9. : G9633번 증차 2대 서울시 협의완료(2023. 1월중 증차운행 예정)
- 2022. 9. : 맞춤형 버스(77번) 2대 증차 및 노선변경(중대병원 경유)
- 2022. 11. : G8808번 증차 및 노선연장
  - 증차 : 3대(4대→7대)
  - 노선연장 : (당초)송내역~광명역 ⇒(변경)부천터미널~광명역경유~안양범계역

시정혁신기획단 및 500인 원탁토론회 시민제안 사항

- 해당 없음

시민참여 실적

- 해당 없음

기대효과

- 광명시민의 대중교통 이용편의성 증진